

CUP E26G17000640002 - UTILIZZO ECONOMIE REALIZZAZIONE PRE.SST GOITO

		Importo progetto base d'asta	Importo Aggiudicato netto ribasso (8,52%)	PERIZIA DI VARIANTE (DEC. 1193/2021)	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
A.1	Totale lavori a corpo	84.000,00 €	79.522,80 €		86.353,94 €	86.353,94 €
A.2	Oneri per la sicurezza	7.200,00 €	7.200,00 €		7.200,00 €	7.200,00 €
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	91.200,00 €	86.722,80 €	6.831,14 €	93.553,94 €	93.553,94 €
B.1	Spese tecniche (compreso contributo inarcassa 5%)	5.636,40 €	5.508,30 €	737,33 €	5.252,33 €	5.252,33 €
B.2	ribasso d'asta				4.477,20 €	0,00 €
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi				1.600,00 €	0,00 €
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016	1.824,00 €	1.824,00 €		1.824,00 €	1.824,00 €
B.5	Imprevisti e arrotondamenti	16.219,61 €	16.219,61 €		7.239,56 €	0,00 €
B.6	spese in economia iva compresa	3.050,00 €	8.103,02 €		2.500,00 €	0,00 €
B.7	Spese per pratiche - pubblicità	500,00 €	500,00 €		500,00 €	0,00 €
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	2.072,12 €	2.072,12 €		90,53 €	0
B	SOMME A DISPOSIZIONE	29.302,13 €	34.227,05 €	737,33 €	23.483,62 €	7.076,33 €
C.1.1	I.V.A. 10% sui lavori	9.120,00 €	8.672,28 €	683,11 €	10.527,07 €	9.355,39 €
C.1.2	I.V.A. 22%	0,00 €	0,00 €	162,21 €	2.057,51 €	1.155,51 €
C	I.V.A.	9.120,00 €	8.672,28 €	845,33 €	12.584,58 €	10.510,91 €
TOTALE COSTO INTERVENTO		129.622,13 €	129.622,13 €	8.413,80 €	129.622,14 €	111.141,18 €