

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** M.6 C2 - 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - PNC Piano pluriennale adeguamento normativo (sicurezza, sismica e antincendio)  
P.O. "S. Pellegrino" Castiglione delle Stiviere Edificio "E" CUP  
E29J21011990002

**COMMITTENTE:** ASST MANTOVA

**IMPRESA:** Imprendo Italia Spa

**Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 42 pagine**

**IL R.U.P.**  
Arch Ilaria Bianchera

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA                   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                         | D I M E N S I O N I |       |       |        | Quantità/Percentuali |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|-----------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                 | par.ug.             | lung. | larg. | H/peso | Positivi             | Negativi |                             |
|                                               | R I P O R T O                                                                                                                                   |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                               | <b>LAVORI A CORPO</b><br><b>(Progetto euro 855'348,74 - 100%)</b>                                                                               |                     |       |       |        |                      |          |                             |
| 1<br>001.000.004<br>001.000.004<br>05/08/2025 | DEMOLIZIONI - <nessuna> - PARTIZIONI ORIZZONTALI<br>(voce pari a euro 37'862,61 - 4,427% dei lavori a corpo)<br>Misurazioni al 05/08/2025       |                     |       |       |        | 50,884               |          |                             |
|                                               | SOMMANO %<br>aliquota                                                                                                                           |                     |       |       |        | 50,884<br>(2,252%)   |          |                             |
| 2<br>001.000.002<br>001.000.002<br>25/11/2025 | DEMOLIZIONI - <nessuna> - RIMOZIONI IMPIANTI<br>(voce pari a euro 1'391,42 - 0,163% dei lavori a corpo)<br>Misurazione al 05/08/2025            |                     |       |       |        | 90,000               |          |                             |
|                                               | SOMMANO %<br>aliquota                                                                                                                           |                     |       |       |        | 90,000<br>(0,146%)   |          |                             |
| 3<br>001.000.003<br>001.000.003<br>25/11/2025 | DEMOLIZIONI - <nessuna> - PARTIZIONI VERTICALI<br>(voce pari a euro 1'010,83 - 0,118% dei lavori a corpo)<br>Misurazioni al 05/08/2025          |                     |       |       |        | 75,264               |          |                             |
|                                               | SOMMANO %<br>aliquota                                                                                                                           |                     |       |       |        | 75,264<br>(0,089%)   |          |                             |
| 4<br>001.000.007<br>001.000.007<br>25/11/2025 | DEMOLIZIONI - <nessuna> - ONERI<br>(voce pari a euro 9'266,46 - 1,083% dei lavori a corpo)                                                      |                     |       |       |        | 40,000               |          |                             |
|                                               | SOMMANO %<br>aliquota                                                                                                                           |                     |       |       |        | 40,000<br>(0,433%)   |          |                             |
| 5<br>002.000.003<br>002.000.003<br>25/11/2025 | OPERE EDILI - <nessuna> - PARTIZIONI VERTICALI<br>(voce pari a euro 155'766,64 - 18,211% dei lavori a corpo)<br>Misurazioni al 05/08/2025       |                     |       |       |        | 25,782               |          |                             |
|                                               | SOMMANO %<br>aliquota                                                                                                                           |                     |       |       |        | 25,782<br>(4,695%)   |          |                             |
| 6<br>002.000.005<br>002.000.005<br>25/11/2025 | OPERE EDILI - <nessuna> - SERRAMENTI<br>(voce pari a euro 18'252,84 - 2,134% dei lavori a corpo)                                                |                     |       |       |        | 1,778                |          |                             |
|                                               | SOMMANO %<br>aliquota                                                                                                                           |                     |       |       |        | 1,778<br>(0,038%)    |          |                             |
| 7<br>003.000.006<br>003.000.006<br>25/11/2025 | STRUTTURE - <nessuna> - CONSOLIDAMENTO<br>STRUTTUALE<br>(voce pari a euro 176'726,12 - 20,661% dei lavori a corpo)<br>Misurazioni al 05/08/2025 |                     |       |       |        | 90,000               |          |                             |
|                                               | SOMMANO %<br>aliquota                                                                                                                           |                     |       |       |        | 90,000<br>(18,595%)  |          |                             |
| 8<br>004<br>004<br>25/11/2025                 | IMPIANTI MECCANICI<br>(voce pari a euro 69'674,68 - 8,146% dei lavori a corpo)<br>Misurazioni al 05/08/2025                                     |                     |       |       |        | 6,295                |          |                             |
|                                               | SOMMANO %<br>aliquota                                                                                                                           |                     |       |       |        | 6,295<br>(0,513%)    |          |                             |
| 9                                             | IMPIANTI ELETTRICI - <nessuna> - <nessuna>                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                               | A R I P O R T A R E                                                                                                                             |                     |       |       |        |                      |          |                             |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A                 | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità/Percentuali |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|-----------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Positivi             | Negativi |                             |
|                                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                | LAVORI A CORPO<br>(PERIZIA di VARIANTE euro 968'090,16 - 100%)<br><br>DEMOLIZIONI - <nessuna> - RIMOZIONI IMPIANTI<br>(voce pari a euro 1'391,42 - 0,144% dei lavori a corpo)<br>Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante<br><br>SOMMANO % aliquota |            |       |       |        | 90,000               |          |                             |
| 14<br>001.000.002<br>001.000.002<br>25/11/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        | 90,000<br>(0,129%)   |          |                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |       |        |                      |          |                             |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A                                                    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D I M E N S I O N I |       |       |        | Quantità/Percentuali |          | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|-----------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.             | lung. | larg. | H/peso | Positivi             | Negativi |                             |
|                                                                                   | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |       |       |        |                      |          |                             |
| <div>33</div> <div>005.000.000</div> <div>005.000.000</div> <div>25/11/2025</div> | <div>LAVORI A CORPO</div> <div>(PERIZIA di VARIANTE euro 968'090,16 - 100%)</div> <div>IMPIANTI ELETTRICI - &lt;nessuna&gt; - &lt;nessuna&gt;</div> <div>(voce pari a euro 16'245,00 - 1,678% dei lavori a corpo)</div> <div>Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</div> <div>SOMMANO % aliquota</div> |                     |       |       |        | 50,000               |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        | 50,000 (0,839%)      |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
| <div>34</div> <div>001.000.004</div> <div>001.000.004</div> <div>03/12/2025</div> | <div>DEMOLIZIONI - &lt;nessuna&gt; - PARTIZIONI ORIZZONTALI</div> <div>(voce pari a euro 115'052,07 - 11,884% dei lavori a corpo)</div> <div>Misurazioni al 05/12/2025</div> <div>SOMMANO % aliquota</div>                                                                                                                                           |                     |       |       |        | 83,255               |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        | 83,255 (9,894%)      |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |       |        |                      |          |                             |
|                                                                                   | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |       |       |        |                      |          |                             |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità/Percentuali |                              | FIGURE<br>ed<br>Annotazioni |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso | Positivi             | Negativi                     |                             |
|                                | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |                      |                              |                             |
| 50<br>004<br>004<br>09/10/2026 | LAVORI A CORPO<br>(PERIZIA di VARIANTE euro 968'090,16 - 100%)<br><br>IMPIANTI MECCANICI<br>(voce pari a euro 69'674,68 - 7,197% dei lavori a corpo)<br>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante<br><br>SI DETRAGGONO % aliquota |            |       |       |        |                      | 6,295<br><br>6,295 (-0,453%) |                             |
|                                | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |        |                      |                              |                             |

[illegible]





