Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero della Salute

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Mantova

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 COINCIDENTE CON IL FINALE

COTRATTO REP. 148/2023 DEL 28.09.2023 - OSPEDALE DI COMUNITA' - LARGO ALCIDE DE GASPERI 7, VIADANA (MN)
CIG 9753167804 – CUP E67H21009320002

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	DATA	IMPORTO
1	24/11/2025	61.315,67 €
TOTALE		**€ 61.315,67**
Anticipazione		€ 17.294,20

Il sottoscritto Direttore Lavori visto il contratto con la quale fu affidata all'impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e Somministrazioni a Misura				97.725,51 €
Ribasso d'asta	14,20%		-	13.877,02 €
	Restano netti			83.848,49 €
Oneri di Sicurezza				3.041,80 €
	SOMMANO			**86.890,29 €**
DETRAZIONI				
Ritenuta per infortuni	0,00%			- €
Ritenuta per anticipo su quota lavoro eseguita		100,000%	-	17.294,20 €
Ammontare Certificati Precedenti			-	61.315,67 €
	SOMMANO LE DETRAZIONI		-	**78.609,87 €**
	CREDITO D'IMPRESA			**8.280,42 €**
	IMPONIBILE DA FATTURARE			**8.280,42 €**

SI CERTIFICA

CHE ai sensi dell'art 14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di€. 8.280,52 oltre IVA di legge

Diconsi : **(euro ottomiladuecentottanta/52)**

Ripartizione pagamenti RTI:

LA.IT.1 Scarl: **€ 8.280,52** pari al 100% del SAL

S.A.C.C.I.R. S.p.A. **€ 0** pari allo 0% del SAL

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa LA.IT.1 Scarl ha assicurato gli operai con polizza INAIL n. 21170909/35 presso la sede di ROMA LAURENTINO

VIADANA,

Il Responsabile del Progetto
Arch. Alessandro Campera