**CONTRATTO REP. 157/2023 DEL 28.09.2023 - CASA DI COMUNITA' - LARGO ALCIDE DE GASPERI 7, VIADANA (MN)**
**CIG A016E99776 – CUP E67H21009310002**

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|---|---|---|
| N° | DATA | IMPORTO |
| 1 | 18/12/2025 | 581.050,34 € |
| **TOTALE** | | **€ 581.050,34** |
| **Anticipazione** | | € 452.949,08 |

Il sottoscritto Direttore Lavori visto il contratto con la quale fu affidata all'impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lavori e Somministrazioni a Misura | | | | 1.032.871,22 € |
| Ribasso d'asta | 14,20% | | - | 146.667,71 € |
| | Restano netti | | | 886.203,51 € |
| Oneri di Sicurezza | | | | 307.326,59 € |
| | SOMMANO | | | **1.193.530,10 €** |
| **DETRAZIONI** | | | | |
| Ritenuta per infortuni | 0,50% | | - | 5.967,65 € |
| Ritenuta per anticipo su quota lavoro eseguita | | 54,000% | - | 244.592,50 € |
| Ammontare Certificati Precedenti | | | - | 581.050,34 € |
| | SOMMANO LE DETRAZIONI | | **-** | **831.610,49 €** |
| | CREDITO D'IMPRESA | | | **361.919,60 €** |
| | IMPONIBILE DA FATTURARE | | | **361.919,60 €** |

## SI CERTIFICA

CHE ai sensi dell'art 14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 361.919,60 oltre IVA di legge, diconsi euro **trecentosessantunomilanovecentodiciannove virgola sessanta**

**Ripartizione RTI:**

Imprendo Italia Spa: **€ 129.138,19** pari al 35,69% del SAL

S.A.C.C.I.R. Spa: **€ 232.781,41** pari allo 64,31% del SAL

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa LA.IT.1 Scarl ha assicurato gli operai con
polizza INAIL n. 21170909/35 presso la sede di ROMA LAURENTINO

VIADANA,

Il Responsabile del Progetto
Arch. Alessandro Campera