Comune di Mantova
Provincia di Mantova

OGGETTO: Opere di completamento di adeguamento alla normativa antincendio padiglioni n. 3, 4, 9, 11, 18,23/34 del P.O. di Mantova

COMMITTENTE: ASST CARLO POMA
IMPRESA: IPS S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 57´700,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	28/11/2025	52´300,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	52´300,00
	anticipazione	72.425,01

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Mantova al n. 18411366

Il Direttore dei Lavori
Perlini ing. Attilio

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 19/07/2024 repertorio n. 26/2024con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	159´058,30
ribasso d'asta pari a 16,77 %	-26´674,07
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	132´384,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri per la sicurezza	4´771,75
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	4´771,75
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	661,92
Recupero anticipazione 20%	26´476,85
Ammontare dei certificati precedenti euro	52´300,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	79´438,77
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	57´700,00
per I.V.A. al 10%	5´770,00
T O T A L E G E N E R A L E euro	63´470,00

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 57.700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquantasettemilasettecento/00).

Data, 23/01/2026

L'Impresa	Il Direttore dei Lavori	Il R.U.P.
IPS s.r.l.	Perlini ing. Attilio	Negretti Ing. Alberto