CONTRATTO REP. 157/2023 DEL 28.09.2023 - CASA DI COMUNITA' - LARGO ALCIDE DE GASPERI 7, VIADANA (MN)
CIG A016E99776 – CUP E67H21009310002

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	DATA	IMPORTO
1	18/12/2025	581.050,34 €
2	30/03/2026	361.919,60 €
TOTALE	**€**	**942.969,94**
Anticipazione	€	452.949,08

Il sottoscritto Direttore Lavori visto il contratto con la quale fu affidata all'impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e Somministrazioni a Misura				1.271.310,45
Ribasso d'asta	14,20%		-	180.526,08 €
	Restano netti			1.090.784,37 €
Oneri di Sicurezza				317.652,16 €
	SOMMANO			**1.408.436,53 €**
DETRAZIONI				
Ritenuta per infortuni	0,50%		-	7.042,18 €
Ritenuta per anticipo su quota lavoro eseguita		63,723%	-	288.633,71 €
Ammontare Certificati Precedenti			-	942.969,94 €
	SOMMANO LE DETRAZIONI		**-**	**1.238.645,83 €**
	CREDITO D'IMPRESA			**169.790,70 €**
	IMPONIBILE DA FATTURARE			**169.790,70 €**

SI CERTIFICA

CHE ai sensi dell'art 14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 184.696,45 oltre IVA di legge, diconsi euro centottantaquattromilaseicentonovantasei virgola quarantacinque

Ripartizione RTI:

Imprendo Italia Spa: € 0,00 pari al 0,00% del SAL

S.A.C.C.I.R. Spa: € 184.696,45 pari al 100,00% del SAL

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa LA.IT.1 Scarl ha assicurato gli operai con
polizza INAIL n. 21170909/35 presso la sede di ROMA LAURENTINO

Il Responsabile del Progetto
Arch. Alessandro Campera

VIADANA,