ASST MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
46100 Mantova

LAVORI: **LAVORI DI ADEGUAMENTO VCCC (VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO) E IMPIANTI GAS MEDICINALI SALA CARDIOCHIRURGICA BLOCCO B - PIANO SECONDO**

CIG: A01CED3017 – CUP: E67H20004710007

COMMITTENTE: ASST MANTOVA

IMPRESA: **RVM IMPIANTI s.r.l.** - via Artigiani, 27, 25040, Artogne (BS)

CERTIFICATO N. 1 per il pagamento della 1° rata di € 243.067,80 + IVA

Anticipazione contrattuale		
N.	Data	IMPORTO [€]
-	28/02/2024	€ 191.595,79
	Totale	**€ 191.595,79**

Certificati spediti precedentemente		
N.	Data	IMPORTO [€]
	Totale	**€ 0,00**

Il Responsabile del Procedimento: Visto il contratto Rep. n. 1/2024 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 957.978,95 al netto, visto il Decreto del Direttore Generale n. 651 del 13/05/2026 con il quale fu approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1, per un importo pari ad € 308.436,48, oltre IVA di legge, per cui il nuovo importo di contratto, risulta pari a € 1.266.415,43 al netto del ribasso d'asta.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e degli oneri per la sicurezza ascende al netto € 288.093,96 e cioè:

Per lavori e somministrazioni		€ 269.781,65	
Per oneri per la sicurezza		€ 18.312,31	
Sommano	€	€ 288.093,96	€ 288.093,96
Da cui detraendo:			
Quota parte dell'anticipazione versata			
ai sensi art.26/ter Legge 98/2013		€ 43.585,69	
La ritenuta del decimo su € _____			
La ritenuta del ventesimo su € _____			
La ritenuta del 1/2 % per infortuni		€ 1.440,47	
L'ammontare dei certificati precedenti		€ 0,00	
Totale deduzioni	€	€ 45.026,16	€ 45.026,16
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA			**€ 243.067,80**

+ I.V.A.

CERTIFICA che, a termine del Contratto di appalto, si può pagare all'impresa la rata di € 243.067,80 + IVA

(Diconsi Euro duecentoquarantatremila sessantasette/80 + IVA)

Mantova, li

Gli operai dell'Impresa RVM IMPIANTI SRL sono assicurati presso la sede INAIL di Brescia a carattere continuativo, Pos. n. 34132769/37 e 34401886/46

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dei Lavori