Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero della Salute

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Mantova

CONTRATTO REP. 157/2023 DEL 28.09.2023 - CASA DI COMUNITA' - LARGO ALCIDE DE GASPERI 7, VIADANA (MN)
CIG A016E99776 – CUP E67H21009310002

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 5

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	DATA	IMPORTO
1	24/11/2025	581.050,34 €
2	31/12/2025	361.919,60 €
3	28/02/2026	169.790,70 €
4	31/03/2026	222.645,51 €
TOTALE	**€**	**1.335.406,15**
Anticipazione	€	452.949,08

Il sottoscritto Direttore Lavori visto il contratto con la quale fu affidata all'impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e Somministrazioni a Misura				2.085.104,46
Ribasso d'asta	14,20%		-	296.084,83 €
	Restano netti			1.789.019,63 €
Oneri di Sicurezza				339.365,41 €
	SOMMANO			**2.128.385,04 €**
DETRAZIONI				
Ritenuta per infortuni	0,50%		-	10.641,93 €
Ritenuta per anticipo su quota lavoro eseguita		91,438%	-	414.168,79 €
Ammontare Certificati Precedenti			-	1.335.406,15 €
SOMMANO LE DETRAZIONI			-	**1.760.216,86 €**
CREDITO D'IMPRESA				**368.168,17 €**
IMPONIBILE DA FATTURARE				**368.168,17 €**

SI CERTIFICA

CHE ai sensi dell'art 14 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di €. 368.168,17 oltre IVA di legge, (diconsi euro trecentosessantottomilacensessantotto virgola diciassette)

Ripartizione RTI:

Imprendo Italia Spa:	€ 154.704,27	pari al 42,02% del SAL
S.A.C.C.I.R. Spa:	€ 213.463,91	pari al 57,98% del SAL

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa LA.IT.1 Scarl ha assicurato gli operai con
polizza INAIL n. 21170909/35 presso la sede di ROMA LAURENTINO

VIADANA,

Il Responsabile del Progetto
Arch. Alessandro Campera