Sistema Socio Sanitario
Carlo Poma
Regione Lombardia
ASST Mantova



# STATO AVANZAMENTO LAVORI
## N. 3 A TUTTO IL 25/09/2026

**OGGETTO:** Adeguamento VCCC (ventilazione e condizionamento) e impianti gas medicinali - Sala Cardiochirurgica Blocco B - piano secondo

**COMMITTENTE:** ASST MANTOVA

**IMPRESA:** R.V.M. Impianti s.r.l.

Contratto in data 29/01/2024 rep. n. 1/2024 registrato a Mantova in data 29/01/2024 al n. 1/2024 di euro 957 978.95

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Consegna definitiva: | 15/05/2026 | IMPORTO DI PROGETTO: | 988 347.39 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 180 | di cui per la Sicurezza: | 27 320.88 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/____ | IMPORTO DI CONTRATTO (al netto): | 957 978.95 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | di cui per la Sicurezza: | 27 320.88 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/____ | IMPORTO DI VARIANTE (al netto): | 1 266 415.44 |
| | | di cui per la Sicurezza: | 52 320.88 |
| | | Anticipazione: | 191 595.79 |

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | |
| | **LAVORI A CORPO** | | | | |
| 1<br>001 | DEMOLIZIONI E CONFERIMENTI A DISCARICA | SOMMANO % | 100,0000 | 44´288,52 | 44´288,51 |
| 2<br>002 | INTERVENTI STRUTTURALI | SOMMANO % | 100,0000 | 88´714,51 | 88´714,51 |
| 3<br>003 | MASSETTI | SOMMANO % | 100,0000 | 23´787,96 | 23´787,96 |
| 4<br>004 | TRAMEZZATURE E INTONACI | SOMMANO % | 100,0000 | 86´230,70 | 86´230,70 |
| 5<br>005 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | SOMMANO % | 28,3400 | 38´861,95 | 11´013,48 |
| 6<br>006 | CONTROSOFFITTI | SOMMANO % | 94,1800 | 27´115,97 | 25´537,82 |
| 7<br>007 | OPERE DA PITTORE | SOMMANO % | 95,0000 | 3´182,56 | 3´023,43 |
| 8<br>008 | SERRAMENTI INTERNI | SOMMANO % | 40,8000 | 73´491,26 | 29´984,43 |
| 9<br>009 | PORTE REI | SOMMANO % | 50,0000 | 13´602,28 | 6´801,14 |
| 10<br>010 | CAMERA OPERATORIA PREFABBRICATA E ACCESSORI | SOMMANO % | 94,1800 | 84´874,77 | 79´935,06 |
| 11<br>011 | OPERE IN COPERTURA | SOMMANO % | 96,1800 | 32´332,49 | 31´097,39 |
| 12<br>012 | ECONOMIE | SOMMANO % | 93,2340 | 58´090,98 | 54´160,54 |
| 13<br>013 | QUADRI E LINEE ELETTRICHE | SOMMANO % | 96,0000 | 124´857,49 | 119´863,19 |
| 14<br>014 | PUNTI TERMINALI LUCI E PRESE | SOMMANO % | 95,0400 | 27´902,06 | 26´518,12 |
| 15<br>015 | APPARECCHI ILLUMINANTI | SOMMANO % | 80,7200 | 32´057,83 | 25´877,08 |
| 16<br>016 | IMPIANTO EQUIPOTENZIALE DI TERRA | SOMMANO % | 90,5300 | 3´430,95 | 3´106,03 |
| 17<br>017 | IMPIANTO FONIA DATI | SOMMANO % | 92,5200 | 12´192,07 | 11´280,10 |
| 18<br>018 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO | SOMMANO % | 90,4800 | 32´173,94 | 29´110,98 |
| 19<br>019 | IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC | SOMMANO % | 95,0000 | 3´853,88 | 3´661,18 |
| 20<br>020 | IMPIANTI SPECIALI | SOMMANO % | 91,3200 | 3´359,90 | 3´068,26 |
| 21<br>021 | OPERE VARIE (IMP. ELETTRICI) | SOMMANO % | 95,0000 | 23´988,82 | 22´789,38 |
| 22<br>022 | IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE | SOMMANO % | 98,7100 | 248´756,07 | 245´547,11 |
| | A R I P O R T A R E | | | | 975´396,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | 975´396,40 |
| 23 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO | | | |
| 023 | SOMMANO % | 97,0300 | 14´633,96 | 14´199,33 |
| 24 | IMPIANTO GAS MEDICALI E TECNICI | | | |
| 024 | SOMMANO % | 97,8200 | 48´635,64 | 47´575,39 |
| 25 | IMPIANTO SUPERVISIONE E REGOLAZIONE AUTOMATICA | | | |
| 025 | SOMMANO % | 75,9200 | 31´150,43 | 23´649,41 |
| 26 | OPERE VARIE (IMP. MECCANICI) | | | |
| 026 | SOMMANO % | 96,0700 | 32´527,55 | 31´249,21 |
| | **Parziale LAVORI A CORPO euro** | | | 1´092´069,74 |
| | **COSTI SICUREZZA (SPECIALI)** | | | |
| 27 | ONERI PER LA SICUREZZA | | | |
| SIC.001 | SOMMANO % | 89,9500 | 52´320,88 | 47´062,64 |
| | **Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro** | | | 47´062,64 |
| | **T O T A L E euro** | | | 1´139´132,38 |
| | A R I P O R T A R E | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | |

**RIEPILOGO FINALE**

*Tipologia Appalto: a Corpo*
*Tipologia Offerta: Unico Ribasso*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LAVORI A CORPO euro** | | | 1´092´069,74 |
| | **PER LAVORI A CORPO euro** | | 1´092´069,74 |
| **COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro** | | | 47´062,64 |
| | **T O T A L E euro** | | 1´139´132,38 |

Data, 01/10/2026

**L'Impresa**

Firmato digitalmente da: MAFFEO RIVADOSSI
Data: 02/10/2026 15:28:04

**Il Direttore dei Lavori**

FOCHESATO
ANDREA
02.10.2026
15:52:06
GMT+02:00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | |