
DECRETO N. 1270 DEL 13/10/2026
DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PNRR - M6C1 - 1.1 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI 
COMUNITA' DI SERMIDE - APPROVAZIONE SAL N. 3 - CUP E17H21011120002



IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
•con  D.G.R.  n.  XI/5373  del  11.10.2021  “Attuazione  del  piano  nazionale  di  ripresa  e  
resilienza –  missione 6C1:  reti  di  prossimità,  strutture  e  telemedicina  per  l’assistenza  
sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione della fase  
n.1:  identificazione  delle  strutture  idonee  di  proprietà  del  Servizio  Socio  Sanitario  
Regionale” Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case della Comunità 
e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di 
fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;
•Regione  Lombardia,  con  nota  Protocollo  G1.2021.0059999  del  15.10.2021,  di 
trasmissione  della  D.G.R.  n.  XI/5373  dell’11.10.2021,  ha  fornito  le  prime  indicazioni 
attuative  e  le  scadenze  per  la  presentazione  delle  progettazioni  di  fattibilità  tecnico-
economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di  
Mantova; 
•Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che 
individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case 
della  Comunità,  Ospedali  di  Comunità  e  Centrali  operative  territoriali,  prevedendo per 
l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case della Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali  
Operative Territoriali;
•tra  gli  interventi  approvati  è  prevista  la  realizzazione  della  Casa  della  Comunità  di  
Sermide-Felonica per un costo complessivo pari ad € 2.847.622,00;
•Regione Lombardia, con D.G.R. n. 3782 del 22/03/2022 ha assegnato e impegnato a 
favore  della  A.S.S.T.  di  Mantova  l’importo  pari  a  €  3.000.000,00  precedentemente 
assegnato  ad  ATS della  Val  Padana  con  D.G.R.  n.  XI/5161  del  02.08.2021  di  cui  € 
321.303,90 risultano quale cofinanziamento regionale per la realizzazione della Casa della 
Comunità di Sermide-Felonica;
•Regione  Lombardia,  con  D.G.R.  n.  XI/6426  del  23.05.2022  ha  approvato  il  Piano 
Operativo  Regionale  (POR)  individuando  contestualmente  i  relativi  interventi  con  la 
ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
•con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a  
favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 2.100.000,00 per la realizzazione della  
Casa della Comunità di Sermide-Felonica;
•con D.G.R. n. XI/7593 del 15.12.2022 e con successivo Decreto n. 18498 del 16.12.2022 
Regione  Lombardia  ha  assegnato  ed  impegnato  a  favore  della  A.S.S.T.  di  Mantova 
l’importo pari  ad € 426.318,10 quale cofinanziamento per la realizzazione del suddetto 
intervento;
•con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.52 del 02.03.2023, a seguito di 
istanza di accesso al fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 
7,  del  decreto-legge n.  50/2022,  sono state  assegnate  all’A.S.S.T.  di  Mantova,  per  la 
realizzazione della Casa di Comunità di Sermide-Felonica, ulteriori fondi per un importo 
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pari ad € 370.000,00;
•nell’ambito  della  VII  rimodulazione,  l’A.S.S.T.  di  Mantova  ha  richiesto  un  ulteriore 
cofinanziamento regionale per  la  realizzazione della  Casa della  Comunità  di  Sermide-
Felonica per € 447.796,30;
•Regione  Lombardia,  con  D.G.R.  n.  XII/5523  del  15.12.2025,  ha  approvato  la  VII 
rimodulazione del PNRR e l’aggiornamento del Piano Operativo Regionale, disponendo 
pertanto  un  ulteriore  cofinanziamento  regionale  per  la  realizzazione  della  Casa  della 
Comunità di Sermide-Felonica per € 447.796,30;
•nell’ambito  della  IX  rimodulazione  è  stata  richiesta  una  nuova  rimodulazione 
dell’intervento in parola;
•Regione  Lombardia,  con  D.G.R.  n.  XII/6359  del  25.06.2026  ha  approvato  la  IX 
rimodulazione del PNRR e l’aggiornamento del Piano Operativo Regionale, prevedendo 
per la Casa della Comunità di Sermide un importo di finanziamento pari ad € 3.094.114,40 
mediante fondi PNRR e pari ad € 321.303,90 mediante cofinanziamento regionale, oltre ai 
fondi FOI;

TENUTO  CONTO  che  nell’ambito  della  Missione  6  Component  1  Investimento  1.1  è 
prevista  la  realizzazione  della  Casa  della  Comunità  di  Sermide-Felonica  finanziata 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

DATO ATTO che:
•il  Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di  realizzazione della Casa di  
Comunità  di  Sermide-Felonica  è  stato  individuato,  con  atto  n.  387  del  20.04.2023, 
nell’Arch. Ilaria Bianchera, Dirigente della Struttura Tecnico Patrimoniale;
•con decreto n. 1168 del 28.12.2022 è stato approvato il  Progetto di Fattibilità Tecnico  
Economica relativo alla Casa di Comunità di Sermide-Felonica;
•con decreto n. 387 del 20.04.2023, mediante adesione all’Accordo Quadro 1 di Invitalia, è 
stata  affidata  la  progettazione  definitiva  dell’intervento  al  RTI  formato  da  Contec  – 
Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria s.r.l. di Verona (mandataria), Open Building 
s.r.l. Società Benefit di Verona, Energo s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), Geologo Andrea 
Baldracchi di Torri di Quartesolo (VI), Contec AQS – Ambiente Qualità Sicurezza s.r.l. di 
Verona (mandanti);
•con decreto n. 672 del 26.06.2023, rettificato con decreto n. 1061 del 30.09.2023, si è 
provveduto all’affidamento dei lavori in appalto integrato per la realizzazione del suddetto 
intervento a favore di Gemmo s.p.a. P.Iva 03214610242;
•con  decreto  n.  1061  del  30.09.2023  è  stato  altresì  approvato  il  progetto  definitivo 
dell’intervento di realizzazione della Casa della Comunità di Sermide-Felonica;
•con decreto n. 1015 del 09.09.2025 è stato approvato il progetto esecutivo della Casa 
della Comunità di Sermide-Felonica;
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TENUTO CONTO che:
 la  realizzazione  della  Casa  della  Comunità  di  Sermide  è  finanziata  dall’Unione 
Europea – NextGenerationEU nell’ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.1;
 il presente provvedimento viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina 
nell’ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare 
un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 
852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del “Do No 
Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, e nel  
rispetto  degli  obblighi  in  materia  di  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità, 
pubblicità, uguaglianza di genere (Gender Equality), tutela dei diversamente abili;
 il  presente  provvedimento  viene  emanato  nel  rispetto  degli  interessi  finanziari 
dell’Unione  Europea  (UE),  del  principio  di  addizionalità  e  del  divieto  di  doppio 
finanziamento  secondo  quanto  disciplinato  nei  Regolamenti  UE/EURATOM  n. 
1046/2018/1046  e  UE  n.  241/2021,  nonché  coerentemente  con  quanto  previsto  dal 
Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia;

DATO ATTO che:
•in data 06.10.2025 è avvenuta la consegna dei lavori, come da verbale conservato in atti,  
prot. n. 23430/2026;
•a seguito della proposta formale avanzata dall’appaltatore, il  R.U.P.  dell’intervento ha 
espresso parere favorevole alla demolizione totale dell’edificio e alla predisposizione di  
nuova struttura prefabbricata in legno;
•con decreto n. 1286 del 06.11.2025 si è provveduto ad estendere, ai sensi dell’art. 106,  
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto integrato affidato a Gemmo 
s.p.a. con atto n. 672 del 26.06.2023 e rettificato con decreto n. 1061 del 30.09.2023, per  
un  importo  pari  ad  €  52.831,87  oltre  oneri  di  legge,  per  le  prestazioni  professionali  
integrative di progettazione esecutiva della variante dell’intervento;
•in ottemperanza a tale direttiva l’impresa ha inoltre elaborato e formalmente sottoscritto 
un nuovo cronoprogramma accelerato dei lavori, ai fini del rispetto dei target previsti dal 
P.N.R.R.;
•con decreto n. 722 del 21.05.2026 è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa ai 
lavori in appalto integrato per la realizzazione della Casa della Comunità di Sermide;
 con decreto n. 747 del 28.05.2026 è stato approvato il 1° S.A.L. per i lavori eseguiti a  
tutto  il  14.05.2026  ed  il  relativo  Certificato  di  Pagamento  n.  1,  autorizzandone  la 
liquidazione;
 con ordinativo di pagamento n.9353 del 15.06.2026 è stato pagato il 1° Certificato di  
Pagamento all’impresa appaltatrice Gemmo s.p.a. P.I. 03214610242 per € 1.353.359,03 
oltre iva di legge, relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 14.05.2026, riportate nel S.A.L. 
n. 1;
 con decreto n. 1074 del 20.08.2026 è stato approvato il 2° S.A.L. per i lavori eseguiti a 
tutto  il  30.06.2026  ed  il  relativo  Certificato  di  Pagamento  n.  2,  autorizzandone  la 
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liquidazione;
 con ordinativi di pagamento n.14798 e n. 14799 del 15.09.2026 è stato pagato il  2°  
Certificato di Pagamento all’impresa appaltatrice Gemmo s.p.a. P.I. 03214610242 per € 
819.281,00  oltre  iva  di  legge,  relativo  alle  lavorazioni  eseguite  a  tutto  il  30.06.2026, 
riportate nel S.A.L. n. 2;

VISTI:
•la documentazione contabile relativa al 3° SAL relativo i lavori di realizzazione della Casa 
della Comunità di Sermide, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1), redatta dal Direttore Lavori per i lavori eseguiti a tutto il 15.09.2026;
•il Certificato di Pagamento n. 3 predisposto dal RUP (Allegato 2), relativo al S.A.L. n. 3 e  
riferito ai lavori eseguiti a tutto il 15.09.2026, dell’importo di € 207.956,55 al netto dello 
sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 20.795,66, pari a  
complessivi € 228.752,21;

RITENUTO  di  approvare  ed  autorizzare  la  liquidazione  delle  lavorazioni  riportate  nel 
Certificato  di  Pagamento  n.  3,  allegato  al  presente  atto,  per  un  importo  pari  ad  € 
207.956,55 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% 
per  €  20.795,66,  pari  a  complessivi  €  228.752,21,  all’impresa  Gemmo  s.p.a.  P.Iva 
03214610242;

DATO ATTO che:
 il pagamento del Certificato di pagamento n. 3 avverrà solo previa presentazione da 
parte  dell’appaltatore  delle  fatture  quietanzate  relative  alle  lavorazioni  eseguite  dai 
subappaltatori nel SAL precedente;
•la  spesa  verrà  contabilizzata  sul  conto  patrimoniale  30202001  (TERR_fabbricati 
strumentali) del bilancio di esercizio 2026 ed è finanziata con i fondi di cui alla D.G.R. n. 
XI/6426/2022;

PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento 
espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e 
da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento; 

DATO  ATTO  che  il  Direttore  della  Struttura  Complessa  Bilancio  -  Programmazione 
Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l’imputazione a Bilancio derivante 
dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del  
Direttore Socio Sanitario;
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DECRETA

1. di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 3 (Allegato n. 1) per i lavori eseguiti a 
tutto il 15.09.2026, inerenti la realizzazione della Casa della Comunità di Sermide;

2. di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato 
di Pagamento n. 3, allegato al presente atto, per un importo pari ad € 207.956,55 al 
netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 
20.795,66,  pari  a  complessivi  €  228.752,21,  all’impresa  Gemmo  s.p.a.  P.Iva 
03214610242;

3. di dare atto che il pagamento del Certificato di pagamento n. 3 avverrà solo previa 
presentazione  da  parte  dell’appaltatore  delle  fatture  quietanzate  relative  alle 
lavorazioni eseguite dai subappaltatori nel SAL precedente;

4. di  dare atto  che la  spesa verrà contabilizzata sul  conto patrimoniale  30202001 
(TERR_fabbricati strumentali) del bilancio di esercizio 2026 ed è finanziata con i 
fondi di cui alla D.G.R. n. XI/6426/2022;
 

5. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  on  line  sul  sito  istituzionale 
aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009, 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVALDI GUIDO
DIRETTORE SANITARIO F.F. PAJOLA FABIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge)

Sede Legale ASST di Mantova
Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011
PI 02481840201

www.asst-mantova.it


