
DECRETO N. 1301 DEL 16/10/2026
DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: D.G.R. N. X/5508/2016 E D.G.R. N. XII/1690/2023 - LAVORI FINALIZZATI 
AL  COMPLETAMENTO  DEGLI  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  ANTINCENDIO 
DEGLI  EDIFICI  N.3,  4,  9,  11,  18  E  23/24  DEL  P.O.  DI  MANTOVA  -  CUP 
E61B17000160001 - PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:
con  D.G.R.  n.  X/5508  del  29/04/2016  (programma  investimenti  art.20  legge  67/88  – 
Adeguamento  alla  normativa  antincendio  (D.M.  19  marzo  2015).  Approvazione  del 
Programma di utilizzo delle risorse assegnate con Delibera CIPE n.16 dell’8 Marzo 2013”, 
Regione Lombardia ha approvato l’intervento di adeguamento alla normativa antincendio 
per un importo pari ad euro 1.000.000,00 a favore dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma, 
ora A.S.S.T. di Mantova;
con atto deliberativo n. 1117 del 25/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
all’intervento di adeguamento alla normativa antincendio dei padiglioni n.3, 4, 9, 11, 18 e  
23-24 del P.O. di Mantova, ai sensi del D.M. 19/03/2015;
con decreto n. 15588 del 06/12/2017 Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare ha 
approvato il progetto esecutivo denominato “Interventi strutturali e impiantistici nel rispetto 
del D.M. 19/03/2015 – P.O. Carlo Poma di Mantova”;
con  Decreto  del  Ministero  della  Salute  del  24  gennaio  2018  è  stato  ammesso  a 
finanziamento l’intervento denominato “Interventi strutturali e impiantistici nel rispetto del 
D.M. 19/03/2015 – P.O. Carlo Poma di Mantova – A.S.S.T. di Mantova” per un importo  
complessivo pari ad € 1.000.000,00 di cui euro 936.352,91 a carico dello Stato ed euro 
63.647,09 a carico di Regione Lombardia;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1312 del 23/10/2018 sono stati aggiudicati  
lavori di adeguamento alla normativa antincendio dei Padiglioni n.3, 4, 9, 11, 18 e 23-24 
del  P.O.  di  Mantova,  ai  sensi  del  D.M.  19/03/2015,  all’Operatore  Economico  GV 
Costruzioni s.r.l. in R.T.I. con MIGEVI s.r.l.;
con nota prot.  41152 del  23/08/2023,  è stata definita la risoluzione contrattuale con il  
suddetto operatore economico;

DATO ATTO che:
l’Ing. Alberto Negretti, Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale 
e R.U.P. del suddetto intervento, con nota conservata in atti, ha segnalato la necessità di  
concludere i lavori in parola mediante affidamento ad un nuovo operatore economico e di  
adeguare il progetto esistente in materia di antincendio in seguito allo stralcio di opere 
aggiudicate nell’anno 2018, prevedendo l’adeguamento dei prezzi dei materiali al listino 
attualmente vigente;
con  nota  di  Prot.  n.  52109/2023  è  stato  richiesto  alla  Direzione  Generale  Welfare  di  
Regione Lombardia l’utilizzo dei fondi residui della D.G.R. n. X/388 del 12/07/20123 “P.O. 
Borgo  Mantovano.  Lavori  di  adeguamento  alla  normativa  di  sicurezza,  prevenzione  
incendi e accreditamento” e della D.G.R. n. XI/2850 del 18/02/2020 “Verifiche strutturali  
presidi  ASST Basso Mantovano”  per  garantire  la  copertura  finanziaria  necessaria  alla 
totale esecuzione dell’appalto in quanto l’importo residuo dei fondi del finanziamento di cui  
alla D.G.R. n. X/5508 del 02/08/2016 non è sufficiente a coprire l’intero quadro economico;
con D.G.R. n. XII/1690 del 28/12/2023  “Programmi di Investimento in materia di edilizia  



sanitaria e socio sanitaria – Rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in  
corso di Attuazione – 2° provvedimento 2023”, Regione Lombardia ha approvato l’utilizzo 
dei suddetti fondi nell’ottica di massimizzare il beneficio delle risorse disponibili, in piena 
coerenza con le finalità prestabilite;

DATO ATTO che:
con Decreto del Direttore Generale n.  1240 del 14.11.2023 è stata indetta una nuova 
procedura negoziata per  l’affidamento dei  lavori  di  completamento per  gli  interventi  di 
adeguamento antincendio degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e 23/24 del P.O. di Mantova, a seguito  
della rinuncia dell’appaltatore, come da nota prot.41152 del 23.08.2023 e da successiva 
presa d’atto da parte di questa ASST, come da Decreto del Direttore Generale n.97 del 
25.01.2024;
con  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  199  del  22.02.2024  si  è  proceduto 
all’aggiudicazione dei lavori di completamento degli interventi di adeguamento antincendio 
degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e 23/24 del P.O. di Mantova all’Operatore Economico I.P.S. S.r.l.  
- P.IVA 02251330201 - per un importo complessivo pari ad euro 398.337,57 oneri per la 
sicurezza e IVA inclusi;
in data 19/07/2024 è stato sottoscritto il contratto d’appalto;
in data 26.08.2024 si  è proceduto alla consegna dei lavori  alla ditta appaltatrice I.P.S. 
s.r.l., come da verbale di inizio lavori, conservato in atti;

CONSIDERATO che:
con decreto n. 1026 del 07.10.2024 è stata autorizzata la liquidazione della anticipazione 
contrattuale per un importo pari  ad € 72.425,01 oltre  iva 10% pari  ad € 7.242,50, per 
complessivi € 79.667,51;
con  ordinativo  di  pagamento  n.  13193  del  07.10.2024  è  stata  pagata  l’anticipazione 
contrattuale all’impresa I.P.S. s.r.l., per € 72.425,01 oltre IVA al 10%;
con decreto n. 1450 del 04.12.2025 è stato approvato il 1° SAL per i lavori eseguiti a tutto  
il 24.11.2025 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1, autorizzandone la liquidazione;
con ordinativo di  pagamento n. 1321 del 22.01.2026 è stato pagato il  1° Certificato di  
Pagamento all’impresa appaltatrice I.P.S. s.r.l., per € 52.300,00, oltre iva di legge, relativo 
alle lavorazioni eseguite a tutto il 24.11.2025;
con decreto n. 616 del 30.04.2026 è stato approvato il 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 
23.01.2026 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 2, autorizzandone la liquidazione;
con ordinativo di  pagamento n. 7574 del 12.05.2026 è stato pagato il  2° Certificato di  
Pagamento all’impresa appaltatrice I.P.S. s.r.l., per € 57.700,00, oltre iva di legge, relativo 
alle lavorazioni eseguite a tutto il 23.01.2026;
con decreto n. 1072 del 20.08.2026 è stato approvato il 3° SAL per i lavori eseguiti a tutto  
il 13.05.2026 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 3, autorizzandone la liquidazione;
con ordinativo di pagamento n. 13622 del 01.09.2026 è stato pagato il 3° Certificato di 
Pagamento  all’impresa  appaltatrice  I.P.S.  s.r.l.,  per  € 160.700,00,  oltre  iva  di  legge, 
relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 23.01.2026;



RICHIAMATO l’art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la perizia suppletiva e di variante, conservata in atti, prot. n. 63759/2026 e il relativo 
quadro  economico,  in  allegato,  inerente  i  lavori  di  completamento  degli  interventi  di 
adeguamento antincendio degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e 23/24 del P.O. di Mantova, per un  
importo pari ad € 78.672,73 oltre iva di legge;

DATO ATTO che i  costi  relativi  alla suddetta variante risultano essere completamente 
assorbiti dal quadro economico dell’intervento in parola;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla “Guida pratica per la redazione dei progetti e  
l’attuazione degli investimenti” approvate con decreto n. 19173 del 30.12.2019, la suddetta 
variante è soggetta al nulla osta preventivo da parte di Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto:
di prendere atto della perizia di variante, conservata in atti, prot. n. 63759/2026 e il relativo 
quadro  economico,  in  allegato,  inerente  i  lavori  di  completamento  degli  interventi  di 
adeguamento antincendio degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e 23/24 del P.O. di Mantova, per un  
importo pari ad € 78.672,73 oltre iva di legge;
di  disporre  l’invio  della  perizia  di  variante  a  Regione  Lombardia  per  il  nulla  osta  di  
competenza;

PRESO ATTO  dell’attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento 
espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e 
da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento; 

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  o  proventi a  carico 
dell’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del  
Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto della perizia di variante, conservata in atti, prot. n. 63759/2026 e il 
relativo quadro economico,  in  allegato,  inerente i  lavori  di  completamento  degli 
interventi di adeguamento antincendio degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e 23/24 del P.O. di  
Mantova, per un importo pari ad € 86.540,01 Inclusa iva di legge;
 

2. di  dare  atto  che  i  costi  relativi  alla  suddetta  variante  risultano  essere 
completamente assorbiti dal quadro economico dell’intervento in parola;



3. di disporre l’invio della perizia di variante a Regione Lombardia per il nulla osta di 
competenza;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  on  line  sul  sito  istituzionale 
aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009,  
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVALDI GUIDO
DIRETTORE SANITARIO F.F. PAJOLA FABIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge)


