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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI
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Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

CONTABILITA' A CORPO

Prezziario di riferimento:
-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP
-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP 
-Prezzi da indagine di mercato.

N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

4 789 420.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  4 7́89 4́20,07 - 100%)

1 GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre
001.001.019 SOMMANO % 95,000 141́ 621,29 134 5́40,23

aliquote (2,957%) (2,809%)

2 GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti
001.001.020 SOMMANO % 100,000 5 9́51,23 5 9́51,23

aliquote (0,124%) (0,124%)

3 GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili
001.001.023 SOMMANO % 50,000 19 5́81,52 9 7́90,76

aliquote (0,409%) (0,204%)

4 GENERALE - Strutture - Casseforme
001.002.047 SOMMANO % 100,000 11́ 732,00 11́ 732,00

aliquote (0,245%) (0,245%)

5 GENERALE - Strutture - Opere in c.a.
001.002.054 SOMMANO % 100,000 22 4́10,00 22 4́10,00

aliquote (0,468%) (0,468%)

6 Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
002.003.032 SOMMANO % 0,997 42 1́61,33 420,35

aliquote (0,880%) (0,009%)

7 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
002.004.044 SOMMANO % 100,000 1́ 437,00 1́ 437,00

aliquote (0,030%) (0,030%)

8 Piano Terra - Opere Edili - Vespaio
003.001.001 SOMMANO % 100,000 40 4́41,78 40 4́41,78

aliquote (0,844%) (0,844%)

9 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
003.001.002 SOMMANO % 100,000 63 2́02,58 63 2́02,58

aliquote (1,320%) (1,320%)

10 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
003.001.003 SOMMANO % 95,000 85 9́86,02 81́ 686,72

aliquote (1,795%) (1,706%)

11 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
003.001.004 SOMMANO % 70,000 81́ 381,85 56 9́67,29

aliquote (1,699%) (1,189%)

12 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
003.001.005 SOMMANO % 100,000 30 6́44,13 30 6́44,13

aliquote (0,640%) (0,640%)

13 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
003.001.006 SOMMANO % 80,000 113 7́81,20 91́ 024,96

aliquote (2,376%) (1,901%)

14 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
003.001.010 SOMMANO % 20,000 78 7́77,91 15 7́55,58

aliquote (1,645%) (0,329%)

15 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
003.001.011 SOMMANO % 80,000 23 6́32,69 18 9́06,15

aliquote (0,493%) (0,395%)

16 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti
003.001.013 SOMMANO % 80,000 35 4́35,23 28 3́48,18

aliquote (0,740%) (0,592%)

17 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
003.001.017 SOMMANO % 60,000 33 8́40,86 20 3́04,51

aliquote (0,707%) (0,424%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 633 5́63,45
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 633 5́63,45

18 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
003.002.046 SOMMANO % 100,000 59 6́15,85 59 6́15,85

aliquote (1,245%) (1,245%)

19 Piano Terra - Strutture - Casseforme
003.002.047 SOMMANO % 100,000 34 2́12,68 34 2́12,68

aliquote (0,714%) (0,714%)

20 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
003.002.054 SOMMANO % 100,000 427 2́68,54 427 2́68,54

aliquote (8,921%) (8,921%)

21 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
003.003.030 SOMMANO % 89,194 42 6́07,63 38 0́03,44

aliquote (0,890%) (0,793%)

22 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
003.003.031 SOMMANO % 78,264 97 7́81,86 76 5́28,00

aliquote (2,042%) (1,598%)

23 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
003.003.032 SOMMANO % 95,000 68 7́14,71 65 2́78,97

aliquote (1,435%) (1,363%)

24 Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica
003.003.034 SOMMANO % 30,000 45 7́72,74 13 7́31,82

aliquote (0,956%) (0,287%)

25 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
003.003.035 SOMMANO % 60,000 7 9́84,80 4 7́90,88

aliquote (0,167%) (0,100%)

26 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
003.004.037 SOMMANO % 87,650 87 1́15,01 76 3́56,30

aliquote (1,819%) (1,594%)

27 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza
003.004.038 SOMMANO % 80,000 79 8́84,71 63 9́07,76

aliquote (1,668%) (1,334%)

28 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
003.004.040 SOMMANO % 85,000 11́ 681,07 9 9́28,91

aliquote (0,244%) (0,207%)

29 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
003.004.041 SOMMANO % 85,000 21́ 333,48 18 1́33,45

aliquote (0,445%) (0,379%)

30 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
003.004.042 SOMMANO % 60,000 48 9́11,70 29 3́47,01

aliquote (1,021%) (0,613%)

31 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
003.004.043 SOMMANO % 63,168 45 0́73,53 28 4́72,05

aliquote (0,941%) (0,594%)

32 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
003.004.044 SOMMANO % 90,753 1́ 262,91 1́ 146,14

aliquote (0,026%) (0,024%)

33 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
004.001.002 SOMMANO % 100,000 42 2́78,34 42 2́78,34

aliquote (0,883%) (0,883%)

34 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
004.001.003 SOMMANO % 95,000 87 4́59,19 83 0́86,23

aliquote (1,826%) (1,735%)

35 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
004.001.004 SOMMANO % 70,000 79 7́37,72 55 8́16,40

aliquote (1,665%) (1,165%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 761́ 466,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 761́ 466,22

36 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
004.001.005 SOMMANO % 100,000 52 8́48,83 52 8́48,83

aliquote (1,103%) (1,103%)

37 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
004.001.006 SOMMANO % 80,000 56 3́67,49 45 0́93,99

aliquote (1,177%) (0,942%)

38 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
004.001.010 SOMMANO % 20,000 94 3́09,56 18 8́61,91

aliquote (1,969%) (0,394%)

39 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
004.001.013 SOMMANO % 80,000 37 0́75,11 29 6́60,09

aliquote (0,774%) (0,619%)

40 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
004.001.017 SOMMANO % 60,000 33 1́81,92 19 9́09,15

aliquote (0,693%) (0,416%)

41 Piano Primo - Strutture - Casseforme
004.002.047 SOMMANO % 100,000 81́ 675,36 81́ 675,37

aliquote (1,705%) (1,705%)

42 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
004.002.052 SOMMANO % 100,000 52 3́18,05 52 3́18,05

aliquote (1,092%) (1,092%)

43 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
004.002.054 SOMMANO % 100,000 170 6́41,66 170 6́41,66

aliquote (3,563%) (3,563%)

44 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
004.003.030 SOMMANO % 95,000 44 3́71,84 42 1́53,24

aliquote (0,926%) (0,880%)

45 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
004.003.031 SOMMANO % 93,766 100 6́02,84 94 3́31,26

aliquote (2,101%) (1,970%)

46 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
004.003.032 SOMMANO % 93,944 57 7́38,39 54 2́41,75

aliquote (1,206%) (1,133%)

47 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
004.003.035 SOMMANO % 90,000 7 9́84,80 7 1́86,32

aliquote (0,167%) (0,150%)

48 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
004.004.037 SOMMANO % 95,000 32 7́92,27 31́ 152,65

aliquote (0,685%) (0,650%)

49 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza
004.004.038 SOMMANO % 50,001 94 3́78,47 47 1́90,18

aliquote (1,971%) (0,985%)

50 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
004.004.040 SOMMANO % 90,000 14 1́93,43 12 7́74,09

aliquote (0,296%) (0,267%)

51 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
004.004.041 SOMMANO % 95,000 22 8́55,13 21́ 712,37

aliquote (0,477%) (0,453%)

52 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
004.004.042 SOMMANO % 80,000 49 0́43,56 39 2́34,85

aliquote (1,024%) (0,819%)

53 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
004.004.043 SOMMANO % 88,631 8 1́69,26 7 2́40,50

aliquote (0,171%) (0,151%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 5́89 6́92,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́89 6́92,48

54 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
004.004.044 SOMMANO % 90,750 1́ 607,34 1́ 458,66

aliquote (0,034%) (0,030%)

55 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
005.001.002 SOMMANO % 100,000 34 4́52,17 34 4́52,18

aliquote (0,719%) (0,719%)

56 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
005.001.004 SOMMANO % 70,000 52 2́29,85 36 5́60,89

aliquote (1,091%) (0,763%)

57 Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
005.001.005 SOMMANO % 100,000 39 9́60,08 39 9́60,08

aliquote (0,834%) (0,834%)

58 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
005.001.006 SOMMANO % 80,000 56 1́79,94 44 9́43,95

aliquote (1,173%) (0,938%)

59 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
005.001.010 SOMMANO % 20,000 18 8́66,60 3 7́73,32

aliquote (0,394%) (0,079%)

60 Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore
005.001.011 SOMMANO % 100,000 10 0́60,34 10 0́60,34

aliquote (0,210%) (0,210%)

61 Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
005.001.012 SOMMANO % 100,000 5 7́00,96 5 7́00,96

aliquote (0,119%) (0,119%)

62 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
005.001.013 SOMMANO % 80,000 17 6́37,36 14 1́09,89

aliquote (0,368%) (0,295%)

63 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
005.001.017 SOMMANO % 60,000 5 2́55,13 3 1́53,08

aliquote (0,110%) (0,066%)

64 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
005.002.047 SOMMANO % 100,000 90 1́00,67 90 1́00,66

aliquote (1,881%) (1,881%)

65 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
005.002.052 SOMMANO % 100,000 4 1́82,85 4 1́82,85

aliquote (0,087%) (0,087%)

66 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
005.002.054 SOMMANO % 100,000 101́ 437,59 101́ 437,59

aliquote (2,118%) (2,118%)

67 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
005.003.030 SOMMANO % 91,741 68 4́99,93 62 8́42,52

aliquote (1,430%) (1,312%)

68 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
005.003.032 SOMMANO % 90,000 5 3́11,75 4 7́80,58

aliquote (0,111%) (0,100%)

69 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
005.003.033 SOMMANO % 30,000 169 3́27,93 50 7́98,38

aliquote (3,535%) (1,061%)

70 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
005.003.035 SOMMANO % 70,000 24 3́30,62 17 0́31,43

aliquote (0,508%) (0,356%)

71 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
005.004.037 SOMMANO % 95,000 19 3́51,72 18 3́84,14

aliquote (0,404%) (0,384%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 1́33 4́23,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́33 4́23,98

72 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza
005.004.038 SOMMANO % 95,000 3 2́99,35 3 1́34,39

aliquote (0,069%) (0,065%)

73 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna
005.004.039 SOMMANO % 20,003 2 9́61,49 592,38

aliquote (0,062%) (0,012%)

74 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
005.004.040 SOMMANO % 100,000 39,63 39,63

aliquote (0,001%) (0,001%)

75 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
005.004.041 SOMMANO % 95,000 272,71 259,07

aliquote (0,006%) (0,005%)

76 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
005.004.042 SOMMANO % 50,005 3 7́53,10 1́ 876,73

aliquote (0,078%) (0,039%)

77 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS
005.004.043 SOMMANO % 90,000 546,00 491,40

aliquote (0,011%) (0,010%)

78 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
005.004.044 SOMMANO % 100,000 248,42 248,42

aliquote (0,005%) (0,005%)

79 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
005.004.045 SOMMANO % 60,005 184 2́29,72 110 5́47,05

aliquote (3,847%) (2,308%)

80 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
006.001.002 SOMMANO % 80,000 9 1́08,55 7 2́86,84

aliquote (0,190%) (0,152%)

81 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
006.001.006 SOMMANO % 30,000 21́ 299,48 6 3́89,84

aliquote (0,445%) (0,133%)

82 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore
006.001.011 SOMMANO % 50,000 3 4́44,05 1́ 722,03

aliquote (0,072%) (0,036%)

83 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
006.001.012 SOMMANO % 50,000 10 6́72,14 5 3́36,07

aliquote (0,223%) (0,111%)

84 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
006.002.047 SOMMANO % 95,000 54 9́82,07 52 2́32,97

aliquote (1,148%) (1,091%)

85 Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
006.002.052 SOMMANO % 30,000 23 4́17,78 7 0́25,33

aliquote (0,489%) (0,147%)

86 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
006.002.054 SOMMANO % 95,000 56 6́15,54 53 7́84,76

aliquote (1,182%) (1,123%)

87 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
006.004.044 SOMMANO % 100,000 869,47 869,47

aliquote (0,018%) (0,018%)

88 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
006.004.045 SOMMANO % 100,000 819,50 819,50

aliquote (0,017%) (0,017%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 3 3́86 0́79,86
aliquota (70,699%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 3́86 0́79,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́86 0́79,86

T O T A L E   euro 3 3́86 0́79,86

----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 GENERALE 184 4́24,22

 
 002 Aree Esterne 1́ 857,35

 
 003 Piano Terra 1́ 423 6́63,77

 
 004 Piano Primo 981́ 205,80

 
 005 Piano Secondo 659 4́61,91

 
 006 Piano Copertura 135 4́66,81

Totale SUPER CATEGORIE euro 3 3́86 0́79,86

------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Opere Edili 1́ 158 5́68,51

 
 002 Strutture 1́ 168 6́38,31

 
 003 Impianti meccanici 532 1́18,94

 
 004 Impianti elettrici e speciali 526 7́54,10

Totale CATEGORIE euro 3 3́86 0́79,86

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Vespaio 40 4́41,78

 
 002 Partizioni verticali esterne 147 2́19,94

 
 003 Partizioni verticali interne 151́ 875,05

 
 004 Finiture e tinteggiature 149 3́44,58

 
 005 Massetti e sottofondi 123 4́53,04

 
 006 Isolamenti termici e acustici 187 4́52,74

 
 007 Infissi interni 0,00

 
 008 Infissi REI 0,00

 
 009 Infissi Interni 0,00

 
 010 Infissi Esterni 51́ 288,71

 
 011 Barriera al vapore 30 6́88,52

 
 012 Impermeabilizzazioni 11́ 037,03

 
 013 Pavimenti 72 1́18,16

 
 014 Opere da Lattoniere 0,00

 
 015 Rivestimenti 0,00

 
 016 Pavimenti 0,00

 
 017 Controsoffitti 43 3́66,74

 
 018 Ascensori 0,00

 
 019 Scavo - Movimento terre 134 5́40,23

 
 020 Demolizione fabbricati esistenti 5 9́51,23

 
 021 Basamento - Cabina Enel 0,00

 
 022 Linea Vita 0,00

 
 023 Assitenze Edili 9 7́90,76

 
 024 Parcheggio Pubblico 0,00

 
 025 Percorso carrabile privato 0,00

 
 026 Percorso Pedonale 0,00

 
 027 Aree Verdi 0,00

 
 028 Rete Fognaria 0,00

 
 029 Impianto Elettrico 0,00

 
 030 Ventilazione 142 9́99,20

 
 031 Fluidi termovettori 170 8́59,26

 
 032 Idrico sanitario e antincendio 124 7́21,65

 
 033 Centrale Termofrigorifera 50 7́98,38

 
 034 Centrale Idrica 13 7́31,82

 
 035 Regolazione 29 0́08,63

 
 036 Cabina MT/Bt 0,00

 
 037 Distribuzione elettrica 125 8́93,09

 
 038 Illuminazione ordinaria e di emergenza 114 2́32,33

 
 039 Illuminazione esterna 592,38

 
 040 Cablaggio strutturato 22 7́42,63

 
 041 Forza motrice 40 1́04,89

 
 042 Impianti speciali 70 4́58,59

 
 043 BMS 36 2́03,95

 
 044 Impianto di terra ed equipotenziale 5 1́59,69

 
 045 Fotovoltaico 111́ 366,55

 
 046 Sottofondazione 59 6́15,85

 
 047 Casseforme 154 8́04,85

 
 048 Solaio in predalles 3 9́73,71

 
 049 Segregazione aree di lavoro 0,00

 
 050 Baraccamenti e servizi igenici 0,00

 
 051 Varie 0,00

 
 052 Solai in elementi prefabbricati 59 5́52,52

 
 053 Casseforme 115 1́48,83

 
 054 Opere in c.a. 775 5́42,55

 
 055 Carpenteria Metallica 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 3 3́86 0́79,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Of f erta: Prezzi Unitari

LAVORI A CORPO euro 3 3́86 0́79,86
aliquota (70,699%)

PER LAVORI A CORPO euro 3 3́86 0́79,86

T O T A L E   euro 3 3́86 0́79,86

RIEPILOGO SAL

SAL n.1 A TUTTO IL 26/07/2024 euro 496 214.50 - dif f erenza SAL precedente euro 496 2́14,50
SAL n.2 A TUTTO IL 01/10/2024 euro 745 750.36 - dif f erenza SAL precedente euro 249 5́35,86
SAL n.3 A TUTTO IL 30/11/2024 euro 993 177.02 - dif f erenza SAL precedente euro 247 4́26,66
SAL n.4 A TUTTO IL 31/01/2025 euro 1 159 340.37 - dif f erenza SAL precedente euro 166 1́63,35
SAL n.5 A TUTTO IL 08/05/2025 euro 1 734 178.15 - dif f erenza SAL precedente euro 574 8́37,78
SAL n.6 A TUTTO IL 17/07/2025 euro 2 324 279.65 - dif f erenza SAL precedente euro 590 1́01,50
SAL n.7 A TUTTO IL 30/09/2025 euro 2 865 678.28 - dif f erenza SAL precedente euro 541́ 398,63
SAL n.8 A TUTTO IL 31/10/2025 euro 3 386 079.86 - dif f erenza SAL precedente euro 520 4́01,58

T O T A L E   euro 3 3́86 0́79,86

 
    Castiglione delle Stiviere, 31/10/2025

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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