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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di MANTOVA
Provincia di MANTOVA
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Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 9 A TUTTO IL 31/12/2025

Ristrutturazione e riqualificazione degli edifici n. 2 - 10 - 20 del P.O. di 
Mantova da adibire a Ospedale di Comunità di Mantova e porzione 
della Casa di Comunità
CdC - PAD 10 - CUP E62C21001530002

ASST Mantova

Operazione S.r.l.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

7 772 104.88

0.00

0.00

232 716.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI DELLA SICUREZZA

1 COSTI SICUREZZA CDC - PAD.10
SIC. CDC - P SOMMANO % 85,00 232 7́16,83 197 8́09,31
AD.10

197 8́09,31Parziale  LAVORI A  CORPO Euro
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 31/12/2025
COMMITTENTE: ASST Mantova

A   R I P O R T A R E 197 8́09,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 197 8́09,31

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  7 5́39 3́88,05 - 100%)

2 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali - 1 - Sottofondazione - Opere strutturali
001.001.001 SOMMANO % 90,000 469 1́00,72 422 1́90,65

aliquote (6,222%) (5,600%)

3 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali - 2 - Murature portanti  - 2A - Ringrossi
001.002.002 SOMMANO % 100,000 219 0́19,22 219 0́19,22

aliquote (2,905%) (2,905%)

4 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali - 2 - Murature portanti  - 2B - Ristilatura e diatoni
001.002.003 SOMMANO % 100,000 842 9́03,58 842 9́03,58

aliquote (11,180%) (11,180%)

5 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali - 2 - Murature portanti  - 2C - Cerchiature metalliche
001.002.004 SOMMANO % 100,000 398 3́05,87 398 3́05,87

aliquote (5,283%) (5,283%)

6 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali - 3 - Solai intermedi - Opere strutturali
001.003.001 SOMMANO % 100,000 732 2́25,37 732 2́25,37

aliquote (9,712%) (9,712%)

7 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali - 5 - Copertura  - Opere strutturali
001.004.001 SOMMANO % 70,000 95 6́74,83 66 9́72,38

aliquote (1,269%) (0,888%)

8 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali - 5 - Copertura  - 5B - Copertura in laterocemento
001.004.006 SOMMANO % 20,000 20 8́08,71 4 1́61,74

aliquote (0,276%) (0,055%)

9 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali - 7 - Nuova centrale frigorifera - Opere strutturali
001.005.001 SOMMANO % 100,000 69 5́13,16 69 5́13,16

aliquote (0,922%) (0,922%)

10 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.01 - Demolizioni - Parti Comuni
002.006.007 SOMMANO % 100,000 4 1́46,66 4 1́46,66

aliquote (0,055%) (0,055%)

11 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.01 - Demolizioni - Piano Seminterrato
002.006.008 SOMMANO % 100,000 63 5́57,04 63 5́57,04

aliquote (0,843%) (0,843%)

12 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.01 - Demolizioni - Piano Primo
002.006.010 SOMMANO % 100,000 40 3́35,73 40 3́35,73

aliquote (0,535%) (0,535%)

13 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.01 - Demolizioni - Copertura
002.006.011 SOMMANO % 100,000 24 5́78,41 24 5́78,41

aliquote (0,326%) (0,326%)

14 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.03 - Smaltimenti - Piano Seminterrato
002.007.008 SOMMANO % 100,000 17 7́92,96 17 7́92,96

aliquote (0,236%) (0,236%)

15 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.03 - Smaltimenti - Piano Primo
002.007.010 SOMMANO % 100,000 12 4́39,99 12 4́39,99

aliquote (0,165%) (0,165%)

16 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 1.03 - Smaltimenti - Copertura
002.007.011 SOMMANO % 60,000 12 6́66,17 7 5́99,70

aliquote (0,168%) (0,101%)

17 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.01 - Riqualificazione Edificio - Piano Seminterrato
002.008.008 SOMMANO % 100,000 143 1́72,98 143 1́72,98

aliquote (1,899%) (1,899%)

18 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.01 - Riqualificazione Edificio - Copertura
002.008.011 SOMMANO % 85,000 38 0́73,91 32 3́62,82

aliquote (0,505%) (0,429%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 31/12/2025
COMMITTENTE: ASST Mantova

A   R I P O R T A R E 3 2́99 0́87,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́99 0́87,57

19 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.04 - Interventi su Copertura - Copertura
002.009.011 SOMMANO % 85,000 149 5́81,46 127 1́44,24

aliquote (1,984%) (1,686%)

20 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.02 - Serramenti Esterni - Piano Seminterrato
002.010.008 SOMMANO % 70,000 42 5́22,15 29 7́65,50

aliquote (0,564%) (0,395%)

21 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.02 - Serramenti Esterni - Piano Terra
002.010.009 SOMMANO % 100,000 184 4́88,83 184 4́88,83

aliquote (2,447%) (2,447%)

22 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.06 - Isolamento Facciate - Piano Seminterrato
002.012.008 SOMMANO % 100,000 54 1́32,81 54 1́32,81

aliquote (0,718%) (0,718%)

23 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.06 - Isolamento Facciate - Piano Terra
002.012.009 SOMMANO % 100,000 91 3́01,99 91 3́01,99

aliquote (1,211%) (1,211%)

24 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.06 - Isolamento Facciate - Piano Primo
002.012.010 SOMMANO % 100,000 123 1́93,60 123 1́93,60

aliquote (1,634%) (1,634%)

25 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.09 - Adeguamenti Antincendio - Piano Seminterrato
002.013.008 SOMMANO % 100,000 107 6́62,46 107 6́62,46

aliquote (1,428%) (1,428%)

26 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.09 - Adeguamenti Antincendio - Piano Terra
002.013.009 SOMMANO % 100,000 4 2́22,06 4 2́22,06

aliquote (0,056%) (0,056%)

27 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 3.09 - Adeguamenti Antincendio - Copertura
002.013.011 SOMMANO % 100,000 94 3́17,74 94 3́17,74

aliquote (1,251%) (1,251%)

28 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.01 - Allestimento Locali - Parti Comuni
002.015.007 SOMMANO % 80,000 63 2́55,47 50 6́04,38

aliquote (0,839%) (0,671%)

29 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.01 - Allestimento Locali - Piano Seminterrato
002.015.008 SOMMANO % 80,000 238 3́95,45 190 7́16,36

aliquote (3,162%) (2,530%)

30 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.01 - Allestimento Locali - Piano Terra
002.015.009 SOMMANO % 80,000 370 8́62,50 296 6́90,00

aliquote (4,919%) (3,935%)

31 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.02 - Assistenze ELE
002.016 SOMMANO % 90,000 8 4́44,11 7 5́99,70

aliquote (0,112%) (0,101%)

32 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.03 - Assitenze MEC
002.017 SOMMANO % 90,000 22 6́93,56 20 4́24,20

aliquote (0,301%) (0,271%)

33 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili - 4.04 - Linee Vita - Copertura
002.018.011 SOMMANO % 90,000 16 5́86,65 14 9́27,99

aliquote (0,220%) (0,198%)

34 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.01 - Refrigeratore+
003.019.013 sottocentrale freddo

SOMMANO % 90,000 213 2́13,89 191́ 892,50
aliquote (2,828%) (2,545%)

35 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.02 - Distribuzione
003.019.014 idronica+condizionamento ambienti

SOMMANO % 90,000 117 1́62,09 105 4́45,88
aliquote (1,554%) (1,399%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 31/12/2025
COMMITTENTE: ASST Mantova

A   R I P O R T A R E 4 9́93 6́17,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4 9́93 6́17,81

36 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.03 - Rete raccolta scarichi
003.019.015 SOMMANO % 90,000 7 1́62,42 6 4́46,18

aliquote (0,095%) (0,086%)

37 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.04 - Impianto aeraulico+
003.019.016 uta

SOMMANO % 80,000 34 8́31,97 27 8́65,58
aliquote (0,462%) (0,370%)

38 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06-05 - Impianto idrico
003.019.017 sanitario

SOMMANO % 90,000 61 8́22,98 55 6́40,68
aliquote (0,820%) (0,738%)

39 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.06 - Impianto idrico
003.019.018 antincendio

SOMMANO % 90,000 26 9́91,01 24 2́91,91
aliquote (0,358%) (0,322%)

40 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.07 - Regolazione impianti
003.019.019 meccanici

SOMMANO % 80,000 82 8́57,87 66 2́86,30
aliquote (1,099%) (0,879%)

41 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.09 - Altri oneri
003.019.021 SOMMANO % 80,000 153 2́75,76 122 6́20,61

aliquote (2,033%) (1,626%)

42 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO TERRA - A06.02 - Distribuzione idronica+
003.020.014 condizionamento ambienti

SOMMANO % 80,000 124 3́99,90 99 5́19,92
aliquote (1,650%) (1,320%)

43 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO TERRA - A06.03 - Rete raccolta scarichi
003.020.015 SOMMANO % 90,000 1́ 130,91 1́ 017,82

aliquote (0,015%) (0,014%)

44 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO TERRA - A06.04 - Impianto aeraulico+uta
003.020.016 SOMMANO % 80,000 101́ 781,74 81 4́25,39

aliquote (1,350%) (1,080%)

45 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO TERRA - A06-05 - Impianto idrico sanitario
003.020.017 SOMMANO % 80,000 36 6́41,43 29 3́13,14

aliquote (0,486%) (0,389%)

46 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO TERRA - A06.06 - Impianto idrico antincendio
003.020.018 SOMMANO % 90,000 18 8́48,47 16 9́63,62

aliquote (0,250%) (0,225%)

47 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO TERRA - A06.07 - Regolazione impianti meccanici
003.020.019 SOMMANO % 70,000 74 6́39,94 52 2́47,96

aliquote (0,990%) (0,693%)

48 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO COPERTURA - A06.02 - Distribuzione idronica+
003.021.014 condizionamento ambienti

SOMMANO % 80,000 49 6́09,17 39 6́87,34
aliquote (0,658%) (0,526%)

49 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici - PIANO COPERTURA - A06.04 - Impianto aeraulico+uta
003.021.016 SOMMANO % 80,000 285 1́39,66 228 1́11,73

aliquote (3,782%) (3,026%)

50 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.02 -
004.019.014 Distribuzione idronica+condizionamento ambienti

SOMMANO % 80,000 23 5́22,89 18 8́18,31
aliquote (0,312%) (0,250%)

51 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.03 - Rete
004.019.015 raccolta scarichi

SOMMANO % 80,000 6 0́31,51 4 8́25,21
aliquote (0,080%) (0,064%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 31/12/2025
COMMITTENTE: ASST Mantova

A   R I P O R T A R E 5 8́68 6́99,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́68 6́99,51

52 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06.04 -
004.019.016 Impianto aeraulico+uta

SOMMANO % 80,000 113 9́20,15 91 1́36,12
aliquote (1,511%) (1,209%)

53 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Meccanici - PIANO SEMINTERRATO - A06-05 -
004.019.017 Impianto idrico sanitario

SOMMANO % 85,000 63 7́07,83 54 1́51,66
aliquote (0,845%) (0,718%)

54 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.01 - Quadri Elettrici
005.022.022 SOMMANO % 75,000 87 3́06,11 65 4́79,58

aliquote (1,158%) (0,868%)

55 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.02 - Distribuzione
005.022.023 SOMMANO % 90,000 43 9́54,63 39 5́59,17

aliquote (0,583%) (0,525%)

56 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.03 - Impianto FM
005.022.024 SOMMANO % 75,000 33 0́22,52 24 7́66,89

aliquote (0,438%) (0,329%)

57 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.04 - Impianto Illuminazione
005.022.025 SOMMANO % 75,000 53 1́52,69 39 8́64,52

aliquote (0,705%) (0,529%)

58 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.05 - Rilevazione fumi
005.022.026 SOMMANO % 75,000 18 1́69,93 13 6́27,45

aliquote (0,241%) (0,181%)

59 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.06 - Rete dati/fonia
005.022.027 SOMMANO % 75,000 10 6́30,54 7 9́72,91

aliquote (0,141%) (0,106%)

60 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.08 - Impianto EVAC
005.022.029 SOMMANO % 60,000 13 4́20,11 8 0́52,07

aliquote (0,178%) (0,107%)

61 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.09 - Impianto Messa a terra
005.022.030 SOMMANO % 75,000 150,79 113,09

aliquote (0,002%) (0,001%)

62 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.12 - Altri impianti
005.022.032 SOMMANO % 75,000 13 1́93,93 9 8́95,45

aliquote (0,175%) (0,131%)

63 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.01 - Quadri Elettrici
005.023.022 SOMMANO % 50,000 105 4́76,04 52 7́38,02

aliquote (1,399%) (0,700%)

64 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.02 - Distribuzione
005.023.023 SOMMANO % 70,000 56 3́94,62 39 4́76,23

aliquote (0,748%) (0,524%)

65 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.03 - Impianto FM
005.023.024 SOMMANO % 75,000 40 5́61,91 30 4́21,43

aliquote (0,538%) (0,403%)

66 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.04 - Impianto Illuminazione
005.023.025 SOMMANO % 75,000 86 0́24,42 64 5́18,32

aliquote (1,141%) (0,856%)

67 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.05 - Rilevazione fumi
005.023.026 SOMMANO % 50,000 30 4́59,13 15 2́29,57

aliquote (0,404%) (0,202%)

68 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.06 - Rete dati/fonia
005.023.027 SOMMANO % 70,000 63 0́29,28 44 1́20,50

aliquote (0,836%) (0,585%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 31/12/2025
COMMITTENTE: ASST Mantova

A   R I P O R T A R E 6 4́69 8́22,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́69 8́22,49

69 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.08 - Impianto EVAC
005.023.029 SOMMANO % 70,000 14 0́98,66 9 8́69,06

aliquote (0,187%) (0,131%)

70 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.09 - Impianto Messa a terra
005.023.030 SOMMANO % 70,000 301,58 211,11

aliquote (0,004%) (0,003%)

71 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.12 - Altri impianti
005.023.032 SOMMANO % 70,000 37 7́72,33 26 4́40,63

aliquote (0,501%) (0,351%)

72 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.14 - Chiamata infermieri
005.023.033 SOMMANO % 10,000 35 5́85,91 3 5́58,59

aliquote (0,472%) (0,047%)

73 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - TERRA - A5.16 - Antintrusione
005.023.034 SOMMANO % 20,000 226,18 45,24

aliquote (0,003%) (0,001%)

74 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.01 - Quadri Elettrici
005.024.022 SOMMANO % 50,000 17 7́17,56 8 8́58,78

aliquote (0,235%) (0,117%)

75 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.02 - Distribuzione
005.024.023 SOMMANO % 75,000 11 5́35,26 8 6́51,45

aliquote (0,153%) (0,115%)

76 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.03 - Impianto FM
005.024.024 SOMMANO % 75,000 5 2́77,57 3 9́58,18

aliquote (0,070%) (0,053%)

77 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.04 - Impianto Illuminazione
005.024.025 SOMMANO % 75,000 2 2́61,82 1́ 696,37

aliquote (0,030%) (0,023%)

78 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.05 - Rilevazione fumi
005.024.026 SOMMANO % 75,000 9 6́50,42 7 2́37,82

aliquote (0,128%) (0,096%)

79 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.06 - Rete dati/fonia
005.024.027 SOMMANO % 75,000 527,76 395,82

aliquote (0,007%) (0,005%)

80 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.08 - Impianto EVAC
005.024.029 SOMMANO % 75,000 1́ 055,51 791,63

aliquote (0,014%) (0,010%)

81 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.09 - Impianto Messa a terra
005.024.030 SOMMANO % 75,000 301,58 226,19

aliquote (0,004%) (0,003%)

82 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - COPERTURA - A5.12 - Altri impianti
005.024.032 SOMMANO % 75,000 7 3́88,60 5 5́41,45

aliquote (0,098%) (0,073%)

83 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - ESTERNO - A5.04 - Impianto Illuminazione
005.025.025 SOMMANO % 75,000 20 3́56,35 15 2́67,26

aliquote (0,270%) (0,202%)

84 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici - ESTERNO - A5.07 - Video sorveglianza
005.025.028 SOMMANO % 20,000 7 8́40,96 1́ 568,19

aliquote (0,104%) (0,021%)

85 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.02 - Distribuzione
006.022.023 SOMMANO % 50,000 3 7́69,69 1́ 884,85

aliquote (0,050%) (0,025%)

86 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.03 - Impianto FM
006.022.024 SOMMANO % 10,000 5 0́51,39 505,14

aliquote (0,067%) (0,007%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 A TUTTO IL 31/12/2025
COMMITTENTE: ASST Mantova

A   R I P O R T A R E 6 5́66 5́30,25



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6 5́66 5́30,25

87 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.04 - Impianto Illuminazione
006.022.025 SOMMANO % 10,000 15 2́29,56 1́ 522,96

aliquote (0,202%) (0,020%)

88 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.05 - Rilevazione fumi
006.022.026 SOMMANO % 10,000 3 5́43,51 354,35

aliquote (0,047%) (0,005%)

89 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.08 - Impianto EVAC
006.022.029 SOMMANO % 10,000 4 1́46,66 414,67

aliquote (0,055%) (0,006%)

90 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Elettrici - INTERRATO - A5.12 - Altri impianti
006.022.032 SOMMANO % 10,000 5 1́26,78 512,68

aliquote (0,068%) (0,007%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 6 3́71́ 525,60
aliquota (84,510%)

T O T A L E   euro 6 5́69 3́34,91

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Strutturali 2 7́55 2́91,97

 
 002 CASA DELLA COMUNITÀ - Opere Civili 1́ 743 1́78,15

 
 003 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Meccanici 1́ 148 7́76,56

 
 004 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Meccanici 168 9́31,30

 
 005 CASA DELLA COMUNITÀ - Impianti Elettrici 550 1́52,97

 
 006 CASA DELLA COMUNITÀ - OPZIONALI Impianti Elettrici 5 1́94,65

 
 007 COSTI SICUREZZA 197 8́09,31

Totale SUPER CATEGORIE euro 6 5́69 3́34,91
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----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 1 - Sottofondazione 422 1́90,65

 
 002 2 - Murature portanti 1́ 460 2́28,67

 
 003 3 - Solai intermedi 732 2́25,37

 
 004 5 - Copertura 71 1́34,12

 
 005 7 - Nuova centrale frigorifera 69 5́13,16

 
 006 1.01 - Demolizioni 132 6́17,84

 
 007 1.03 - Smaltimenti 37 8́32,65

 
 008 3.01 - Riqualificazione Edificio 175 5́35,80

 
 009 3.04 - Interventi su Copertura 127 1́44,24

 
 010 3.02 - Serramenti Esterni 214 2́54,33

 
 011 3.05 - Nuovi Ascensori 0,00

 
 012 3.06 - Isolamento Facciate 268 6́28,40

 
 013 3.09 - Adeguamenti Antincendio 206 2́02,26

 
 014 3.10 - Aree Esterne 0,00

 
 015 4.01 - Allestimento Locali 538 0́10,74

 
 016 4.02 - Assistenze ELE 7 5́99,70

 
 017 4.03 - Assitenze MEC 20 4́24,20

 
 018 4.04 - Linee Vita 14 9́27,99

 
 019 PIANO SEMINTERRATO 769 4́20,94

 
 020 PIANO TERRA 280 4́87,85

 
 021 PIANO COPERTURA 267 7́99,07

 
 022 INTERRATO 214 5́25,78

 
 023 TERRA 286 6́28,70

 
 024 COPERTURA 37 3́57,69

 
 025 ESTERNO 16 8́35,45

 
 026 CDC - PAD.10 197 8́09,31

Totale CATEGORIE euro 6 5́69 3́34,91

----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Opere strutturali 1́ 290 9́01,56

 
 002 2A - Ringrossi 219 0́19,22

 
 003 2B - Ristilatura e diatoni 842 9́03,58

 
 004 2C - Cerchiature metalliche 398 3́05,87

 
 005 5A - Copertura lignea 0,00

 
 006 5B - Copertura in laterocemento 4 1́61,74

 
 007 Parti Comuni 54 7́51,04

 
 008 Piano Seminterrato 606 8́00,11

 
 009 Piano Terra 576 7́02,88

 
 010 Piano Primo 175 9́69,32

 
 011 Copertura 300 9́30,90

 
 012 Esterni 0,00

 
 013 A06.01 - Refrigeratore+sottocentrale freddo 191́ 892,50

 
 014 A06.02 - Distribuzione idronica+condizionamento ambienti 263 4́71,45

 
 015 A06.03 - Rete raccolta scarichi 12 2́89,21

 
 016 A06.04 - Impianto aeraulico+uta 428 5́38,82

 
 017 A06-05 - Impianto idrico sanitario 139 1́05,48

 
 018 A06.06 - Impianto idrico antincendio 41 2́55,53

 
 019 A06.07 - Regolazione impianti meccanici 118 5́34,26

 
 020 A06.08 - Impianto gas medicali 122 6́20,61

 
 021 A06.09 - Altri oneri 28 0́23,90

 
 022 A5.01 - Quadri Elettrici 127 0́76,38

 
 023 A5.02 - Distribuzione 89 5́71,70

 
 024 A5.03 - Impianto FM 59 6́51,64

 
 025 A5.04 - Impianto Illuminazione 122 8́69,43

 
 026 A5.05 - Rilevazione fumi 36 4́49,19

 
 027 A5.06 - Rete dati/fonia 52 4́89,23

 
 028 A5.07 - Video sorveglianza 1́ 568,19

 
 029 A5.08 - Impianto EVAC 19 1́27,43

 
 030 A5.09 - Impianto Messa a terra 550,39

 
 031 A5.11 - UPS 0,00

 
 032 A5.12 - Altri impianti 42 3́90,21

 
 033 A5.14 - Chiamata infermieri 3 5́58,59

 
 034 A5.16 - Antintrusione 45,24

 
 035 SICUREZZA 197 8́09,31

Totale SUB CATEGORIE euro 6 5́69 3́34,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

6 3́71́ 525,60
aliquota (84,510%)

PER LAVORI A CORPO euro 6 3́71́ 525,60

Tipologia App  alto: a Corpo  
Tipologia Of  f  erta: Unico Ribasso

LAVORI A CORPO euro

COSTI SICUREZZA euro 197 8́09,31

T O T A L E   euro 6 5́69 3́34,91
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