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REGISTRO DI CONTABILITA'

CONTABILITA' A CORPO
Prezziario di riferimento:
-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP

-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP
-Prezzi da indagine di mercato.

Registro di Contabilita n. 10 composto da n. 46 pagine

IL R.U.P.

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 4789°420,07 - 100%)
WBS <NON assegnata>
1/170 GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre
001.001.019 SIDETRAGGONO %] 10| 2 95,000| 141'623,15 -134°541,99
aliquote (2,957%) (-2,809%)
2/172 GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti
001.001.020 SIDETRAGGONO %| 10 | 2 100,000 5'938,88 -57938,88
aliquote (0,124%) (-0,124%)
3/174 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
003.002.046 SIDETRAGGONO %] 10 | 2 100,000( 59628,28 -59'628,28
aliquote (1,245%) (-1,245%)
4/176 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
003.002.054 SIDETRAGGONO %| 10 | 2 100,000| 427264,16 -427°264,16
aliquote (8,921%) (-8,921%)
5/178 Piano Terra - Strutture - Casseforme
003.002.047 SIDETRAGGONO %] 10 | 2 100,000{ 347196,46 -34'196,46
aliquote (0,714%) (-0,714%)
6/180 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
003.001.011 SIDETRAGGONO %| 10| 2 80,000/ 237611,84 -187889,47
aliquote (0,493%,) (-0,394%)
717182 Piano Primo - Strutture - Casseforme
004.002.047 SIDETRAGGONO %| 10 | 2 100,000| 81'659,61 -81'659,61
aliquote (1,705%) (-1,705%)
8/ 184 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
004.002.052 SIDETRAGGONO %] 10 | 2 100,000{ 527300,47 -52300,47
aliquote (1,092%) (-1,092%)
9/186 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
004.002.054 SIDETRAGGONO %] 10| 3 100,000/ 170°647,04 -170°647,04
aliquote (3,563%) (-3,563%)
10/ 188 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
005.002.047 SIDETRAGGONO %| 10 | 3 100,000{ 90°088,99 -90°088,99
aliquote (1,881%) (-1,881%)
11/190 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
005.002.052 SIDETRAGGONO %] 10| 3 100,000(  47166,30 -4'166,80
aliquote (0,087%) (-0,087%)
12/192 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
005.002.054 SIDETRAGGONO %| 10 | 3 100,000| 101°439,92 -101°439,92
aliquote (2,118%) (-2,118%)
13/ 194 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
006.002.047 SIDETRAGGONO %] 10| 3 95,000| 547982,54 -52233,41
aliquote (1,148%) (-1,091%)
14/ 196 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
006.002.054 SIDETRAGGONO %] 10| 3 95,000| 56°610,95 -53'780,40
aliquote (1,182%) (-1,123%)
15/198 Piano Terra - Opere Edili - Vespaio
003.001.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 3 100,000 40°422,71 -40°422,71
aliquote (0,844%) (-0,844%)
16 /200 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
003.001.002 SIDETRAGGONO %] 10| 3 100,000{ 637220,34 -63'220,34
aliquote (1,320%) (-1,320%)
A RIPORTARE -1'390°418,93
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -1'390°418,93
17/202 Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
006.002.052 SIDETRAGGONO %] 10| 3 30,000| 237420,26 -7°026,08
aliquote (0,489%) (-0,147%)
187204 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
006.001.006 SIDETRAGGONO %| 10 | 4 30,000f 21°312,92 -6'393,88
aliquote (0,445%) (-0,134%)
19/206 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
005.001.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 4 100,000| 347435,93 -34'435,93
aliquote (0,719%) (-0,719%)
20/208 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore
006.001.011 SIDETRAGGONO %] 10 | 4 50,000  37448,38 -1'724,19
aliquote (0,072%,) (-0,036%)
21/210 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
006.001.012 SIDETRAGGONO %| 10 | 4 50,000( 10°680,41 -57340,21
aliquote (0,223%) (-0,112%)
22/212 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
006.001.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 4 80,000/  97099,90 -7279,92
aliquote (0,190%) (-0,152%)
23/214 Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
002.003.032 SIDETRAGGONO %| 10 | 4 0,997, 42'146,90 -420,20
aliquote (0,880%,) (-0,009%)
24/216 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
002.004.044 SIDETRAGGONO %| 10 | 4 100,000 17436,83 -17436,83
aliquote (0,030%) (-0,030%)
25/218 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
003.003.030 SIDETRAGGONO %] 10 | 4 89,194 42°625,84 -38'019,69
aliquote (0,890%) (-0,794%)
26/220 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
003.003.031 SIDETRAGGONO %| 10 | 4 78,264 97°799,96 -76'542,16
aliquote (2,042%) (-1,598%)
27/222 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
003.003.032 SIDETRAGGONO %] 10| 5 95,000| 68728,18 -65291,77
aliquote (1,435%) (-1,363%)
28 /224 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
003.003.035 SIDETRAGGONO %] 10| 5 60,000|  77998,33 -4"799,00
aliquote (0,167%,) (-0,100%)
29/226 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
003.004.037 SIDETRAGGONO %| 10 | 5 87,650| 87'119,55 -76"360,29
aliquote (1,819%) (-1,594%)
30/228 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
003.004.038 |emergenza
SIDETRAGGONO %] 10| 5 80,000/ 79°887,53 -637910,02
aliquote (1,668%) (-1,334%)
31/230 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
003.004.040 SIDETRAGGONO %] 10| 5 85,000| 11'686,18 -9'933,25
aliquote (0,244%,) (-0,207%)
32/232 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
003.004.041 SIDETRAGGONO %| 10 | 5 85,000 217312,92 -18'115,98
aliquote (0,445%) (-0,378%)
33/234 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
003.004.042 SIDETRAGGONO %] 10| 5 60,000| 48'899,98 -29339,99
aliquote (1,021%) (-0,613%)
A RIPORTARE -1'836°788,32
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -1'836°788,32
34/236 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
003.004.043 SIDETRAGGONO %] 10| 5 63,168 45°068,44 -28'468,83
aliquote (0,941%) (-0,594%)
357238 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
003.004.044 SIDETRAGGONO %| 10 | 5 90,753 17245,25 -1'130,10
aliquote (0,026%,) (-0,024%)
36/240 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
004.003.030 SIDETRAGGONO %] 10| 6 95,000| 44350,03 -42°132,53
aliquote (0,926%) (-0,880%)
37/242 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
004.003.035 SIDETRAGGONO %] 10| 6 90,000|  77998,33 -7'198,50
aliquote (0,167%,) (-0,150%)
38/244 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
004.004.043 SIDETRAGGONO %| 10 | 6 88,631 87189,91 -7°258,80
aliquote (0,171%) (-0,152%)
39/246 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
005.003.035 SIDETRAGGONO %] 10 | 6 70,000| 24330,25 -17°031,18
aliquote (0,508%) (-0,356%)
40 /248 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
005.004.045 SIDETRAGGONO %] 10| 6 60,005| 1847248,99 -110'558,61
aliquote (3,847%) (-2,308%)
41/250 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
004.001.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 6 100,000| 427290,58 -42°290,58
aliquote (0,883%) (-0,883%)
427252 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
004.001.003 SIDETRAGGONO %] 10| 6 95,000| 87°454,81 -837082,07
aliquote (1,826%) (-1,735%)
43 /254 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
003.001.003 SIDETRAGGONO %] 10 | 6 95,000( 857970,09 -81'671,59
aliquote (1,795%) (-1,705%)
44 /256 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
004.003.031 SIDETRAGGONO %] 10 | 7 93,766| 1007625,72 -94'352,71
aliquote (2,101%) (-1,970%)
45/258 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
004.003.032 SIDETRAGGONO %| 10 | 7 93,944| 57'760,41 -54262,44
aliquote (1,206%,) (-1,133%)
46 /260 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
004.004.037 SIDETRAGGONO %| 10 | 7 95,000 32°807,53 -31'167,15
aliquote (0,685%) (-0,651%)
47/262 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
004.004.038 |emergenza
SIDETRAGGONO %] 10| 7 50,001 947399.,47 -47200,68
aliquote (1,971%) (-0,986%)
48 /264 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
004.004.040 SIDETRAGGONO %| 10 | 7 90,000 147176,68 -127759,01
aliquote (0,296%,) (-0,266%)
49 /266 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
004.004.041 SIDETRAGGONO %| 10 | 7 95,000 22°845,53 -217703,25
aliquote (0,477%) (-0,453%)
50/268 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
004.004.042 SIDETRAGGONO %] 10 | 7 80,000 49°043,66 -39'234,93
aliquote (1,024%) (-0,819%)
A RIPORTARE -2'558°291,28
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -2'558°291,28
51/270 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
004.004.044 SIDETRAGGONO %] 10 | 7 90,750 1'628,40 -1°477,77
aliquote (0,034%) (-0,031%)
5217272 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
005.003.030 SIDETRAGGONO %/ 10 | 7 91,741 68°488,71 -62'832,23
aliquote (1,430%) (-1,312%)
53/274 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
005.003.032 SIDETRAGGONO %] 10 | 8 90,000 5'316,26 -47784,63
aliquote (0,111%) (-0,100%)
54/276 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
005.004.037 SIDETRAGGONO %] 10 | 8 95,000| 197349,26 -187381,80
aliquote (0,404%,) (-0,384%)
55/278 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
005.004.038 |emergenza
SIDETRAGGONO %| 10 | 8 95,000 3°304,70 -3'139,47
aliquote (0,069%,) (-0,066%)
56 /280 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - [lluminazione esterna
005.004.039 SIDETRAGGONO %] 10 | 8 20,003|  27969.,44 -593,98
aliquote (0,062%) (-0,012%)
57/282 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
005.004.041 SIDETRAGGONO %] 10 | 8 95,000 287,37 -273,00
aliquote (0,006%,) (-0,006%)
587284 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
005.004.042 SIDETRAGGONO %| 10 | 8 50,005 37735,75 -1'868,06
aliquote (0,078%) (-0,039%)
5917286 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS
005.004.043 SIDETRAGGONO %] 10 | 8 90,000 526,84 -474,16
aliquote (0,011%) (-0,010%)
60 /288 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
003.001.010 SIDETRAGGONO %] 10| 8 20,000| 78785,96 -15'757,19
aliquote (1,645%) (-0,329%)
61/290 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
004.001.010 SIDETRAGGONO %| 10 | 8 20,000| 94303,68 -18'860,74
aliquote (1,969%) (-0,394%)
62/292 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
005.001.010 SIDETRAGGONO %] 10| 9 20,000| 18'870,32 -3"774,06
aliquote (0,394%) (-0,079%)
63 /294 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
003.001.006 SIDETRAGGONO %| 10 | 9 80,000| 1137796,62 -91'037,30
aliquote (2,376%) (-1,901%)
64 /296 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
003.001.005 SIDETRAGGONO %] 10| 9 100,000 307652,29 -30'652,29
aliquote (0,640%) (-0,640%)
65/298 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
003.001.017 SIDETRAGGONO %] 10| 9 60,000| 33'861,20 -20316,72
aliquote (0,707%,) (-0,424%)
66 /300 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
004.001.005 SIDETRAGGONO %| 10 | 9 100,000 52°827,30 -52'827,30
aliquote (1,103%) (-1,103%)
67/302 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
004.001.006 SIDETRAGGONO %] 10| 9 80,000| 56'371,47 -45°097,18
aliquote (1,177%) (-0,942%)
A RIPORTARE -2'930°439,16
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -2'930°439,16
68/304 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
004.001.017 SIDETRAGGONO %| 10 | 9 60,000 337190,68 -19914,41
aliquote (0,693%) (-0,416%)
69 /306 Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
005.001.005 SIDETRAGGONO %/ 10| 9 100,000 397943,76 -397943,76
aliquote (0,834%) (-0,834%)
70/ 308 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
005.001.006 SIDETRAGGONO %| 10| 10 80,0001 56°179,90 -44°943,92
aliquote (1,173%) (-0,938%)
71/310 Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore
005.001.011 SIDETRAGGONO %] 10 | 10 100,000 10°057,78 -10°057,78
aliquote (0,210%) (-0,210%)
727312 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
005.004.040 SIDETRAGGONO %] 10 | 10 100,000 47,89 -47,89
aliquote (0,001%) (-0,001%)
73/314 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
005.004.044 SIDETRAGGONO %] 10 | 10 100,000 239,47 -239,47
aliquote (0,005%) (-0,005%)
747316 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed
006.004.044 |equipotenziale
SIDETRAGGONO %| 10 | 10 100,000 862,10 -862,10
aliquote (0,018%) (-0,018%)
757318 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
006.004.045 SIDETRAGGONO %] 10 | 10 100,000 814,20 -814,20
aliquote (0,017%) (-0,017%)
76 /320 GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili
001.001.023 SIDETRAGGONO %] 10 | 10 50,000| 19'588,73 -9'794,37
aliquote (0,409%) (-0,205%)
7717322 GENERALE - Strutture - Casseforme
001.002.047 SIDETRAGGONO %| 10 | 10 100,000 11734,08 -117734,08
aliquote (0,245%,) (-0,245%)
78 /324 GENERALE - Strutture - Opere in c.a.
001.002.054 SIDETRAGGONO %] 10 | 10 100,000| 22°414,49 -22°414,49
aliquote (0,468%) (-0,468%)
791326 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
003.001.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 11 70,000 817372,25 -56'960,57
aliquote (1,699%) (-1,189%)
80/328 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti
003.001.013 SIDETRAGGONO %| 10 | 11 80,000| 357441,71 -28'353,37
aliquote (0,740%,) (-0,592%)
81/330 Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica
003.003.034 SIDETRAGGONO %] 10 | 11 30,000| 457786,86 -13'736,06
aliquote (0,956%) (-0,287%)
82/332 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
004.001.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 11 70,000 79743,84 -55'820,69
aliquote (1,665%) (-1,165%)
83/334 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
004.001.013 SIDETRAGGONO %| 10 | 11 80,000/ 37°070,11 -29'656,09
aliquote (0,774%) (-0,619%)
84/336 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
005.001.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 11 70,000 52252,57 -36'576,80
aliquote (1,091%) (-0,764%)
A RIPORTARE -3'312°309,21
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -3'312°309,21
85/338 Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
005.001.012 SIDETRAGGONO %| 10 | 11 100,000 5699.,41 -5'699,41
aliquote (0,119%) (-0,119%)
86/340 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
005.001.013 SIDETRAGGONO %| 10 | 11 80,000| 177625,07 -14"100,06
aliquote (0,368%,) (-0,294%)
87/342 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
005.001.017 SIDETRAGGONO %| 10 | 11 60,000 5268,36 -3'161,02
aliquote (0,110%) (-0,066%)
88/344 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
005.003.033 SIDETRAGGONO %] 10 | 12 30,000 169°306,00 -50791,80
aliquote (3,535%) (-1,061%)
Parziale WBS <NON assegnata> euro -3'386°061,50
1 SAL 01
89/1 GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre
001.001.019 SOMMANO %| 10 | 12 95,000 141°623,15 134541,99
aliquote (2,957%) (2,809%)
90 /2 GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti
001.001.020 SOMMANO %| 10 | 12 100,000 5'938,88 5'938,88
aliquote (0,124%,) (0,124%)
91/3 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
003.002.046 SOMMANO %| 10 | 12 95,000 59°628,28 56°646,87
aliquote (1,245%) (1,183%)
92/4 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
003.002.054 SOMMANO %| 10 | 12 70,000 427264,16 299°084,91
aliquote (8,921%) (6,245%)
Parziale 1 SAL 01 euro 496°212,65
2 SAL 02
93/5 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
003.002.054 SOMMANO %| 10 | 12 25,000 427264,16 106°816,04
aliquote (8,921%) (2,230%)
94/6 Piano Terra - Strutture - Casseforme
003.002.047 SOMMANO %| 10 | 12 95,000 34°196,46 32°486,64
aliquote (0,714%) (0,678%)
95/17 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
003.001.011 SOMMANO %| 10 | 12 60,000 23'611,84 14°167,10
aliquote (0,493%,) (0,296%)
96/8 Piano Primo - Strutture - Casseforme
004.002.047 SOMMANO %| 10 | 13 35,000 817659,61 28580,86
aliquote (1,705%) (0,597%)
97/9 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
004.002.052 SOMMANO %| 10 | 13 80,000 52°300,47 41'840,38
aliquote (1,092%) (0,874%)
98 /10 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
004.002.054 SOMMANO %| 10 | 13 15,000 170°647,04 25'597,06
aliquote (3,563%) (0,534%)
Parziale 2 SAL 02 euro 249°488,08
A RIPORTARE -2°640360,77
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -2'640°360,77
3 SAL 03
99 /11 Piano Primo - Strutture - Casseforme
004.002.047 SOMMANO %| 10 | 13 60,000 817659,61 48995,77
aliquote (1,705%) (1,023%)
100/ 12 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
004.002.052 SOMMANO %| 10 | 13 15,000 52°300,47 7'845,07
aliquote (1,092%) (0,164%)
101/13 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
004.002.054 SOMMANO %| 10 | 13 80,000 170°647,04 136'517,63
aliquote (3,563%) (2,850%)
102/ 14 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
005.002.047 SOMMANO %| 10 | 13 60,000 90°088,99 54°053,39
aliquote (1,881%) (1,129%)
Parziale 3 SAL 03 euro 247°411,86
4 SAL 04
103/ 15 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
005.002.047 SOMMANO %| 10 | 13 35,000 90°088,99 31'531,15
aliquote (1,881%) (0,658%)
104/ 16 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
005.002.052 SOMMANO %| 10 | 14 95,000 4'166,80 3958,46
aliquote (0,087%) (0,083%)
105/17 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
005.002.054 SOMMANO %| 10 | 14 95,000 101°439,92 96'367,92
aliquote (2,118%) (2,012%)
106/ 18 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
006.002.047 SOMMANO %| 10 | 14 30,000 547982,54 16°494,76
aliquote (1,148%) (0,344%)
107 /19 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
006.002.054 SOMMANO %| 10 | 14 10,000 56°610,95 5661,10
aliquote (1,182%) (0,118%)
108 /20 Piano Terra - Opere Edili - Vespaio
003.001.001 SOMMANO %| 10 | 14 30,000 40'422,71 12°126,81
aliquote (0,844%,) (0,253%)
Parziale 4 SAL 04 euro 166°140,20
5 SAL 05
109 /21 Piano Terra - Opere Edili - Vespaio
003.001.001 SOMMANO %| 10 | 14 70,000 40'422,71 287295,90
aliquote (0,844%) (0,591%)
110/22 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
003.001.002 SOMMANO %| 10 | 14 95,000 63220,34 60°059,32
aliquote (1,320%) (1,254%)
111/23 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
006.002.047 SOMMANO %| 10 | 14 65,000 547982,54 357738,65
aliquote (1,148%) (0,746%)
112/24 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
006.002.054 SOMMANO %| 10 | 15 85,000 56610,95 48'119,31
aliquote (1,182%) (1,005%)
A RIPORTARE -2'0547595,53
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -2°054'595,53
113/25 Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
006.002.052 SOMMANO %| 10 | 15 30,000 23°420,26 7°026,08
aliquote (0,489%) (0,147%)
114/26 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
006.001.006 SOMMANO %| 10 | 15 30,000 21312,92 6°393,88
aliquote (0,445%,) (0,134%)
115/27 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
005.001.002 SOMMANO %| 10 | 15 80,000 34°435,93 27'548,74
aliquote (0,719%) (0,575%)
116 /28 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
003.002.046 SOMMANO %| 10 | 15 5,000 59°628,28 2981,41
aliquote (1,245%) (0,062%)
117/29 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
003.002.054 SOMMANO %| 10 | 15 5,000 427264,16 217363,21
aliquote (8,921%) (0,446%)
118/30 Piano Terra - Strutture - Casseforme
003.002.047 SOMMANO %| 10 | 15 5,000 34°196,46 17709,82
aliquote (0,714%) (0,036%)
119/31 Piano Primo - Strutture - Casseforme
004.002.047 SOMMANO %| 10 | 15 5,000 81°659,61 4'082,98
aliquote (1,705%) (0,085%)
120/32 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
004.002.052 SOMMANO %| 10 | 15 5,000 52°300,47 2615,02
aliquote (1,092%) (0,055%)
121/33 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
004.002.054 SOMMANO %| 10 | 16 5,000 170°647,04 8'532,35
aliquote (3,563%) (0,178%)
122/34 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
005.002.047 SOMMANO %| 10 | 16 5,000 90°088,99 4'504,45
aliquote (1,881%) (0,094%,)
123 /35 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
005.002.052 SOMMANO %| 10 | 16 5,000 4'166,80 208,34
aliquote (0,087%) (0,004%)
124/36 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
005.002.054 SOMMANO %| 10 | 16 5,000 101°439,92 5072,00
aliquote (2,118%) (0,106%,)
125737 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore
006.001.011 SOMMANO %| 10 | 16 50,000 3'448,38 1724,19
aliquote (0,072%) (0,036%)
126 /38 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
006.001.012 SOMMANO %| 10 | 16 50,000 10°680,41 5'340,21
aliquote (0,223%,) (0,112%)
127/39 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
006.001.002 SOMMANO %| 10 | 16 80,000 9°099,90 7279,92
aliquote (0,190%) (0,152%)
128 /40 Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
002.003.032 SOMMANO %| 10 | 16 0,997 42°146,90 420,20
aliquote (0,880%) (0,009%)
129 /41 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
002.004.044 SOMMANO %| 10 | 17 100,000 1'436,83 1'436,83
aliquote (0,030%,) (0,030%)
130/42 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
A RIPORTARE -1'946"355,90
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -1'946°355,90
003.003.030 SOMMANO %| 10 | 17 69,248 42'625,84 29'517,54
aliquote (0,890%,) (0,616%)
131/43 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
003.003.031 SOMMANO %| 10 | 17 23,623 97°799,96 23°103,28
aliquote (2,042%) (0,482%)
132/44 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
003.003.032 SOMMANO %| 10 | 17 40,000 687728,18 27°491,27
aliquote (1,435%) (0,574%)
133 /45 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
003.003.035 SOMMANO %| 10 | 17 50,000 7'998,33 3'999,17
aliquote (0,167%) (0,084%)
134 /46 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
003.004.037 SOMMANO %| 10 | 17 50,000 87°119,55 437559,78
aliquote (1,819%) (0,910%)
135/48 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
003.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 17 6,150 79°887,53 4913,08
aliquote (1,668%) (0,103%)
136 /49 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
003.004.040 SOMMANO %| 10 | 17 39,079 11'686,18 4'566,84
aliquote (0,244%) (0,095%)
137/50 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
003.004.041 SOMMANO %| 10 | 17 28,276 217312,92 6°026,44
aliquote (0,445%) (0,126%)
138 /51 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
003.004.042 SOMMANO %| 10 | 18 23,269 48'899,98 11°378,54
aliquote (1,021%) (0,238%)
139/52 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
003.004.043 SOMMANO %| 10 | 18 39,778 45°068,44 17°927,32
aliquote (0,941%) (0,374%)
140/53 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
003.004.044 SOMMANO %| 10 | 18 27,715 17245,25 345,12
aliquote (0,026%) (0,007%)
141/ 54 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
004.003.030 SOMMANO %| 10 | 18 46,155 44'350,03 20469,76
aliquote (0,926%,) (0,427%)
142 /55 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
004.003.035 SOMMANO %| 10 | 18 50,000 7998,33 3'999,17
aliquote (0,167%) (0,084%)
143 /56 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
004.004.043 SOMMANO %| 10 | 18 11,371 87189,91 931,27
aliquote (0,171%) (0,019%)
144 /57 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
005.003.035 SOMMANO %| 10 | 18 20,000 24'330,25 4'866,05
aliquote (0,508%) (0,102%)
145/58 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
005.004.045 SOMMANO %| 10 | 18 49,555 184248,99 91°304,59
aliquote (3,847%) (1,906%)
146 / 62 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
005.001.002 SOMMANO %| 10 | 18 15,000 34°435,93 5°165,39
aliquote (0,719%,) (0,108%)
Parziale 5 SAL 05 euro 580°017,42
A RIPORTARE -1'646'791,29
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -1'646'791,29
6 SAL 06
147/59 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
004.001.002 SOMMANO %| 10 | 19 95,000 42290,58 40°176,05
aliquote (0,883%) (0,839%)
148 / 60 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
004.001.003 SOMMANO %| 10 | 19 80,000 87°454,81 69°963,85
aliquote (1,826%) (1,461%)
149/ 61 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
003.001.003 SOMMANO %| 10 | 19 80,000 85'970,09 687776,07
aliquote (1,795%) (1,436%)
150/ 63 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
003.003.030 SOMMANO %| 10 | 19 9,146 42°625,84 3'898,56
aliquote (0,890%) (0,081%)
151/ 64 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
003.003.031 SOMMANO %| 10 | 19 10,481 97°799,96 10°250,41
aliquote (2,042%) (0,214%)
152/ 65 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
003.003.032 SOMMANO %| 10 | 19 25,000 687728,18 17°182,04
aliquote (1,435%) (0,359%)
153/69 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
003.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 19 18,571 79°887,53 14'835,91
aliquote (1,668%) (0,310%)
154 /71 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
003.004.040 SOMMANO %| 10 | 19 35,569 11686,18 4'156,66
aliquote (0,244%,) (0,087%)
155772 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
003.004.041 SOMMANO %| 10 | 20 56,724 217312,92 12°089,54
aliquote (0,445%) (0,252%)
156/73 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
003.004.042 SOMMANO %| 10 | 20 8,930 487899,98 4'366,77
aliquote (1,021%) (0,091%)
157/75 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
003.004.043 SOMMANO %| 10 | 20 23,390 45°068,44 10'541,51
aliquote (0,941%,) (0,220%)
158776 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
003.004.044 SOMMANO %| 10 | 20 49,168 17245,25 612,26
aliquote (0,026%) (0,013%)
159/78 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
004.003.030 SOMMANO %| 10 | 20 32,480 44'350,03 14°404,89
aliquote (0,926%,) (0,301%)
160 /79 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
004.003.031 SOMMANO %| 10 | 20 87,766 100°625,72 88'315,17
aliquote (2,101%) (1,844%)
161/80 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
004.003.032 SOMMANO %| 10 | 20 54,944 57760,41 317735,88
aliquote (1,206%) (0,663%)
162 /81 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
004.004.037 SOMMANO %| 10 | 20 80,806 32°807,53 26510,45
aliquote (0,685%,) (0,554%)
163 /82 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
A RIPORTARE -12287975,27
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -12287975,27
004.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 20 37,981 94°399,47 35'853,86
aliquote (1,971%) (0,749%)
164 /83 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
004.004.040 SOMMANO %| 10 | 21 59,494 14°176,68 8'434,27
aliquote (0,296%,) (0,176%)
165/ 84 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
004.004.041 SOMMANO %| 10 | 21 85,000 22'845,53 19°418,70
aliquote (0,477%) (0,405%)
166/ 85 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
004.004.042 SOMMANO % 10 | 21 32,681 49°043,66 16°027,96
aliquote (1,024%) (0,335%)
167/ 86 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
004.004.043 SOMMANO %| 10 | 21 77,260 87189,91 6327,52
aliquote (0,171%) (0,132%)
168 /87 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
004.004.044 SOMMANO % 10 | 21 76,880 1'628,40 1251,91
aliquote (0,034%) (0,026%)
169/ 88 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
005.003.030 SOMMANO % 10 | 21 14,751 687488,71 10°102,77
aliquote (1,430%) 0,211%)
170/ 89 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
005.003.032 SOMMANO %| 10 | 21 46,172 5316,26 2'454,62
aliquote (0,111%) (0,051%)
171/90 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
005.004.037 SOMMANO % 10 | 21 17,007 19349,26 3290,73
aliquote (0,404%,) (0,069%)
172 /91 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
005.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 22 24,034 3'304,70 794,25
aliquote (0,069%) 0,017%)
173792 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - [lluminazione esterna
005.004.039 SOMMANO %| 10 | 22 7,133 2'969,44 211,81
aliquote (0,062%) (0,004%)
174 /93 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
005.004.041 SOMMANO %| 10 | 22 85,000 287,37 244,26
aliquote (0,006%,) (0,005%)
175/ 94 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
005.004.042 SOMMANO %| 10 | 22 29,905 3735,75 1'117,18
aliquote (0,078%) (0,023%)
176 /95 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS
005.004.043 SOMMANO %| 10 | 22 90,000 526,84 474,16
aliquote (0,011%) (0,010%)
177798 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
003.001.010 SOMMANO %| 10 | 22 20,000 78°785,96 15757,19
aliquote (1,645%) (0,329%)
178 /99 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
004.001.010 SOMMANO %| 10 | 22 20,000 94°303,68 187860,74
aliquote (1,969%) (0,394%)
179 /100 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
005.001.010 SOMMANO %| 10 | 22 20,000 187870,32 3774,06
aliquote (0,394%,) (0,079%)
A RIPORTARE -1'084°579,28
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -1'084'579,28
180/ 101 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
003.001.006 SOMMANO %| 10 | 22 20,000 1137796,62 22759,32
aliquote (2,376%) (0,475%)
181/ 121 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
004.004.044 SOMMANO %| 10 | 23 13,870 17628,40 225,86
aliquote (0,034%,) (0,005%)
Parziale 6 SAL 06 euro 5857197,19
7 SAL 07
182/47 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
003.004.037 SOMMANO %| 10 | 23 37,650 87°119,55 32°800,51
aliquote (1,819%) (0,685%)
183 /66 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
003.003.030 SOMMANO %| 10 | 23 10,800 42°625,84 4'603,59
aliquote (0,890%) (0,096%)
184 /67 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
003.003.031 SOMMANO %| 10 | 23 44,160 97°799,96 437188,46
aliquote (2,042%) (0,902%)
185/ 68 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
003.003.032 SOMMANO % 10 | 23 16,540 687728,18 117367,64
aliquote (1,435%) (0,237%)
186 /70 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
003.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 23 25,280 79°887,53 20°195,57
aliquote (1,668%) (0,422%)
187/74 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
003.004.042 SOMMANO %| 10 | 23 7,800 487899,98 3'814,20
aliquote (1,021%) (0,080%)
188 /77 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
003.004.044 SOMMANO %| 10 | 23 13,870 17245,25 172,72
aliquote (0,026%,) (0,004%)
189 /96 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
003.001.002 SOMMANO %| 10 | 24 5,000 637220,34 3161,02
aliquote (1,320%) (0,066%)
190/97 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
003.001.003 SOMMANO %| 10 | 24 15,000 85'970,09 12°895,51
aliquote (1,795%) (0,269%)
191/102 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
003.001.005 SOMMANO %| 10 | 24 95,000 30°652,29 29°119,68
aliquote (0,640%) (0,608%)
192/103 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
003.001.006 SOMMANO %| 10 | 24 40,000 113'796,62 45'518,65
aliquote (2,376%) (0,950%)
193 /104 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
003.001.011 SOMMANO %| 10 | 24 20,000 23'611,84 4'722,37
aliquote (0,493%,) (0,099%)
194 /105 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
003.001.017 SOMMANO %| 10 | 24 20,000 337861,20 6'772,24
aliquote (0,707%) (0,141%)
195/ 106 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
004.001.002 SOMMANO %| 10 | 24 5,000 42290,58 2°'114,53
aliquote (0,883%) (0,044%)
A RIPORTARE -841°147,41
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -841°147,41
196 /107 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
004.001.003 SOMMANO %| 10 | 24 15,000 87°454,81 137118,22
aliquote (1,826%) (0,274%)
197 /108 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
004.001.005 SOMMANO %| 10 | 24 95,000 52°827,30 50°185,93
aliquote (1,103%) (1,048%)
198 /109 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
004.001.006 SOMMANO %| 10 | 25 60,000 56'371,47 337822,88
aliquote (1,177%) (0,706%,)
199/110 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
004.001.017 SOMMANO %| 10 | 25 20,000 33°190,68 6'638,14
aliquote (0,693%) (0,139%)
200/ 111 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
005.001.002 SOMMANO %| 10 | 25 5,000 34°435,93 1'721,80
aliquote (0,719%) (0,036%)
201/112 Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
005.001.005 SOMMANO %| 10 | 25 95,000 397943,76 37°946,57
aliquote (0,834%) (0,792%)
202/113 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
005.001.006 SOMMANO %| 10 | 25 50,000 56°179,90 28089,95
aliquote (1,173%) (0,587%)
203/114 Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore
005.001.011 SOMMANO %| 10 | 25 100,000 10°057,78 10°057,78
aliquote (0,210%) (0,210%)
204 /115 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
004.003.030 SOMMANO %| 10 | 25 10,680 44'350,03 4736,58
aliquote (0,926%) (0,099%)
205/116 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
004.003.031 SOMMANO %| 10 | 25 6,000 100°625,72 6'037,54
aliquote (2,101%) (0,126%)
206/ 117 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
004.003.032 SOMMANO %| 10 | 25 39,000 57°760,41 22'526,56
aliquote (1,206%) (0,470%)
207/118 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
004.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 26 12,020 94°399,47 11°346,82
aliquote (1,971%) (0,237%)
208 /119 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
004.004.040 SOMMANO %| 10 | 26 18,090 14°176,68 2'564,56
aliquote (0,296%) (0,054%)
209 /120 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
004.004.042 SOMMANO %| 10 | 26 7,320 49°043,66 3590,00
aliquote (1,024%) (0,075%)
210/ 122 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
005.003.030 SOMMANO %| 10 | 26 76,990 68°488,71 52°729,46
aliquote (1,430%) (1,101%)
211/123 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
005.003.032 SOMMANO %| 10 | 26 21,430 5316,26 1'139,27
aliquote (0,111%) (0,024%)
212/124 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
005.004.037 SOMMANO %| 10 | 26 58,100 19°349,26 11241,92
aliquote (0,404%) (0,235%)
A RIPORTARE -543'653,43
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -543°653,43
213/125 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
005.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 26 25,970 3'304,70 858,23
aliquote (0,069%) (0,018%)
214/ 126 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - [lluminazione esterna
005.004.039 SOMMANO %| 10 | 26 12,870 2'969,44 382,17
aliquote (0,062%,) (0,008%)
2157127 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
005.004.040 SOMMANO %| 10 | 27 100,000 47,89 47,89
aliquote (0,001%) (0,001%)
216/128 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
005.004.042 SOMMANO %| 10 | 27 20,100 3735,75 750,89
aliquote (0,078%) (0,016%)
217/129 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
005.004.044 SOMMANO %| 10 | 27 100,000 239,47 239,47
aliquote (0,005%,) (0,005%)
218/130 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
005.004.045 SOMMANO %| 10 | 27 10,450 184248,99 19°254,02
aliquote (3,847%) (0,402%)
219/131 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed
006.004.044 |equipotenziale
SOMMANO %| 10 | 27 100,000 862,10 862,10
aliquote (0,018%) (0,018%)
220/132 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
006.004.045 SOMMANO %| 10 | 27 100,000 814,20 814,20
aliquote (0,017%,) (0,017%)
Parziale 7 SAL 07 euro 541°149,64
8 SAL 08
221/133 GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili
001.001.023 SOMMANO %| 10 | 27 50,000 19°588,73 9'794,37
aliquote (0,409%) (0,205%)
222/134 GENERALE - Strutture - Casseforme
001.002.047 SOMMANO %| 10 | 27 100,000 11734,08 11°734,08
aliquote (0,245%,) (0,245%)
223/135 GENERALE - Strutture - Opere in c.a.
001.002.054 SOMMANO %| 10 | 28 100,000 22°414,49 22414,49
aliquote (0,468%) (0,468%)
2247136 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
003.001.004 SOMMANO %| 10 | 28 70,000 81°372,25 56°960,57
aliquote (1,699%) (1,189%)
225/137 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
003.001.005 SOMMANO %| 10 | 28 5,000 30°652,29 1'532,61
aliquote (0,640%) (0,032%)
226/138 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
003.001.006 SOMMANO %| 10 | 28 20,000 113'796,62 22759,32
aliquote (2,376%) (0,475%)
227/139 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti
003.001.013 SOMMANO %| 10 | 28 80,000 35'441,71 28353,37
aliquote (0,740%,) (0,592%)
228/ 140 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
A RIPORTARE -366'895,65
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -366'895,65
003.001.017 SOMMANO %| 10 | 28 40,000 33°861,20 137544,48
aliquote (0,707%,) (0,283%)
229/141 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
003.003.032 SOMMANO %| 10 | 28 13,460 687728,18 9250,81
aliquote (1,435%) (0,193%)
230/ 142 Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica
003.003.034 SOMMANO %| 10 | 28 30,000 45786,86 137736,06
aliquote (0,956%) (0,287%)
231/143 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
003.003.035 SOMMANO %| 10 | 28 10,000 7'998,33 799,83
aliquote (0,167%) (0,017%)
232/ 144 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
003.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 29 29,999 79°887,53 237965,46
aliquote (1,668%) (0,500%,)
233 /145 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
003.004.040 SOMMANO %| 10 | 29 10,352 11'686,18 1209,75
aliquote (0,244%) (0,025%)
234/ 146 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
003.004.042 SOMMANO %| 10 | 29 20,001 48°899,98 9'780,48
aliquote (1,021%) (0,204%)
235/ 147 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
004.001.004 SOMMANO %| 10 | 29 70,000 797743,84 55°820,69
aliquote (1,665%) (1,165%)
236/ 148 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
004.001.005 SOMMANO %| 10 | 29 5,000 52°827,30 2641,37
aliquote (1,103%) (0,055%)
237/ 149 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
004.001.006 SOMMANO %| 10 | 29 20,000 56'371,47 11274,29
aliquote (1,177%) (0,235%)
238/150 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
004.001.013 SOMMANO %| 10 | 29 80,000 37°070,11 29°656,09
aliquote (0,774%) (0,619%)
239 /151 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
004.001.017 SOMMANO %| 10 | 29 40,000 33°190,68 13°276,27
aliquote (0,693%,) (0,277%)
240/ 152 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
004.003.030 SOMMANO %| 10 | 29 5,685 447350,03 2'521,30
aliquote (0,926%) (0,053%)
241/153 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
004.003.035 SOMMANO %| 10 | 30 40,000 7'998,33 3199,33
aliquote (0,167%) (0,067%)
242/ 154 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
004.004.037 SOMMANO %| 10 | 30 14,194 32°807,53 4'656,70
aliquote (0,685%) (0,097%)
243 /155 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
004.004.040 SOMMANO %| 10 | 30 12,416 14°176,68 1'760,18
aliquote (0,296%) (0,037%)
244 /156 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
004.004.041 SOMMANO %| 10 | 30 10,000 22'845,53 2'284,55
aliquote (0,477%,) (0,048%)
245/157 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
A RIPORTARE -167°518,01
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -167°518,01
004.004.042 SOMMANO %| 10 | 30 39,999 49°043,66 19°616,97
aliquote (1,024%) (0,410%)
246/ 158 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
005.001.004 SOMMANO %| 10 | 30 70,000 52°252,57 36°576,80
aliquote (1,091%) (0,764%)
247/ 159 Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
005.001.005 SOMMANO %| 10 | 30 5,000 39°943,76 1'997,19
aliquote (0,834%) (0,042%)
248 /160 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
005.001.006 SOMMANO %| 10 | 30 30,000 56°179,90 16°853,97
aliquote (1,173%) (0,352%)
249 /161 Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
005.001.012 SOMMANO %| 10 | 30 100,000 5'699,41 5699,41
aliquote (0,119%) (0,119%)
250/ 162 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
005.001.013 SOMMANO % 10 | 31 80,000 17625,07 14°100,06
aliquote (0,368%,) (0,294%)
251/163 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
005.001.017 SOMMANO %| 10 | 31 60,000 5268,36 3161,02
aliquote (0,110%) (0,066%,)
252/ 164 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
005.003.032 SOMMANO %| 10 | 31 22,398 5316,26 1'190,74
aliquote (0,111%) (0,025%)
253 /165 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
005.003.033 SOMMANO % 10 | 31 30,000 169°306,00 50"791,80
aliquote (3,535%) (1,061%)
254 /166 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
005.003.035 SOMMANO %| 10 | 31 50,000 24'330,25 12°165,13
aliquote (0,508%) (0,254%)
255/167 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
005.004.037 SOMMANO %) 10 | 31 19,893 19349,26 3'849,15
aliquote (0,404%,) (0,080%)
256/ 168 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
005.004.038 |emergenza
SOMMANO %| 10 | 31 44,996 3'304,70 1'486,98
aliquote (0,069%,) (0,031%)
2577169 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
005.004.041 SOMMANO %| 10 | 31 10,000 287,37 28,74
aliquote (0,006%) (0,001%)
Parziale 8 SAL 08 euro 520°444.,41
Parziale LAVORI A CORPO euro -0,05
aliquota (0,000%,)
A RIPORTARE -0,05
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -0,05
LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE n1 euro 479037920,34 - 100%)
WBS <NON assegnata>
258 /171 GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre
PV1.001.001 SOMMANO %| 10 | 32 94,999 141°625,22 134°542,54
.019 aliquote (2,888%) (2,744%)
259/173 GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti
PV1.001.001 SOMMANO %| 10 | 32 100,087 5'933,74 5'938,90
.020 aliquote (0,121%) (0,121%)
260/ 175 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
PV1.003.002 SOMMANO %| 10 | 32 99,994 59°631,67 59°628,09
.046 aliquote (1,216%) (1,216%)
261/177 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
PV1.003.002 SOMMANO %| 10 | 32 99,997 427278,58 42726576
.054 aliquote (8,713%) (8,713%)
262/179 Piano Terra - Strutture - Casseforme
PV1.003.002 SOMMANO %| 10 | 32 99,904 347229,36 34°196,50
.047 aliquote (0,698%) (0,697%)
263 /181 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 32 79,915 23'636,90 18889,43
011 aliquote (0,482%,) (0,385%)
264 /183 Piano Primo - Strutture - Casseforme
PV1.004.002 SOMMANO %| 10 | 32 99,951 81'699,31 81'659,28
.047 aliquote (1,666%,) (1,665%)
265/ 185 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV1.004.002 SOMMANO %| 10 | 32 99,953 52°324,83 52°300,24
.052 aliquote (1,067%) (1,066%)
266/ 187 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
PV1.004.002 SOMMANO %| 10 | 33 99,994 170°656,43 170°646,19
.054 aliquote (3,480%,) (3,480%)
267/189 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
PV1.005.002 SOMMANO %| 10 | 33 100,004 90°085,02 90°088,62
047 aliquote (1,837%) (1,837%)
268/ 191 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV1.005.002 SOMMANO %| 10 | 33 99,963 4'168,33 4'166,79
.052 aliquote (0,085%) (0,085%)
269/193 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
PV1.005.002 SOMMANO %| 10 | 33 100,026 101°413,07 101439,44
.054 aliquote (2,068%) (2,069%)
270/ 195 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
PV1.006.002 SOMMANO %| 10 | 33 95,017 54'972,95 52°233,65
.047 aliquote (1,121%) (1,065%)
271/197 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
PV1.006.002 SOMMANO %| 10 | 33 95,033 56'591,24 53780,35
.054 aliquote (1,154%) (1,097%)
2727199 Piano Terra - Opere Edili - Vespaio
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 33 99,914 40457,34 40422,55
001 aliquote (0,825%) (0,824%)
273 /201 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 33 100,014 63211,53 63'220,38
.002 aliquote (1,289%) (1,289%)
A RIPORTARE 1°390°418,66
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 1'390°418,66
2747203 Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV1.006.002 SOMMANO %| 10 | 33 29,974 23°440,74 7°026,13
.052 aliquote (0,478%) (0,143%)
275 /205 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.006.001 SOMMANO %| 10 | 34 30,042 21283,01 6'393,84
.006 aliquote (0,434%) (0,130%)
276 /207 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 34 99,888 34°474,56 34°435,95
.002 aliquote (0,703%) (0,702%)
2777209 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore
PV1.006.001 SOMMANO %| 10 | 34 50,228 3432,74 17724,20
011 aliquote (0,070%,) (0,035%)
278 /211 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV1.006.001 SOMMANO %| 10 | 34 49,953 10°690,55 5'340,25
.012 aliquote (0,218%) (0,109%)
279/213 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.006.001 SOMMANO %| 10 | 34 79,812 9'121,29 7279,88
.002 aliquote (0,186%) (0,148%)
280/215 Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV1.002.003 SOMMANO %| 10 | 34 0,996 42°173,71 420,05
.032 aliquote (0,860%,) (0,009%)
281/217 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV1.002.004 SOMMANO %| 10 | 34 101,033 1'422,14 1'436,83
.044 aliquote (0,029%) (0,029%)
282/219 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
PV1.003.003 SOMMANO %| 10 | 34 89,217 42°615,07 38°019,89
.030 aliquote (0,869%) (0,775%)
283/221 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV1.003.003 SOMMANO %| 10 | 34 78,277 97°784,17 76°542,51
.031 aliquote (1,994%) (1,561%)
284 /223 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV1.003.003 SOMMANO %| 10 | 35 95,034 687703,92 65292,08
.032 aliquote (1,401%) (1,331%)
285/225 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
PV1.003.003 SOMMANO %| 10 | 35 60,037 7'993,39 4798,99
.035 aliquote (0,163%) (0,098%)
286/227 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV1.003.004 SOMMANO %| 10 | 35 87,676 87°093,63 76°360,21
.037 aliquote (1,776%) (1,557%)
287/229 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV1.003.004 |emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 35 80,003 79°884,86 637910,28
aliquote (1,629%) (1,303%)
288 /231 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV1.003.004 SOMMANO % 10 | 35 85,108 11'671,33 9'933,24
.040 aliquote (0,238%) (0,203%)
289/233 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV1.003.004 SOMMANO %| 10 | 35 84,924 21°332,05 187116,03
.041 aliquote (0,435%) (0,369%)
290/235 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV1.003.004 SOMMANO %| 10 | 35 60,010 48'892,09 29°340,14
.042 aliquote (0,997%) (0,598%)
A RIPORTARE 1'836°789,16
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 1'836°789,16
291/237 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV1.003.004 SOMMANO %| 10 | 35 63,170 45067,03 28°468,84
.043 aliquote (0,919%) (0,581%)
292 /239 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV1.003.004 SOMMANO % 10 | 35 88,634 1'275,02 1'130,10
.044 aliquote (0,026%,) (0,023%)
293 /241 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV1.004.003 SOMMANO %| 10 | 36 94,935 44°380,48 42°132,61
.030 aliquote (0,905%) (0,859%)
294 /243 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
PV1.004.003 SOMMANO %| 10 | 36 90,056 7'993,39 7'198,53
.035 aliquote (0,163%) (0,147%)
295/245 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV1.004.004 SOMMANO %| 10 | 36 88,635 8'189,55 7°258,81
.043 aliquote (0,167%,) (0,148%)
296 /247 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
PV1.005.003 SOMMANO %| 10 | 36 70,020 24'323,44 17°031,27
.035 aliquote (0,496%) (0,347%)
297 /249 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
PV1.005.004 SOMMANO %| 10 | 36 60,008 184°240,29 1107558,91
.045 aliquote (3,757%) (2,255%)
298 /251 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 36 100,044 42271,79 42290,39
.002 aliquote (0,862%) (0,862%)
299 /253 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 36 95,019 87°436,90 83°081,67
.003 aliquote (1,783%) (1,694%)
300/ 255 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 36 95,005 85'965,72 81'671,73
.003 aliquote (1,753%) (1,665%)
301/257 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV1.004.003 SOMMANO %| 10 | 37 93,809 100°579,41 94'352,54
.031 aliquote (2,051%) (1,924%)
302 /259 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV1.004.003 SOMMANO %| 10 | 37 94,011 57719,14 54°262,34
.032 aliquote (1,177%) (1,107%)
303 /261 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV1.004.004 SOMMANO %| 10 | 37 95,001 32°807,23 31°167,20
.037 aliquote (0,669%,) (0,636%)
304 /263 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV1.004.004 emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 37 50,000 94°400,47 47200,24
aliquote (1,925%) (0,963%)
305/265 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV1.004.004 SOMMANO %| 10 | 37 90,028 14'172,33 12°759,07
.040 aliquote (0,289%,) (0,260%)
306/267 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV1.004.004 SOMMANO %| 10 | 37 94,972 22'852,27 21703,26
.041 aliquote (0,466%) (0,443%)
307 /269 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV1.004.004 SOMMANO %| 10 | 37 80,007 49°039,20 39°234,79
.042 aliquote (1,000%) (0,800%)
A RIPORTARE 2'558291,46
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 2'558°291,46
308 /271 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV1.004.004 SOMMANO %| 10 | 37 91,317 1'618,29 1'477,77
.044 aliquote (0,033%) (0,030%)
309/273 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV1.005.003 SOMMANO %| 10 | 37 91,715 68°507,77 62°831,90
.030 aliquote (1,397%) (1,281%)
310/275 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV1.005.003 SOMMANO %| 10 | 38 90,340 5296,23 4784,61
.032 aliquote (0,108%) (0,098%,)
311/277 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV1.005.004 SOMMANO %| 10 | 38 94,896 19370,49 187381,82
.037 aliquote (0,395%) (0,375%)
312/279 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV1.005.004 emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 38 95,551 37285,63 3139,45
aliquote (0,067%,) (0,064%)
313/281 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - [lluminazione esterna
PV1.005.004 SOMMANO %| 10 | 38 20,187 2'942,35 593,97
.039 aliquote (0,060%) (0,012%)
314/283 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV1.005.004 SOMMANO %| 10 | 38 92,781 294,24 273,00
.041 aliquote (0,006%,) (0,006%)
315/285 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV1.005.004 SOMMANO %| 10 | 38 49,472 3776,02 1'868,07
.042 aliquote (0,077%,) (0,038%)
316 /287 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV1.005.004 SOMMANO %| 10 | 38 87,900 539,43 474,16
.043 aliquote (0,011%) (0,010%)
317/289 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 38 20,007 78°756,96 157756,90
.010 aliquote (1,606%,) (0,321%)
318/291 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 38 20,000 94°302,39 187860,48
010 aliquote (1,923%) (0,385%)
319/293 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 39 19,990 187880,09 3'774,13
.010 aliquote (0,385%) (0,077%)
320/ 295 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 39 80,018 113°770,95 91°037,24
.006 aliquote (2,320%) (1,856%)
321/297 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 39 100,009 30°649,50 30°652,26
.005 aliquote (0,625%) (0,625%)
322/299 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 39 60,043 33°837,05 20316,78
.017 aliquote (0,690%,) (0,414%)
323/301 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 39 99,930 52°864,26 52°827,26
.005 aliquote (1,078%) (1,077%)
324 /303 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 39 80,036 56°346,04 45°097,12
.006 aliquote (1,149%) (0,920%)
A RIPORTARE 2'930°438,38
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 2'930°438,38
325/305 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 39 59,984 337199,54 19914,41
.017 aliquote (0,677%) (0,406%)
326/307 Piano Secondo - Opere Edili - Massetti ¢ sottofondi
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 39 99,942 39°966,95 39°943,77
.005 aliquote (0,815%) (0,815%)
327/309 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 40 79,973 56°198,93 44943,97
.006 aliquote (1,146%) (0,916%)
328 /311 Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 40 100,047 10°053,04 10°057,76
011 aliquote (0,205%,) (0,205%)
329/313 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV1.005.004 SOMMANO %| 10 | 40 97,655 49,04 47,89
.040 aliquote (0,001%,) (0,001%)
330/315 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV1.005.004 SOMMANO %| 10 | 40 97,663 245,20 239,47
.044 aliquote (0,005%) (0,005%)
331/317 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed
PV1.006.004 |equipotenziale
.044 SOMMANO %| 10 | 40 97,665 882,71 862,10
aliquote (0,018%) (0,018%)
332/319 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
PV1.006.004 SOMMANO %| 10 | 40 97,665 833,67 814,20
.045 aliquote (0,017%,) (0,017%)
333/321 GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili
PV1.001.001 SOMMANO %| 10 | 40 50,056 19°566,64 9'794,28
.023 aliquote (0,399%) (0,200%)
334/323 GENERALE - Strutture - Casseforme
PV1.001.002 SOMMANO %| 10 | 40 100,117 117720,37 117734,08
.047 aliquote (0,239%,) (0,239%)
335/325 GENERALE - Strutture - Opere in c.a.
PV1.001.002 SOMMANO %| 10 | 40 100,016 22°410,92 22°414,51
.054 aliquote (0,457%) (0,457%)
336/327 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.003.001 SOMMANO % 10 | 41 69,972 81°405,08 56°960,76
.004 aliquote (1,660%) (1,162%)
337/329 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti
PV1.003.001 SOMMANO % 10 | 41 79,969 35°455,34 287353,28
.013 aliquote (0,723%,) (0,578%)
338/331 Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica
PV1.003.003 SOMMANO %| 10 | 41 30,022 45753,58 13'736,14
.034 aliquote (0,933%) (0,280%)
339/333 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.004.001 SOMMANO % 10 | 41 70,005 79°737,74 55'820,40
.004 aliquote (1,626%) (1,138%)
340/ 335 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 41 79,992 37°073,64 29655,95
013 aliquote (0,756%) (0,605%)
341/337 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.005.001 SOMMANO % 10 | 41 70,035 52°226,75 36°577,00
.004 aliquote (1,065%) (0,746%)
A RIPORTARE 3'312°308,35
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 3'312°308,35
342 /339 Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 41 100,191 5'688,55 5699,42
.012 aliquote (0,116%) (0,116%)
343 /341 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 41 79,868 17°654,11 14°099,98
.013 aliquote (0,360%,) (0,288%)
344 /343 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 41 60,242 57247,19 37161,01
.017 aliquote (0,107%) (0,064%)
345/ 345 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
PV1.005.003 SOMMANO %| 10 | 42 29,995 169°332,37 50°791,24
.033 aliquote (3,453%) (1,036%)
346 /378 GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre
PV1.001.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 42 94,999| 141'625,22 -134°542,54
.019 aliquote (2,888%,) (-2,744%)
347/380 GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti
PV1.001.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 42 100,087 5'933,74 -5'938,90
.020 aliquote (0,121%) (-0,121%)
348 /382 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
PV1.003.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 42 99,994| 59'631,67 -59628,09
.046 aliquote (1,216%) (-1,216%)
349 /384 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
PV1.003.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 42 99,997| 427278,58 -427°265,76
.054 aliquote (8,713%) (-8,713%)
350/386 Piano Terra - Strutture - Casseforme
PV1.003.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 42 99,904| 34'229,36 -34'196,50
.047 aliquote (0,698%) (-0,697%)
351/388 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 42 95,000 23°636,90 -22'455,06
011 aliquote (0,482%,) (-0,458%)
352/390 Piano Primo - Strutture - Casseforme
PV1.004.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 42 99,951| 817699,31 -817659,28
.047 aliquote (1,666%) (-1,665%)
353/392 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV1.004.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 43 99,953 52'324,83 -52300,24
.052 aliquote (1,067%,) (-1,066%)
354 /394 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
PV1.004.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 43 99,994| 170°656,43 -170°646,19
.054 aliquote (3,480%) (-3,480%)
355/396 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
PV1.005.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 43 100,004/ 90°085,02 -90°088,62
.047 aliquote (1,837%) (-1,837%)
356 /398 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV1.005.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 43 99,963 4168,33 -4166,79
.052 aliquote (0,085%,) (-0,085%)
3577400 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
PV1.005.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 43 100,026{ 101413,07 -101'439,44
.054 aliquote (2,068%) (-2,069%)
358 /402 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
PV1.006.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 43 95,017 54'972,95 -52"233,65
.047 aliquote (1,121%) (-1,065%)
A RIPORTARE 2°149°498,94
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 2'149°498,94
359 /404 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
PV1.006.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 43 95,033| 56'591,24 -53'780,35
.054 aliquote (1,154%) (-1,097%)
360/ 406 Piano Terra - Opere Edili - Vespaio
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 43 99,914 40°457,34 -40°422,55
.001 aliquote (0,825%) (-0,824%)
361/408 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 43 100,014| 637211,53 -637220,38
.002 aliquote (1,289%) (-1,289%)
362 /410 Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV1.006.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 29,974| 23°440,74 -7°026,13
.052 aliquote (0,478%,) (-0,143%)
363 /412 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.006.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 95,000] 21283,01 -20°218,86
.006 aliquote (0,434%) (-0,412%)
364 /414 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 99,888| 34'474,56 -34'435,95
.002 aliquote (0,703%) (-0,702%)
365/416 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore
PV1.006.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 95,000 3°432,74 -3261,10
011 aliquote (0,070%,) (-0,066%)
366 /418 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV1.006.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 95,000| 107690,55 -10'156,02
.012 aliquote (0,218%) (-0,207%)
367 /420 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.006.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 95,000f  97121,29 -87665,23
.002 aliquote (0,186%,) (-0,177%)
368 /422 Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV1.002.003 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 0,996, 42'173,71 -420,05
.032 aliquote (0,860%) (-0,009%)
369 /424 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV1.002.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 101,033 17422,14 -1'436,83
.044 aliquote (0,029%) (-0,029%)
370/ 426 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
PV1.003.003 SIDETRAGGONO %| 10 | 44 89,217| 42°615,07 -38°019,89
.030 aliquote (0,869%,) (-0,775%)
371/428 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV1.003.003 SIDETRAGGONO %| 10 | 45 95,000| 977784,17 -92'894,96
.031 aliquote (1,994%) (-1,894%)
372 /430 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV1.003.003 SIDETRAGGONO %] 10 | 45 95,034/ 68703,92 -65292,08
.032 aliquote (1,401%) (-1,331%)
373 /432 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
PV1.003.003 SIDETRAGGONO %| 10 | 45 60,037 7°993,39 -4798,99
.035 aliquote (0,163%,) (-0,098%)
374 /434 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV1.003.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 45 87,676| 87093,63 -76360,21
.037 aliquote (1,776%) (-1,557%)
375/436 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV1.003.004 |emergenza
.038 SIDETRAGGONO %] 10 | 45 80,003 79'884,86 -637910,28
aliquote (1,629%) (-1,303%)
A RIPORTARE 1'5657179,08
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 1'5657179,08
376 /438 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV1.003.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 45 85,108 11'671,33 -9933,24
.040 aliquote (0,238%) (-0,203%)
377/440 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV1.003.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 45 84,924\ 21'332,05 -18"116,03
.041 aliquote (0,435%) (-0,369%)
378 /442 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV1.003.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 45 80,000| 487892,09 -39°113,67
.042 aliquote (0,997%) (-0,798%)
379 /444 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV1.003.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 46 80,000/ 45067,03 -36'053,62
.043 aliquote (0,919%) (-0,735%)
380/ 446 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV1.003.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 46 88,634 1275,02 -17130,10
.044 aliquote (0,026%) (-0,023%)
381 /448 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV1.004.003 SIDETRAGGONO %] 10 | 46 94,935| 44'380,48 -42'132,61
.030 aliquote (0,905%) (-0,859%)
382 /450 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
PV1.004.003 SIDETRAGGONO %| 10 | 46 90,056 77993,39 -7'198,53
.035 aliquote (0,163%,) (-0,147%)
383 /452 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV1.004.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 46 88,635 87189,55 -7258,81
.043 aliquote (0,167%) (-0,148%)
384 /454 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
PV1.005.003 SIDETRAGGONO %] 10 | 46 70,020| 24'323,44 -17°031,27
.035 aliquote (0,496%,) (-0,347%)
385 /456 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
PV1.005.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 46 60,008| 1847240,29 -110°558,91
.045 aliquote (3,757%) (-2,255%)
386 /458 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.004.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 46 100,044 42271,79 -42290,39
.002 aliquote (0,862%,) (-0,862%)
387 /460 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV1.004.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 46 95,019 87°436,90 -83°081,67
.003 aliquote (1,783%) (-1,694%)
388 /462 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 95,005| 857965,72 -81'671,73
.003 aliquote (1,753%) (-1,665%)
389 /464 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV1.004.003 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 93,809 100'579,41 -94'352,54
.031 aliquote (2,051%) (-1,924%)
390/ 466 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV1.004.003 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 94,011 57°719,14 -54262,34
.032 aliquote (1,177%) (-1,107%)
391/468 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV1.004.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 95,001| 32'807,23 -31'167,20
.037 aliquote (0,669%) (-0,636%)
392 /470 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV1.004.004 |emergenza
.038 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 90,000| 94°400,47 -84'960,42
aliquote (1,925%) (-1,733%)
A RIPORTARE 804'866,00
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 804°866,00
393 /472 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV1.004.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 90,028| 147172,33 -127759,07
.040 aliquote (0,289%,) (-0,260%)
394 /474 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV1.004.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 94,972 22'852,27 -217703,26
.041 aliquote (0,466%,) (-0,443%)
395/476 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV1.004.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 80,007 49039,20 -39234,79
.042 aliquote (1,000%) (-0,800%)
396 /478 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV1.004.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 47 91,317 1'618,29 -1°477,77
.044 aliquote (0,033%,) (-0,030%)
397 /480 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV1.005.003 SIDETRAGGONO %] 10 | 48 91,715| 68'507,77 -62'831,90
.030 aliquote (1,397%) (-1,281%)
398 /482 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV1.005.003 SIDETRAGGONO %] 10 | 48 90,340|  57296,23 -4784,61
.032 aliquote (0,108%,) (-0,098%)
399 /484 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV1.005.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 48 94,896 19°370,49 -18"381,82
.037 aliquote (0,395%) (-0,375%)
400/ 486 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV1.005.004 |emergenza
.038 SIDETRAGGONO %] 10 | 48 95,551 37285,63 -3"139,45
aliquote (0,067%) (-0,064%)
401 /488 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - [lluminazione esterna
PV1.005.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 48 20,187|  2942,35 -593,97
.039 aliquote (0,060%) (-0,012%)
402 /490 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV1.005.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 48 92,781 294,24 -273,00
.041 aliquote (0,006%,) (-0,006%)
403 /492 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV1.005.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 48 49,472\ 37776,02 -1'868,07
.042 aliquote (0,077%) (-0,038%)
404 / 494 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV1.005.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 48 87,900 539,43 -474,16
.043 aliquote (0,011%) (-0,010%)
405 /496 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 90,000 787756,96 -70'881,26
.010 aliquote (1,606%) (-1,445%)
406 / 498 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.004.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 90,000| 947302,39 -84'872,15
.010 aliquote (1,923%) (-1,731%)
407 /500 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 90,000 18°880,09 -167992,08
.010 aliquote (0,385%,) (-0,346%)
408 /502 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 95,000| 1137770,95 -108°082,40
.006 aliquote (2,320%) (-2,204%)
409 /504 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 100,009| 30°649,50 -30'652,26
.005 aliquote (0,625%) (-0,625%)
A RIPORTARE 325'863,98
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 325'863,98
410/ 506 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 95,000 33'837,05 -32°145,20
.017 aliquote (0,690%,) (-0,656%)
411/508 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV1.004.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 99,930 52°864,26 -52'827,26
.005 aliquote (1,078%) (-1,077%)
412/510 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.004.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 95,000| 567346,04 -537528,74
.006 aliquote (1,149%) (-1,092%)
413 /512 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.004.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 49 95,000| 337199,54 -31539,56
.017 aliquote (0,677%) (-0,643%)
414/514 Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 50 99,942 397966,95 -39°943,77
.005 aliquote (0,815%) (-0,815%)
415/516 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 50 95,000| 567198,93 -537388,98
.006 aliquote (1,146%) (-1,089%)
416 /518 Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 50 100,047| 10°053,04 -10°057,76
011 aliquote (0,205%,) (-0,205%)
4177520 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV1.005.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 50 97,655 49,04 -47,89
.040 aliquote (0,001%) (-0,001%)
418/522 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV1.005.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 50 97,663 245,20 -239,47
.044 aliquote (0,005%,) (-0,005%)
419/524 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed
PV1.006.004 |equipotenziale
.044 SIDETRAGGONO %] 10 | 50 97,665 882,71 -862,10
aliquote (0,018%) (-0,018%)
420/ 526 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
PV1.006.004 SIDETRAGGONO %] 10 | 50 97,665 833,67 -814,20
.045 aliquote (0,017%) (-0,017%)
421/528 GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili
PV1.001.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 50 50,056 197566,64 -9'794,28
.023 aliquote (0,399%) (-0,200%)
422 /530 GENERALE - Strutture - Casseforme
PV1.001.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 50 100,117 11°720,37 -117734,08
.047 aliquote (0,239%) (-0,239%)
423 /532 GENERALE - Strutture - Opere in c.a.
PV1.001.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 51 100,016 22°410,92 -22°414,51
.054 aliquote (0,457%) (-0,457%)
424 /534 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 51 95,000 81°405,08 -77'334,83
.004 aliquote (1,660%,) (-1,577%)
4257536 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti
PV1.003.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 51 95,000| 357455,34 -337682,57
.013 aliquote (0,723%) (-0,687%)
426/538 Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica
PV1.003.003 SIDETRAGGONO %] 10 | 51 30,022 457753,58 -13'736,14
.034 aliquote (0,933%) (-0,280%)
A RIPORTARE -1187227,36
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -118227,36
427 /540 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.004.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 51 95,000\ 797737,74 -75'750,85
.004 aliquote (1,626%) (-1,545%)
428 /542 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
PV1.004.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 51 95,000 37°073,64 -35219,96
.013 aliquote (0,756%,) (-0,718%)
429 /544 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 51 95,000| 527226,75 -49°615,41
.004 aliquote (1,065%) (-1,012%)
430/ 546 Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 51 100,191 5688,55 -5'699,42
.012 aliquote (0,116%) (-0,116%)
431/548 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 52 95,000| 17°654,11 -16'771,40
.013 aliquote (0,360%) (-0,342%)
432/550 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.005.001 SIDETRAGGONO %] 10 | 52 95,000|  57247,19 -4'984,83
.017 aliquote (0,107%) (-0,102%)
433 /552 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
PV1.005.003 SIDETRAGGONO %] 10 | 52 70,000 169°332,37 -118°532,66
.033 aliquote (3,453%) (-2,417%)
434 /554 GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre
PV1.001.005 SIDETRAGGONO %| 10 | 52 90,000| 157349,27 -13'814,34
.019 aliquote (0,313%) (-0,282%)
435/556 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV1.003.005 SIDETRAGGONO %] 10 | 52 100,000 247323,44 -24'323,44
.002 aliquote (0,496%,) (-0,496%)
436/558 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV1.003.005 SIDETRAGGONO %| 10 | 52 100,000 11°328,06 -11"328,06
.010 aliquote (0,231%) (-0,231%)
437/560 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV1.004.005 SIDETRAGGONO %] 10 | 52 100,000 157937,74 -157937,74
.002 aliquote (0,325%) (-0,325%)
438 /562 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV1.004.005 SIDETRAGGONO %] 10 | 52 100,000 20°694,54 -20'694,54
.010 aliquote (0,422%,) (-0,422%)
439/564 Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV1.005.005 SIDETRAGGONO %] 10 | 52 100,000 227263,80 -22263,80
.002 aliquote (0,454%) (-0,454%)
440/ 566 Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV1.005.005 SIDETRAGGONO %] 10 | 53 100,000/  47609,69 -4'609,69
.010 aliquote (0,094%,) (-0,094%)
Parziale WBS <NON assegnata> euro -537°773,45
9 SAL 09
441/ 346 GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre
PV1.001.005 SOMMANO %| 10 | 53 90,000 15°349,27 13'814,34
.019 aliquote (0,313%) (0,282%)
442 /347 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 53 14,982 113'770,95 17°045,16
.006 aliquote (2,320%) (0,348%)
A RIPORTARE -506914,00
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -506'914,00
443 /348 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 53 25,028 81°405,08 20°374,06
.004 aliquote (1,660%) (0,415%)
444 /349 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 53 69,993 78°756,96 557124,36
.010 aliquote (1,606%,) (1,124%)
445 /350 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 53 15,085 237636,90 37565,63
011 aliquote (0,482%,) (0,073%)
446 /351 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 53 15,031 35°455,34 5'329,29
.013 aliquote (0,723%,) (0,109%)
447/ 352 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.003.001 SOMMANO %| 10 | 53 34,957 33°837,05 11°828,42
.017 aliquote (0,690%) (0,241%)
448 /353 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV1.003.003 SOMMANO %| 10 | 53 16,723 97°784,17 16°352,45
.031 aliquote (1,994%) (0,333%)
449 /354 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV1.003.004 SOMMANO %| 10 | 54 19,990 48°892,09 9'773,53
.042 aliquote (0,997%,) (0,199%)
450/ 355 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV1.003.004 SOMMANO %| 10 | 54 16,830 45067,03 7'584,78
.043 aliquote (0,919%) (0,155%)
451/356 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 54 24,995 79°737,74 19°930,45
.004 aliquote (1,626%) (0,406%)
452/357 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 54 14,964 56°346,04 8'431,62
.006 aliquote (1,149%) (0,172%)
453 /358 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 54 70,000 94°302,39 66°011,67
.010 aliquote (1,923%) (1,346%)
454 /359 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 54 15,008 37°073,64 5°564,01
.013 aliquote (0,756%,) (0,113%)
4557360 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.004.001 SOMMANO %| 10 | 54 35,016 337199,54 11625,15
.017 aliquote (0,677%) (0,237%)
456 /361 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV1.004.004 emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 54 40,000 94°400,47 37°760,19
aliquote (1,925%) (0,770%,)
457/362 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 55 24,965 52°226,75 13°038,41
.004 aliquote (1,065%) (0,266%)
458 /363 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 55 15,027 56°198,93 8'445,01
.006 aliquote (1,146%) (0,172%)
459 /364 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 55 70,010 187880,09 13217,95
.010 aliquote (0,385%) (0,270%)
A RIPORTARE -1927957,02
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -1927957,02
460 /365 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 55 15,132 17°654,11 2'671,42
.013 aliquote (0,360%,) (0,054%)
461 /366 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
PV1.005.001 SOMMANO %| 10 | 55 34,758 5247,19 1'823,82
.017 aliquote (0,107%,) (0,037%)
462 /367 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
PV1.005.003 SOMMANO %| 10 | 55 40,005 169°332,37 67741,41
.033 aliquote (3,453%) (1,381%)
463 /368 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV1.006.001 SOMMANO %| 10 | 55 15,188 9'121,29 17385,34
.002 aliquote (0,186%,) (0,028%)
464 /369 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV1.006.001 SOMMANO %| 10 | 55 64,958 217283,01 137825,02
.006 aliquote (0,434%) (0,282%)
465/370 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore
PV1.006.001 SOMMANO %| 10 | 55 44,772 3'432,74 1'536,91
011 aliquote (0,070%,) (0,031%)
466 /371 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV1.006.001 SOMMANO %| 10 | 56 45,047 10°690,55 4'815,77
.012 aliquote (0,218%) (0,098%)
467/372 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV1.003.005 SOMMANO %| 10 | 56 100,000 247323,44 24'323,44
.002 aliquote (0,496%) (0,496%)
468 /373 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV1.003.005 SOMMANO %| 10 | 56 100,000 11328,06 11°328,06
.010 aliquote (0,231%) (0,231%)
469/374 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV1.004.005 SOMMANO %| 10 | 56 100,000 15937,74 15'937,74
.002 aliquote (0,325%) (0,325%)
470/ 375 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV1.004.005 SOMMANO %| 10 | 56 100,000 20°694,54 20°694,54
.010 aliquote (0,422%) (0,422%)
471/376 Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV1.005.005 SOMMANO %| 10 | 56 100,000 22'263,80 22263,80
.002 aliquote (0,454%,) (0,454%)
4727377 Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV1.005.005 SOMMANO %| 10 | 56 100,000 4'609,69 4'609,69
.010 aliquote (0,094%) (0,094%)
Parziale 9 SAL 09 euro 537773,44
Parziale LAVORI A CORPO euro -0,01
aliquota (0,000%,)
A RIPORTARE -0,06
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO -0,06
LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE n2 euro 57138°443,45 - 100%)
WBS <NON assegnata>
4737379 GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre
PV2.001.001 SOMMANO %| 10 | 57 95,006 141°615,50 134754322
.019 aliquote (2,756%) (2,618%)
474 /381 GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti
PVv2.001.001 SOMMANO %| 10 | 57 99,636 5'960,59 5'938,89
.020 aliquote (0,116%) (0,116%)
475 /383 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
PV2.003.002 SOMMANO %| 10 | 57 100,037 59°605,94 59°627,99
.046 aliquote (1,160%) (1,160%)
476 /385 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
PV2.003.002 SOMMANO %| 10 | 57 100,001 427261,57 427265,84
.054 aliquote (8,315%) (8,315%)
4771387 Piano Terra - Strutture - Casseforme
PV2.003.002 SOMMANO %| 10 | 57 99,925 347222,03 34°196,36
.047 aliquote (0,666%) (0,666%)
478 /389 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 57 95,000 23'636,84 227455,00
011 aliquote (0,460%,) (0,437%)
4797391 Piano Primo - Strutture - Casseforme
PV2.004.002 SOMMANO %| 10 | 57 100,012 81'649,87 81'659,67
.047 aliquote (1,589%) (1,589%)
480/393 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV2.004.002 SOMMANO %| 10 | 57 99,983 52°309,35 52°300,46
.052 aliquote (1,018%) (1,018%)
481/395 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
PV2.004.002 SOMMANO %| 10 | 58 99,999 170°647,71 170°646,00
.054 aliquote (3,321%) (3,321%)
482 /397 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
PV2.005.002 SOMMANO %| 10 | 58 100,013 90°076,91 90°088,62
047 aliquote (1,753%) (1,753%)
483 /399 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV2.005.002 SOMMANO %| 10 | 58 100,112 4'162,14 4166,80
.052 aliquote (0,081%) (0,081%)
484 /401 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
PV2.005.002 SOMMANO %| 10 | 58 100,006 101°432,87 101°438,96
.054 aliquote (1,974%) (1,974%)
485/403 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
PV2.006.002 SOMMANO %| 10 | 58 95,003 54°981,34 52°233,92
.047 aliquote (1,070%) (1,017%)
486 / 405 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
PV2.006.002 SOMMANO %| 10 | 58 94,975 56'625,65 53780,21
.054 aliquote (1,102%) (1,047%)
487 /407 Piano Terra - Opere Edili - Vespaio
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 58 99,958 40°439,55 40422,57
001 aliquote (0,787%) (0,787%)
488 /409 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 58 100,028 63202,85 63'220,55
.002 aliquote (1,230%) (1,230%)
A RIPORTARE 1°3937985,00
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 1'393°985,00
489 /411 Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV2.006.002 SOMMANO %| 10 | 58 29,986 23'431,30 7°026,11
.052 aliquote (0,456%) (0,137%)
490/ 413 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 59 94,815 21324,54 20218,86
.006 aliquote (0,415%) (0,393%)
491/415 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 59 100,024 34'427,57 34°435,83
.002 aliquote (0,670%) (0,670%,)
492/417 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 59 94,724 344276 3261,12
011 aliquote (0,067%,) (0,063%)
493/419 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 59 95,023 10°687,96 10°156,02
.012 aliquote (0,208%,) (0,198%)
494 /421 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 59 95,274 9095,04 8'665,21
.002 aliquote (0,177%) (0,169%)
495/423 Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.002.003 SOMMANO %| 10 | 59 0,996 42'186,62 420,18
.032 aliquote (0,821%) (0,008%)
496/ 425 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.002.004 SOMMANO %| 10 | 59 99,866 1'438,76 1'436,83
.044 aliquote (0,028%) (0,028%)
497/ 427 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.003.003 SOMMANO %| 10 | 59 89,253 42'597,70 38°019,73
.030 aliquote (0,829%) (0,740%)
498 /429 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV2.003.003 SOMMANO %| 10 | 59 95,000 97°784,58 92°895,35
.031 aliquote (1,903%) (1,808%)
499 /431 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.003.003 SOMMANO %| 10 | 60 95,038 687700,99 65292,05
.032 aliquote (1,337%) (1,271%)
500/433 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.003.003 SOMMANO %| 10 | 60 60,254 7'964,59 4798,98
.035 aliquote (0,155%) (0,093%)
501/435 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 60 87,673 87°096,62 76°360,22
.037 aliquote (1,695%) (1,486%)
502 /437 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV2.003.004 |emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 60 79,985 79°902,80 637910,25
aliquote (1,555%) (1,244%)
503 /439 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 60 85,160 11°664,27 9933,29
.040 aliquote (0,227%,) (0,193%)
504 /441 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 60 84,954 217324,54 187116,05
.041 aliquote (0,415%) (0,353%)
505/443 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 60 79,958 48917,98 39°113,84
.042 aliquote (0,952%) (0,761%)
A RIPORTARE 1'888°044,92
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 1'888°044,92
506 / 445 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 60 80,005 45°064,15 36°053,57
.043 aliquote (0,877%) (0,702%)
507 /447 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 60 87,972 17284,61 1'130,10
.044 aliquote (0,025%) (0,022%)
508 /449 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.004.003 SOMMANO %| 10 | 61 94,901 44°396,15 42°132,39
.030 aliquote (0,864%) (0,820%)
509 /451 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.004.003 SOMMANO % 10 | 61 90,382 7'964,59 7'198,56
.035 aliquote (0,155%) (0,140%)
510/453 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 61 88,846 8170,13 7°258,83
.043 aliquote (0,159%,) (0,141%)
S511/455 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.005.003 SOMMANO %| 10 | 61 69,926 24'356,22 17°031,33
.035 aliquote (0,474%) (0,331%)
512 /457 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
PV2.005.004 SOMMANO % 10 | 61 60,017 184213,20 110559,24
.045 aliquote (3,585%) (2,152%)
513 /459 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 61 100,002 42289,39 42290,24
.002 aliquote (0,823%) (0,823%)
514/ 461 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 61 94,998 87°456,31 83°081,75
.003 aliquote (1,702%) (1,617%)
5157463 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV2.003.001 SOMMANO % 10 | 61 95,005 85'966,16 81'672,15
.003 aliquote (1,673%) (1,589%)
516 /465 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV2.004.003 SOMMANO %| 10 | 62 93,780 100°610,72 94°352,73
.031 aliquote (1,958%) (1,836%)
5177467 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.004.003 SOMMANO %| 10 | 62 93,951 57°756,10 54'262,43
.032 aliquote (1,124%) (1,056%)
518 /469 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 62 95,070 327783,27 31°167,05
.037 aliquote (0,638%) (0,607%)
519/471 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV2.004.004 |emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 62 90,007 94°393,21 847960,50
aliquote (1,837%) (1,653%)
520/ 473 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 62 89,966 14182,10 12°759,07
.040 aliquote (0,276%,) (0,248%)
521/475 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 62 94,915 22°866,07 21703,33
.041 aliquote (0,445%) (0,422%)
522 /477 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 62 80,037 49°020,75 397234,74
.042 aliquote (0,954%) (0,764%)
A RIPORTARE 2°654'892,93
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 2'654°892,93
523 /479 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 62 92,771 1'592,92 1'477,77
.044 aliquote (0,031%) (0,029%)
524 /481 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.005.003 SOMMANO %| 10 | 62 91,731 68°495,45 62°831,56
.030 aliquote (1,333%) (1,223%)
525/483 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.005.003 SOMMANO %| 10 | 63 90,402 5292,60 4784,62
.032 aliquote (0,103%) (0,093%)
526 /485 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 63 94,889 19'371,93 18°381,83
.037 aliquote (0,377%) (0,358%)
527/ 487 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV2.005.004 emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 63 95,465 37288,60 3'139,46
aliquote (0,064%,) (0,061%)
528 /489 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - [lluminazione esterna
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 63 19,930 2'980,30 593,97
.039 aliquote (0,058%) (0,012%)
529/491 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 63 106,259 256,92 273,00
.041 aliquote (0,005%,) (0,005%)
530/493 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 63 49,801 37751,06 1'868,07
.042 aliquote (0,073%,) (0,036%)
531/495 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 63 83,888 565,23 474,16
.043 aliquote (0,011%) (0,009%)
532/497 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
PVv2.003.001 SOMMANO %| 10 | 63 89,982 78°772,34 70°880,93
.010 aliquote (1,533%) (1,379%)
533 /499 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 63 90,011 947290,44 84°871,77
010 aliquote (1,835%) (1,652%)
534/501 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 64 90,105 187858,09 167992,08
.010 aliquote (0,367%) (0,331%)
5357503 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 64 95,005 113'765,14 108°082,57
.006 aliquote (2,214%) (2,103%)
536 /505 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 64 100,089 30°625,12 30°652,38
.005 aliquote (0,596%) (0,597%)
537/507 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 64 94,929 33'862,34 32°145,18
.017 aliquote (0,659%) (0,626%)
538 /509 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 64 100,008 52°823,20 52'827,43
.005 aliquote (1,028%) (1,028%)
539 /511 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 64 94,962 56°368,72 53°528,86
.006 aliquote (1,097%) (1,042%)
A RIPORTARE 3'198°698,57
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 3'198°698,57
540/ 513 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 64 95,015 337194,34 31°539,60
.017 aliquote (0,646%) (0,614%)
541/ 515 Piano Secondo - Opere Edili - Massetti ¢ sottofondi
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 64 99,917 39°977,09 39°943,91
.005 aliquote (0,778%,) (0,777%)
542 /517 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 65 95,060 56°163,19 53°388,73
.006 aliquote (1,093%) (1,039%)
543 /519 Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 65 99,865 10°071,35 10°057,75
011 aliquote (0,196%,) (0,196%)
544 /521 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 65 93,207 51,38 47,89
.040 aliquote (0,001%,) (0,001%)
545/523 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 65 93,208 256,92 239,47
.044 aliquote (0,005%) (0,005%)
546 /525 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed
PV2.006.004 |equipotenziale
.044 SOMMANO %| 10 | 65 98,690 873,54 862,10
aliquote (0,017%) (0,017%)
5471527 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
PV2.006.004 SOMMANO %| 10 | 65 99,033 822,15 814,20
.045 aliquote (0,016%,) (0,016%)
548 /529 GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili
PV2.001.001 SOMMANO %| 10 | 65 50,028 19°577,47 9'794,22
.023 aliquote (0,381%) (0,191%)
549 /531 GENERALE - Strutture - Casseforme
PV2.001.002 SOMMANO %| 10 | 65 100,157 11'715,65 117734,04
.047 aliquote (0,228%,) (0,228%)
550/ 533 GENERALE - Strutture - Opere in c.a.
PV2.001.002 SOMMANO %| 10 | 65 100,049 22°403,61 22414,59
.054 aliquote (0,436%) (0,436%)
551/535 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 66 95,014 81°392,94 77°334,69
.004 aliquote (1,584%) (1,505%)
5527537 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 66 95,000 35°455,26 33°682,50
.013 aliquote (0,690%,) (0,656%)
553/539 Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica
PV2.003.003 SOMMANO %| 10 | 66 30,002 45783,53 137735,97
.034 aliquote (0,891%) (0,267%)
554 /541 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 66 94,987 79°748,64 75°750,84
.004 aliquote (1,552%) (1,474%)
5557543 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 66 94,934 37°099,56 357220,10
013 aliquote (0,722%) (0,685%)
556/ 545 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 66 95,037 52206,59 49°615,58
.004 aliquote (1,016%) (0,966%)
A RIPORTARE 3'664°'874,75
COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 3°664'874,75
5571547 Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 66 99,925 5703,67 5699,39
.012 aliquote (0,111%) (0,111%)
558 /549 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 66 95,158 17°624,86 16°771,46
.013 aliquote (0,343%,) (0,326%)
559 /551 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 66 95,108 57241,21 4984,81
.017 aliquote (0,102%) (0,097%,)
560 /553 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
PV2.005.003 SOMMANO %| 10 | 67 70,009 169°311,71 1187533,44
.033 aliquote (3,295%) (2,307%)
561/ 555 GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre
PV2.001.005 SOMMANO %| 10 | 67 89,914 157363,95 13'814,34
.019 aliquote (0,299%,) (0,269%)
562 /557 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV2.003.005 SOMMANO %| 10 | 67 100,077 247304,84 24'323,55
.002 aliquote (0,473%) (0,473%)
563 /559 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV2.003.005 SOMMANO %| 10 | 67 100,208 117304,58 11°328,09
.010 aliquote (0,220%,) (0,220%)
564 /561 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV2.004.005 SOMMANO %| 10 | 67 100,054 157929,17 157937,77
.002 aliquote (0,310%) (0,310%)
565/563 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV2.004.005 SOMMANO %| 10 | 67 100,184 20°656,54 20°694,55
.010 aliquote (0,402%,) (0,403%)
566/ 565 Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV2.005.005 SOMMANO %| 10 | 67 99,834 22°300,84 22263,82
.002 aliquote (0,434%,) (0,433%)
5677567 Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV2.005.005 SOMMANO %| 10 | 67 99,678 4'624,60 4'609,71
.010 aliquote (0,090%) (0,090%)
568 /581 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione ordinaria e di emergenza
PV2.001.011 SOMMANO %| 10 | 68 90,000 102,77 92,49
.038 aliquote (0,002%,) (0,002%)
Parziale WBS <NON assegnata> euro 379237928,23
10 SAL 10
569 /568 GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre
PV2.001.001 SOMMANO %| 10 | 68 2,994 141'615,50 4239,97
.019 aliquote (2,756%) (0,083%)
570/ 569 GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili
PV2.001.001 SOMMANO %| 10 | 68 44,972 19'577,47 8'804,38
.023 aliquote (0,381%) (0,171%)
571/570 GENERALE - Opere Edili - Rete Fognaria
PV2.001.001 SOMMANO %| 10 | 68 80,000 20°553,77 16°443,02
.028 aliquote (0,400%) (0,320%)
572 /571 GENERALE - Opere Edili - Impianto Elettrico
PV2.001.001 SOMMANO %| 10 | 68 80,000 3699,68 2959,74
.029 aliquote (0,072%,) (0,058%)
A RIPORTARE 3'956°375,28
COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 3'956°375,28
573 /572 GENERALE - Strutture - Casseforme
PV2.001.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 68 0,157/ 117715,65 -18,39
.047 aliquote (0,228%) (0,000%)
574 /573 GENERALE - Strutture - Opere in c.a.
PV2.001.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 68 0,049| 227403,61 -10,98
.054 aliquote (0,436%,) (0,000%)
57517574 GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre
PV2.001.005 SOMMANO %| 10 | 68 5,086 157363,95 781,41
.019 aliquote (0,299%) (0,015%)
576 /575 GENERALE - Opere Edili PV2 - Assistenze Edili
PV2.001.008 SOMMANO %| 10 | 68 95,000 187652,55 17°719,92
.023 aliquote (0,363%) (0,345%)
5771576 GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Ventilazione
PV2.001.010 SOMMANO %| 10 | 69 90,000 187858,09 16'972,28
.030 aliquote (0,367%,) (0,330%)
578 /577 GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Fluidi termovettori
PV2.001.010 SOMMANO %| 10 | 69 90,000 3751,06 3375,95
.031 aliquote (0,073%) (0,066%)
579 /578 GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Idrico sanitario e antincendio
PV2.001.010 SOMMANO %| 10 | 69 90,000 719,38 647,44
.032 aliquote (0,014%,) (0,013%)
580/579 GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Centrali Termofrigorifera
PV2.001.010 SOMMANO %| 10 | 69 90,000 5960,59 5'364,53
.033 aliquote (0,116%) (0,104%)
581/580 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Distribuzione elettrica
PV2.001.011 SOMMANO %| 10 | 69 90,000 1'387,38 17248,64
.037 aliquote (0,027%) (0,024%)
582 /582 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Cablaggio strutturato
PV2.001.011 SOMMANO %| 10 | 69 90,000 2'363,68 2'127,31
.040 aliquote (0,046%,) (0,041%)
583 /583 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Forza motrice
PV2.001.011 SOMMANO %| 10 | 69 90,000 668,00 601,20
.041 aliquote (0,013%) (0,012%)
584 /584 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Impianti speciali
PV2.001.011 SOMMANO %| 10 | 69 90,000 11°664,27 10°497,84
.042 aliquote (0,227%,) (0,204%)
585/ 585 Aree Esterne - Opere Edili - Basamento - Cabina Enel
PV2.002.001 SOMMANO %| 10 | 70 95,000 9'608,89 9'128,45
.021 aliquote (0,187%,) (0,178%)
586 /586 Aree Esterne - Opere Edili - Parcheggio Pubblico
PV2.002.001 SOMMANO %| 10 | 70 95,000 43"265,69 41102,41
.024 aliquote (0,842%) (0,800%)
587 /587 Aree Esterne - Opere Edili - Percorso carrabile privato
PV2.002.001 SOMMANO %| 10 | 70 100,000 14°798,72 14°798,72
.025 aliquote (0,288%,) (0,288%)
588 /588 Aree Esterne - Opere Edili - Percorso Pedonale
PV2.002.001 SOMMANO %| 10 | 70 50,000 187960,86 9'480,43
.026 aliquote (0,369%) (0,185%)
589 /589 Aree Esterne - Opere Edili - Aree Verdi
PV2.002.001 SOMMANO %| 10 | 70 100,000 15'363,95 157363,95
.027 aliquote (0,299%,) (0,299%)
A RIPORTARE 4'1057556,39
COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 4'105°556,39

590/ 590 Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.002.003 SOMMANO %| 10 | 70 89,004 42°186,62 37°547,78
.032 aliquote (0,821%) (0,731%)
591/591 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.002.004 SOMMANO %| 10 | 70 60,000 16°443,02 9°865,81
.037 aliquote (0,320%,) (0,192%)
592 /592 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - [lluminazione esterna
PV2.002.004 SOMMANO %| 10 | 70 60,000 187035,94 10°821,56
.039 aliquote (0,351%) (0,211%)
593 /593 Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Parcheggio Pubblico
PV2.002.008 SOMMANO %| 10 | 70 95,000 3'545,53 3'368,25
.024 aliquote (0,069%,) (0,066%)
594 /594 Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso carrabile privato
PV2.002.008 SOMMANO %| 10 | 71 100,000 -14'798,72 -14'798,72
025 aliquote (-0,288%) (-0,288%)
595 /595 Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso pedonale
PV2.002.008 SOMMANO %| 10 | 71 50,000 -137668,26 -6'834,13
.026 aliquote (-0,266%) (-0,133%)
596 /596 Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Aree Verdi
PVv2.002.008 SOMMANO %| 10 | 71 100,000 -15"363,95 -15"363,95
.027 aliquote (-0,299%) (-0,299%)
59717597 Aree Esterne - Impianti Elettrici PV2 - [lluminazione Esterna
PV2.002.011 SOMMANO %| 10 | 71 60,000 14°593,18 87755,91
.039 aliquote (0,284%,) (0,170%)
598 /598 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.003.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 71 0,028 63202,85 -17,70
.002 aliquote (1,230%) (0,000%)
599 /599 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PVv2.003.001 SOMMANO %| 10 | 71 2,995 85'966,16 2'574,69
.003 aliquote (1,673%) (0,050%)
600 / 600 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 71 2,986 817392,94 2'430,39
.004 aliquote (1,584%) (0,047%)
601 /601 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PVv2.003.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 71 0,089 30'625,12 -27,26
.005 aliquote (0,596%,) (-0,001%)
602 / 602 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 71 2,995 113'765,14 3407,27
.006 aliquote (2,214%) (0,066%,)
603 /603 Piano Terra - Opere Edili - Infissi interni
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 72 95,000 60°839,17 57°797,21
.007 aliquote (1,184%) (1,125%)
604 / 604 Piano Terra - Opere Edili - Infissi REI
PVv2.003.001 SOMMANO %| 10 | 72 95,000 10°585,19 10°055,93
.008 aliquote (0,206%,) (0,196%)
605 / 605 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 72 8,018 78772,34 6'315,97
.010 aliquote (1,533%) (0,123%)
606 / 606 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 72 3,000 23'636,84 709,11
011 aliquote (0,460%,) (0,014%)
607 /607 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti

A RIPORTARE 4222'164,51
COMMITTENTE:
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RIPORTO 4222°164,51
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 72 3,000 35°455,26 1'063,66
.013 aliquote (0,690%,) (0,021%)
608 / 608 Piano Terra - Opere Edili - Rivestimenti
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 72 98,000 8'478,43 8'308,86
.015 aliquote (0,165%) (0,162%)
609 / 609 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.003.001 SOMMANO %| 10 | 72 3,071 33°862,34 1'039,91
.017 aliquote (0,659%) (0,020%)
610/610 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
PV2.003.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 72 0,037/ 59°605,94 -22,05
.046 aliquote (1,160%,) (0,000%)
611/611 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
PV2.003.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 72 0,001 427261,57 -4,27
.054 aliquote (8,315%) (0,000%)
612/612 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.003.003 SOMMANO %| 10 | 73 5,747 42'597,70 2'448,09
.030 aliquote (0,829%,) (0,048%)
613/613 Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica
PV2.003.003 SOMMANO %| 10 | 73 59,998 45783,53 27469,20
.034 aliquote (0,891%,) (0,535%)
614/614 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.003.003 SOMMANO %| 10 | 73 29,746 7°964,59 2'369,15
.035 aliquote (0,155%) (0,046%)
615/615 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cabina MT/Bt
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 73 90,000 169°414,48 152°473,03
.036 aliquote (3,297%) (2,967%)
616/616 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV2.003.004 |emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 73 10,015 797902,80 8°002,27
aliquote (1,555%) (0,156%)
617/617 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 73 7,327 87°096,62 6381,57
.037 aliquote (1,695%) (0,124%)
618/618 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 73 4,840 11°664,27 564,55
.040 aliquote (0,227%,) (0,011%)
619/619 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 73 5,046 217324,54 1'076,04
.041 aliquote (0,415%) (0,021%)
620/ 620 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 74 10,042 48917,98 4912,34
.042 aliquote (0,952%) (0,096%)
621/621 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 74 9,995 45°064,15 4'504,16
.043 aliquote (0,877%,) (0,088%)
622 /622 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.003.004 SOMMANO %| 10 | 74 2,028 17284,61 26,05
.044 aliquote (0,025%,) (0,001%)
623 /623 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV2.003.005 SIDETRAGGONO %| 10 | 74 0,077 24°304,84 -18,71
.002 aliquote (0,473%,) (0,000%)
624 /624 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
A RIPORTARE 4'442°758,36
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 4'442°758,36
PV2.003.005 SIDETRAGGONO %| 10 | 74 0,208 117304,58 -23,51
.010 aliquote (0,220%,) (0,000%)
625/ 625 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne
PV2.003.008 SOMMANO %| 10 | 74 98,000 3'185,83 37122,11
.003 aliquote (0,062%) (0,061%)
626/ 626 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature
PV2.003.008 SOMMANO %| 10 | 74 98,000 616,61 604,28
.004 aliquote (0,012%) (0,012%)
627/ 627 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi
PV2.003.008 SOMMANO %| 10 | 74 98,000 -4264,91 -4'179,61
.005 aliquote (-0,083%) (-0,081%)
628 /628 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici
PV2.003.008 SOMMANO %| 10 | 74 98,000 20091,31 19°689,48
.006 aliquote (0,391%) (0,383%)
629 /629 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi interni
PV2.003.008 SOMMANO %| 10 | 75 98,000 308,31 302,14
.007 aliquote (0,006%,) (0,006%)
630/ 630 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi REI
PV2.003.008 SOMMANO %| 10 | 75 98,000 -3'134,45 -3°071,76
.008 aliquote (-0,061%) (-0,060%)
631/631 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni
PV2.003.008 SOMMANO %| 10 | 75 98,000 1'387,38 1'359,63
.012 aliquote (0,027%) (0,026%)
632/632 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Pavimenti
PV2.003.008 SOMMANO %| 10 | 75 98,000 47°479,22 46529,64
.013 aliquote (0,924%,) (0,906%)
633 /633 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.004.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 75 0,002| 427289,39 -0,85
.002 aliquote (0,823%) (0,000%,)
634 /634 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 75 3,002 87°456,31 2625,44
.003 aliquote (1,702%) (0,051%)
635/ 635 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 75 3,013 79°748,64 2°402,83
.004 aliquote (1,552%) (0,047%)
636/ 636 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV2.004.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 75 0,008 52'823,20 -4,23
.005 aliquote (1,028%) (0,000%)
637/ 637 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 75 3,038 56°368,72 1'712,48
.006 aliquote (1,097%) (0,033%)
638 /638 Piano Primo - Opere Edili - Infissi interni
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 76 98,000 31°087,58 30°465,83
.007 aliquote (0,605%) (0,593%)
639 /639 Piano Primo - Opere Edili - Infissi REI
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 76 98,000 8'375,66 8208,15
.008 aliquote (0,163%) (0,160%)
640/ 640 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 76 7,989 94290,44 7°532,86
.010 aliquote (1,835%) (0,147%)
641/ 641 Piano Primo - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 76 98,000 2'877,53 2'819,98
A RIPORTARE 4'562'853,25
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 4°562'853,25
011 aliquote (0,056%,) (0,055%)
642 / 642 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 76 3,066 37°099,56 1'137,47
.013 aliquote (0,722%) (0,022%)
643 /643 Piano Primo - Opere Edili - Rivestimenti
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 76 98,000 7°091,05 6'949,23
.015 aliquote (0,138%) (0,135%)
644 / 644 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.004.001 SOMMANO %| 10 | 76 2,985 337194,34 990,85
.017 aliquote (0,646%,) (0,019%)
645/ 645 Piano Primo - Strutture - Casseforme
PV2.004.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 76 0,012 81'649,87 -9,80
.047 aliquote (1,589%) (0,000%)
646 / 646 Piano Primo - Strutture - Carpenteria Metallica
PV2.004.002 SOMMANO %| 10 | 76 98,000 5292,60 5°186,75
.055 aliquote (0,103%,) (0,101%)
647/ 647 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.004.003 SOMMANO %| 10 | 77 3,099 44°396,15 1'375,84
.030 aliquote (0,864%) (0,027%)
648 / 648 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV2.004.003 SOMMANO %| 10 | 77 1,220 100'610,72 1227,45
.031 aliquote (1,958%) (0,024%)
649 / 649 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.004.003 SOMMANO %| 10 | 77 1,049 57"756,10 605,86
.032 aliquote (1,124%) (0,012%)
650/ 650 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.004.003 SOMMANO %| 10 | 77 4,618 7964,59 367,80
.035 aliquote (0,155%) (0,007%)
651/651 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 77 2,930 32"783,27 960,55
.037 aliquote (0,638%) (0,019%)
652 /652 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV2.004.004 |emergenza
.038 SOMMANO %| 10 | 77 4,993 94'393,21 4'713,05
aliquote (1,837%) (0,092%)
653 /653 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 77 5,034 14°182,10 713,93
.040 aliquote (0,276%) (0,014%)
654/ 654 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 77 3,085 22'866,07 705,42
.041 aliquote (0,445%) (0,014%)
655/ 655 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 78 9,963 49°020,75 4'883,94
042 aliquote (0,954%) (0,095%)
656 / 656 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 78 2,229 1'592,92 35,51
.044 aliquote (0,031%) (0,001%)
657 /657 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.004.004 SOMMANO %| 10 | 78 1,154 8'170,13 94,28
.043 aliquote (0,159%) (0,002%)
658 /658 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV2.004.005 SIDETRAGGONO %] 10 | 78 0,054| 157929,17 -8,60
A RIPORTARE 4°592"782,78
COMMITTENTE:

REGISTRO DI CONTABILITA'N. 10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 4°592"782,78
.002 aliquote (0,310%) (0,000%)
659 /659 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV2.004.005 SIDETRAGGONO %] 10 | 78 0,184 207656,54 -38,01
.010 aliquote (0,402%,) (-0,001%)
660 / 660 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne
PV2.004.008 SOMMANO %| 10 | 78 98,000 7'604,90 7°452,80
.003 aliquote (0,148%) (0,145%)
661/ 661 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature
PV2.004.008 SOMMANO %| 10 | 78 98,000 -15209,79 -14'905,59
.004 aliquote (-0,296%) (-0,290%)
662/ 662 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi
PV2.004.008 SOMMANO %| 10 | 78 98,000 -107842,12 -10'625,28
.005 aliquote (-0,211%) (-0,207%)
663 / 663 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici
PV2.004.008 SOMMANO %| 10 | 78 98,000 13205,80 12°941,68
.006 aliquote (0,257%,) (0,252%)
664 / 664 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi interni
PV2.004.008 SOMMANO %| 10| 79 98,000 -17387,38 -17359,63
.007 aliquote (-0,027%) (-0,026%)
665 / 665 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi REI
PV2.004.008 SOMMANO %| 10 | 79 98,000 -668,00 -654,64
.008 aliquote (-0,013%) (-0,013%)
666 / 666 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni
PV2.004.008 SOMMANO %| 10 | 79 98,000 1'079,07 1'057,49
.012 aliquote (0,021%) (0,021%)
667/ 667 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Pavimenti
PV2.004.008 SOMMANO %| 10 | 79 98,000 47°119,53 46'177,14
.013 aliquote (0,917%) (0,899%)
668 / 668 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica
PV2.004.008 SOMMANO %| 10 | 79 98,000 17284,61 17258,92
.055 aliquote (0,025%) (0,025%)
669 / 669 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.005.001 SIDETRAGGONO %| 10 | 79 0,024| 34'427,57 -8,26
.002 aliquote (0,670%) (0,000%)
670/ 670 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 79 2,963 52206,59 1'546,88
.004 aliquote (1,016%) (0,030%)
671/671 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 79 2,940 56°163,19 1'651,20
.006 aliquote (1,093%) (0,032%)
672 /672 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi REI
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 79 98,000 4'675,98 4'582,46
.008 aliquote (0,091%) (0,089%)
673 /673 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Interni
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 80 98,000 7°810,43 7°654,22
.009 aliquote (0,152%) (0,149%)
674 /674 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 80 7,895 187858,09 1'488,85
010 aliquote (0,367%) (0,029%)
675/ 675 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 80 2,842 17°624,86 500,90
.013 aliquote (0,343%) (0,010%)
A RIPORTARE 4'651'503,91
COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 4'651'503,91
676/ 676 Piano Secondo - Opere Edili - Opere da Lattoniere
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 80 98,000 10°431,04 10222,42
.014 aliquote (0,203%) (0,199%)
677/677 Piano Secondo - Opere Edili - Rivestimenti
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 80 98,000 1'130,46 1'107,85
015 aliquote (0,022%,) (0,022%)
678 /678 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.005.001 SOMMANO %| 10 | 80 2,892 57241,21 151,58
.017 aliquote (0,102%) (0,003%)
679/679 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
PV2.005.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 80 0,013]  90°076,91 -11,71
.047 aliquote (1,753%) (0,000%)
680/ 680 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV2.005.002 SIDETRAGGONO %] 10 | 80 0,112 4'162,14 -4,66
.052 aliquote (0,081%,) (0,000%,)
681 /681 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
PV2.005.002 SIDETRAGGONO %| 10 | 81 0,006| 101°432,87 -6,09
.054 aliquote (1,974%) (0,000%)
682 /682 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.005.003 SOMMANO %| 10 | 81 3,269 68'495,45 2239,12
.030 aliquote (1,333%) (0,044%)
683 /683 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.005.003 SOMMANO %| 10 | 81 4,598 5292,60 243,35
032 aliquote (0,103%) (0,005%)
684 / 684 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
PV2.005.003 SOMMANO % 10 | 81 19,991 169°311,71 33°847,10
.033 aliquote (3,295%) (0,659%)
685 /685 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.005.003 SOMMANO %| 10 | 81 20,074 247356,22 4'889,27
.035 aliquote (0,474%,) (0,095%)
686 / 686 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 81 3,111 19°371,93 602,66
.037 aliquote (0,377%) (0,012%)
687/ 687 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di
PV2.005.004 |emergenza
.038 SOMMANO % 10 | 81 2,535 37288,60 83,37
aliquote (0,064%,) (0,002%)
688 / 688 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - llluminazione esterna
PV2.005.004 SOMMANO % 10 | 81 30,070 2'980,30 896,18
.039 aliquote (0,058%,) (0,017%)
689 / 689 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 81 1,793 51,38 0,92
.040 aliquote (0,001%) (0,000%)
690 / 690 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.005.004 SIDETRAGGONO %| 10 | 82 6,259 256,92 -16,08
.041 aliquote (0,005%,) (0,000%)
691 /691 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 82 40,199 3751,06 1'507,89
042 aliquote (0,073%) (0,029%)
692 /692 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 82 6,112 565,23 34,55
.043 aliquote (0,011%) (0,001%)
A RIPORTARE 4'707°291,63
COMMITTENTE:
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pag. 44

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 4'707°291,63

693 /693 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale

PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 82 1,792 256,92 4,60

.044 aliquote (0,005%) (0,000%)

694 / 694 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico

PV2.005.004 SOMMANO %| 10 | 82 34,983 184213,20 64°443,30

.045 aliquote (3,585%) (1,254%)

695 / 695 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature

PV2.005.008 SOMMANO %| 10 | 82 98,000 1'592,92 1'561,06

.004 aliquote (0,031%) (0,030%)

696 / 696 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi

PV2.005.008 SOMMANO %| 10 | 82 98,000 -6'936,90 -6'798,16

.005 aliquote (-0,135%) (-0,132%)

697 /697 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici

PV2.005.008 SOMMANO %| 10 | 82 98,000 17°316,55 16'970,22

.006 aliquote (0,337%,) (0,330%)

698 / 698 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi interni

PV2.005.008 SOMMANO %| 10 | 82 98,000 -205,54 -201,43

.007 aliquote (-0,004%) (-0,004%)

699 / 699 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi REI

PV2.005.008 SOMMANO %| 10 | 83 98,000 -668,00 -654,64

.008 aliquote (-0,013%) (-0,013%)

700/ 700 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Barriera al vapore

PV2.005.008 SOMMANO %| 10 | 83 98,000 668,00 654,64

011 aliquote (0,013%) (0,013%)

701/701 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni

PV2.005.008 SOMMANO %/ 10 | 83 98,000 9'557,50 9366,35

.012 aliquote (0,186%) (0,182%)

702 /702 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Pavimenti

PV2.005.008 SOMMANO % 10 | 83 98,000 10'739,35 10°524,56

.013 aliquote (0,209%,) (0,205%)

703 /703 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica

PV2.005.008 SOMMANO %| 10 | 83 98,000 41'570,01 40738,61

.055 aliquote (0,809%) (0,793%)

704 /704 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne

PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 83 2,726 9°095,04 247,93

.002 aliquote (0,177%,) (0,005%)

705 /705 Piano Copertura - Opere Edili - Finiture e tinteggiature

PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 83 98,000 14°798,72 14°502,75

.004 aliquote (0,288%,) (0,282%,)

706 /706 Piano Copertura - Opere Edili - Massetti e sottofondi

PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 83 98,000 257281,14 24°775,52

.005 aliquote (0,492%,) (0,482%)

707 /707 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici

PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 84 3,185 21°324,54 679,19

.006 aliquote (0,415%) (0,013%)

708 /708 Piano Copertura - Opere Edili - Infissi Esterni

PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 84 98,000 1'387,38 1'359,63

.010 aliquote (0,027%) (0,026%)

709 /709 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore

PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 84 3,276 3744276 112,78

011 aliquote (0,067%,) (0,002%)
A RIPORTARE 4'885'578,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO IMPORTI
TARIFFA E DELLE nitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr | Pg Positivi Negativi Y Debito Pagamento
RIPORTO 4'885°578,54
710/ 710 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 84 2,977 10°687,96 318,18
.012 aliquote (0,208%,) (0,006%)
711/711 Piano Copertura - Opere Edili - Opere da Lattoniere
PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 84 98,000 19°217,78 18°833,42
.014 aliquote (0,374%,) (0,367%)
712 /1712 Piano Copertura - Opere Edili - Pavimenti
PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 84 98,000 565,23 553,93
.016 aliquote (0,011%) (0,011%)
713 /713 Piano Copertura - Opere Edili - Linea Vita
PV2.006.001 SOMMANO %| 10 | 84 98,000 6'988,28 6'848,51
.022 aliquote (0,136%) (0,133%)
714/ 714 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
PV2.006.002 SOMMANO %| 10 | 84 2,997 547981,34 1'647,79
047 aliquote (1,070%) (0,032%)
715/715 Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV2.006.002 SOMMANO %| 10 | 84 68,014 23'431,30 157936,56
.052 aliquote (0,456%) (0,310%)
716 /716 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
PV2.006.002 SOMMANO % 10 | 85 3,025 56°625,65 1'712,93
.054 aliquote (1,102%) (0,033%)
717/1717 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature
PV2.006.008 SOMMANO %| 10 | 85 98,000 5960,59 5'841,38
.004 aliquote (0,116%) (0,114%)
718 /718 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi
PV2.006.008 SOMMANO %| 10 | 85 98,000 -2209,53 -2'165,34
.005 aliquote (-0,043%) (-0,042%)
719/719 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici
PV2.006.008 SOMMANO %| 10 | 85 98,000 -27723,38 -2°668,91
.006 aliquote (-0,053%) (-0,052%)
720/720 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni
PV2.006.008 SOMMANO %| 10 | 85 98,000 13°565,49 13294,18
.012 aliquote (0,264%,) (0,259%)
721/721 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Opere da Lattoniere
PV2.006.008 SOMMANO %| 10 | 85 98,000 5189,83 5°086,03
.014 aliquote (0,101%,) (0,099%)
722 /722 Piano Copertura - Strutture PV2 - Casseforme
PV2.006.009 SOMMANO %| 10 | 85 98,000 -513,84 -503,56
.047 aliquote (-0,010%) (-0,010%)
723 /723 Piano Copertura - Strutture PV2 - Solai in elementi prefabbricati
PV2.006.009 SOMMANO %| 10 | 85 98,000 -2928,91 -2'870,33
.052 aliquote (-0,057%) (-0,056%)
724 /724 Piano Copertura - Strutture PV2 - Opere in c.a.
PV2.006.009 SOMMANO %| 10 | 85 98,000 -1592,92 -1'561,06
.054 aliquote (-0,031%) (-0,030%)
Parziale 10 SAL 10 euro 1'0217954,08
Parziale LAVORI A CORPO euro 4'945°882,31
aliquota (96,253%)
TOTALE euro 4'945'882,25
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI Debito Pagamento
RIPORTO
Riepilogo WBS
WBS <NON assegnata> euro 93,28
1 SAL 01 euro 496212,65
2 SAL 02 euro 249°488,08
3 SAL 03 euro 247°411,86
4 SAL 04 euro 166°140,20
5 SAL 05 euro 580°017,42
6 SAL 06 euro 585'197,19
7 SAL 07 euro 541°149,64
8 SAL 08 euro 520°444,41
9 SAL 09 euro 537'773,44
10 SAL 10 euro 170217954,08
Totale euro 4'945°882,25
Castiglione delle Stiviere, 20/03/2026 Firmato digitalmente
, da: Dennis Foglio
L'Impresa Data: 02/04/2026
11:51:49
11 Direttore dei Lavori
NICOLA
FREDDI
_______________________ 15.04.20246
092:10:25
GMT+01:00
A RIPORTARE 4'945'882,25
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