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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

CONTABILITA' A CORPO

Prezziario di riferimento:
-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP
-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP 
-Prezzi da indagine di mercato.

N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

4 789 420.07

0.00

0.00

0.00

4 903 920.34

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(PERIZIA di VARIANTE n2 euro  5 1́38 4́43,45 - 100%)

1 GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre
PV2.001.001 SOMMANO % 98,000 141́ 615,50 138 7́83,19
.019 aliquote (2,756%) (2,701%)

2 GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti
PV2.001.001 SOMMANO % 99,636 5 9́60,59 5 9́38,89
.020 aliquote (0,116%) (0,116%)

3 GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili
PV2.001.001 SOMMANO % 95,000 19 5́77,47 18 5́98,60
.023 aliquote (0,381%) (0,362%)

4 GENERALE - Opere Edili - Rete Fognaria
PV2.001.001 SOMMANO % 80,000 20 5́53,77 16 4́43,02
.028 aliquote (0,400%) (0,320%)

5 GENERALE - Opere Edili - Impianto Elettrico
PV2.001.001 SOMMANO % 80,000 3 6́99,68 2 9́59,74
.029 aliquote (0,072%) (0,058%)

6 GENERALE - Strutture - Casseforme
PV2.001.002 SOMMANO % 100,000 11́ 715,65 11́ 715,65
.047 aliquote (0,228%) (0,228%)

7 GENERALE - Strutture - Opere in c.a.
PV2.001.002 SOMMANO % 100,000 22 4́03,61 22 4́03,61
.054 aliquote (0,436%) (0,436%)

8 GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre
PV2.001.005 SOMMANO % 95,000 15 3́63,95 14 5́95,75
.019 aliquote (0,299%) (0,284%)

9 GENERALE - Opere Edili PV2 - Assistenze Edili
PV2.001.008 SOMMANO % 95,000 18 6́52,55 17 7́19,92
.023 aliquote (0,363%) (0,345%)

10 GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Ventilazione
PV2.001.010 SOMMANO % 90,000 18 8́58,09 16 9́72,28
.030 aliquote (0,367%) (0,330%)

11 GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Fluidi termovettori
PV2.001.010 SOMMANO % 90,000 3 7́51,06 3 3́75,95
.031 aliquote (0,073%) (0,066%)

12 GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Idrico sanitario e antincendio
PV2.001.010 SOMMANO % 90,000 719,38 647,44
.032 aliquote (0,014%) (0,013%)

13 GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Centrali Termofrigorifera
PV2.001.010 SOMMANO % 90,000 5 9́60,59 5 3́64,53
.033 aliquote (0,116%) (0,104%)

14 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Distribuzione elettrica
PV2.001.011 SOMMANO % 90,000 1́ 387,38 1́ 248,64
.037 aliquote (0,027%) (0,024%)

15 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione ordinaria e di emergenza
PV2.001.011 SOMMANO % 90,000 102,77 92,49
.038 aliquote (0,002%) (0,002%)

16 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Cablaggio strutturato
PV2.001.011 SOMMANO % 90,000 2 3́63,68 2 1́27,31
.040 aliquote (0,046%) (0,041%)

17 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Forza motrice
PV2.001.011 SOMMANO % 90,000 668,00 601,20
.041 aliquote (0,013%) (0,012%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279 5́88,21
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 279 5́88,21

18 GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Impianti speciali
PV2.001.011 SOMMANO % 90,000 11́ 664,27 10 4́97,84
.042 aliquote (0,227%) (0,204%)

19 Aree Esterne - Opere Edili - Basamento - Cabina Enel
PV2.002.001 SOMMANO % 95,000 9 6́08,89 9 1́28,45
.021 aliquote (0,187%) (0,178%)

20 Aree Esterne - Opere Edili - Parcheggio Pubblico
PV2.002.001 SOMMANO % 95,000 43 2́65,69 41́ 102,41
.024 aliquote (0,842%) (0,800%)

21 Aree Esterne - Opere Edili - Percorso carrabile privato
PV2.002.001 SOMMANO % 100,000 14 7́98,72 14 7́98,72
.025 aliquote (0,288%) (0,288%)

22 Aree Esterne - Opere Edili - Percorso Pedonale
PV2.002.001 SOMMANO % 50,000 18 9́60,86 9 4́80,43
.026 aliquote (0,369%) (0,185%)

23 Aree Esterne - Opere Edili - Aree Verdi
PV2.002.001 SOMMANO % 100,000 15 3́63,95 15 3́63,95
.027 aliquote (0,299%) (0,299%)

24 Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.002.003 SOMMANO % 90,000 42 1́86,62 37 9́67,96
.032 aliquote (0,821%) (0,739%)

25 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.002.004 SOMMANO % 60,000 16 4́43,02 9 8́65,81
.037 aliquote (0,320%) (0,192%)

26 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna
PV2.002.004 SOMMANO % 60,000 18 0́35,94 10 8́21,56
.039 aliquote (0,351%) (0,211%)

27 Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.002.004 SOMMANO % 99,866 1́ 438,76 1́ 436,83
.044 aliquote (0,028%) (0,028%)

28 Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Parcheggio Pubblico
PV2.002.008 SOMMANO % 95,000 3 5́45,53 3 3́68,25
.024 aliquote (0,069%) (0,066%)

29 Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso carrabile privato
PV2.002.008 SOMMANO % 100,000 -14 7́98,72 -14 7́98,72
.025 aliquote (-0,288%) (-0,288%)

30 Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso pedonale
PV2.002.008 SOMMANO % 50,000 -13 6́68,26 -6 8́34,13
.026 aliquote (-0,266%) (-0,133%)

31 Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Aree Verdi
PV2.002.008 SOMMANO % 100,000 -15 3́63,95 -15 3́63,95
.027 aliquote (-0,299%) (-0,299%)

32 Aree Esterne - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione Esterna
PV2.002.011 SOMMANO % 60,000 14 5́93,18 8 7́55,91
.039 aliquote (0,284%) (0,170%)

33 Piano Terra - Opere Edili - Vespaio
PV2.003.001 SOMMANO % 99,958 40 4́39,55 40 4́22,57
.001 aliquote (0,787%) (0,787%)

34 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.003.001 SOMMANO % 100,000 63 2́02,85 63 2́02,85
.002 aliquote (1,230%) (1,230%)

35 Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV2.003.001 SOMMANO % 98,000 85 9́66,16 84 2́46,84
.003 aliquote (1,673%) (1,640%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 603 0́51,79
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 603 0́51,79

36 Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.003.001 SOMMANO % 98,000 81́ 392,94 79 7́65,08
.004 aliquote (1,584%) (1,552%)

37 Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV2.003.001 SOMMANO % 100,000 30 6́25,12 30 6́25,12
.005 aliquote (0,596%) (0,596%)

38 Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.003.001 SOMMANO % 98,000 113 7́65,14 111́ 489,84
.006 aliquote (2,214%) (2,170%)

39 Piano Terra - Opere Edili - Infissi interni
PV2.003.001 SOMMANO % 95,000 60 8́39,17 57 7́97,21
.007 aliquote (1,184%) (1,125%)

40 Piano Terra - Opere Edili - Infissi REI
PV2.003.001 SOMMANO % 95,000 10 5́85,19 10 0́55,93
.008 aliquote (0,206%) (0,196%)

41 Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.003.001 SOMMANO % 98,000 78 7́72,34 77 1́96,90
.010 aliquote (1,533%) (1,502%)

42 Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.003.001 SOMMANO % 98,000 23 6́36,84 23 1́64,11
.011 aliquote (0,460%) (0,451%)

43 Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti
PV2.003.001 SOMMANO % 98,000 35 4́55,26 34 7́46,16
.013 aliquote (0,690%) (0,676%)

44 Piano Terra - Opere Edili - Rivestimenti
PV2.003.001 SOMMANO % 98,000 8 4́78,43 8 3́08,86
.015 aliquote (0,165%) (0,162%)

45 Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.003.001 SOMMANO % 98,000 33 8́62,34 33 1́85,09
.017 aliquote (0,659%) (0,646%)

46 Piano Terra - Strutture - Sottofondazione
PV2.003.002 SOMMANO % 100,000 59 6́05,94 59 6́05,94
.046 aliquote (1,160%) (1,160%)

47 Piano Terra - Strutture - Casseforme
PV2.003.002 SOMMANO % 99,925 34 2́22,03 34 1́96,36
.047 aliquote (0,666%) (0,666%)

48 Piano Terra - Strutture - Opere in c.a.
PV2.003.002 SOMMANO % 100,000 427 2́61,57 427 2́61,57
.054 aliquote (8,315%) (8,315%)

49 Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.003.003 SOMMANO % 95,000 42 5́97,70 40 4́67,82
.030 aliquote (0,829%) (0,788%)

50 Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV2.003.003 SOMMANO % 95,000 97 7́84,58 92 8́95,35
.031 aliquote (1,903%) (1,808%)

51 Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.003.003 SOMMANO % 95,038 68 7́00,99 65 2́92,05
.032 aliquote (1,337%) (1,271%)

52 Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica
PV2.003.003 SOMMANO % 90,000 45 7́83,53 41́ 205,17
.034 aliquote (0,891%) (0,802%)

53 Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.003.003 SOMMANO % 90,000 7 9́64,59 7 1́68,13
.035 aliquote (0,155%) (0,140%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 837 4́78,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 837 4́78,48

54 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cabina MT/Bt
PV2.003.004 SOMMANO % 90,000 169 4́14,48 152 4́73,03
.036 aliquote (3,297%) (2,967%)

55 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.003.004 SOMMANO % 95,000 87 0́96,62 82 7́41,79
.037 aliquote (1,695%) (1,610%)

56 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza
PV2.003.004 SOMMANO % 90,000 79 9́02,80 71́ 912,52
.038 aliquote (1,555%) (1,400%)

57 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.003.004 SOMMANO % 90,000 11́ 664,27 10 4́97,84
.040 aliquote (0,227%) (0,204%)

58 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.003.004 SOMMANO % 90,000 21́ 324,54 19 1́92,09
.041 aliquote (0,415%) (0,374%)

59 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.003.004 SOMMANO % 90,000 48 9́17,98 44 0́26,18
.042 aliquote (0,952%) (0,857%)

60 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.003.004 SOMMANO % 90,000 45 0́64,15 40 5́57,73
.043 aliquote (0,877%) (0,789%)

61 Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.003.004 SOMMANO % 90,000 1́ 284,61 1́ 156,15
.044 aliquote (0,025%) (0,023%)

62 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV2.003.005 SOMMANO % 100,000 24 3́04,84 24 3́04,84
.002 aliquote (0,473%) (0,473%)

63 Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV2.003.005 SOMMANO % 100,000 11́ 304,58 11́ 304,58
.010 aliquote (0,220%) (0,220%)

64 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne
PV2.003.008 SOMMANO % 98,000 3 1́85,83 3 1́22,11
.003 aliquote (0,062%) (0,061%)

65 Piano Terra - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature
PV2.003.008 SOMMANO % 98,000 616,61 604,28
.004 aliquote (0,012%) (0,012%)

66 Piano Terra - Opere Edili PV2 -  Massetti e sottofondi
PV2.003.008 SOMMANO % 98,000 -4 2́64,91 -4 1́79,61
.005 aliquote (-0,083%) (-0,081%)

67 Piano Terra - Opere Edili PV2 -  Isolamenti termici e acustici
PV2.003.008 SOMMANO % 98,000 20 0́91,31 19 6́89,48
.006 aliquote (0,391%) (0,383%)

68 Piano Terra - Opere Edili PV2 -  Infissi interni
PV2.003.008 SOMMANO % 98,000 308,31 302,14
.007 aliquote (0,006%) (0,006%)

69 Piano Terra - Opere Edili PV2 -  Infissi REI
PV2.003.008 SOMMANO % 98,000 -3 1́34,45 -3 0́71,76
.008 aliquote (-0,061%) (-0,060%)

70 Piano Terra - Opere Edili PV2 -  Impermeabilizzazioni
PV2.003.008 SOMMANO % 98,000 1́ 387,38 1́ 359,63
.012 aliquote (0,027%) (0,026%)

71 Piano Terra - Opere Edili PV2 -   Pavimenti
PV2.003.008 SOMMANO % 98,000 47 4́79,22 46 5́29,64
.013 aliquote (0,924%) (0,906%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 3́60 0́01,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2 3́60 0́01,14

72 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.004.001 SOMMANO % 100,000 42 2́89,39 42 2́89,39
.002 aliquote (0,823%) (0,823%)

73 Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 87 4́56,31 85 7́07,19
.003 aliquote (1,702%) (1,668%)

74 Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 79 7́48,64 78 1́53,67
.004 aliquote (1,552%) (1,521%)

75 Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV2.004.001 SOMMANO % 100,000 52 8́23,20 52 8́23,20
.005 aliquote (1,028%) (1,028%)

76 Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 56 3́68,72 55 2́41,34
.006 aliquote (1,097%) (1,075%)

77 Piano Primo - Opere Edili - Infissi interni
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 31́ 087,58 30 4́65,83
.007 aliquote (0,605%) (0,593%)

78 Piano Primo - Opere Edili - Infissi REI
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 8 3́75,66 8 2́08,15
.008 aliquote (0,163%) (0,160%)

79 Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 94 2́90,44 92 4́04,63
.010 aliquote (1,835%) (1,798%)

80 Piano Primo - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 2 8́77,53 2 8́19,98
.011 aliquote (0,056%) (0,055%)

81 Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 37 0́99,56 36 3́57,57
.013 aliquote (0,722%) (0,708%)

82 Piano Primo - Opere Edili - Rivestimenti
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 7 0́91,05 6 9́49,23
.015 aliquote (0,138%) (0,135%)

83 Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.004.001 SOMMANO % 98,000 33 1́94,34 32 5́30,45
.017 aliquote (0,646%) (0,633%)

84 Piano Primo - Strutture - Casseforme
PV2.004.002 SOMMANO % 100,000 81́ 649,87 81́ 649,87
.047 aliquote (1,589%) (1,589%)

85 Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV2.004.002 SOMMANO % 99,983 52 3́09,35 52 3́00,46
.052 aliquote (1,018%) (1,018%)

86 Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.
PV2.004.002 SOMMANO % 99,999 170 6́47,71 170 6́46,00
.054 aliquote (3,321%) (3,321%)

87 Piano Primo - Strutture - Carpenteria Metallica
PV2.004.002 SOMMANO % 98,000 5 2́92,60 5 1́86,75
.055 aliquote (0,103%) (0,101%)

88 Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.004.003 SOMMANO % 98,000 44 3́96,15 43 5́08,23
.030 aliquote (0,864%) (0,847%)

89 Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori
PV2.004.003 SOMMANO % 95,000 100 6́10,72 95 5́80,18
.031 aliquote (1,958%) (1,860%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 3́32 8́23,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́32 8́23,26

90 Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.004.003 SOMMANO % 95,000 57 7́56,10 54 8́68,29
.032 aliquote (1,124%) (1,068%)

91 Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.004.003 SOMMANO % 95,000 7 9́64,59 7 5́66,36
.035 aliquote (0,155%) (0,147%)

92 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.004.004 SOMMANO % 98,000 32 7́83,27 32 1́27,60
.037 aliquote (0,638%) (0,625%)

93 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza
PV2.004.004 SOMMANO % 95,000 94 3́93,21 89 6́73,55
.038 aliquote (1,837%) (1,745%)

94 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.004.004 SOMMANO % 95,000 14 1́82,10 13 4́73,00
.040 aliquote (0,276%) (0,262%)

95 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.004.004 SOMMANO % 98,000 22 8́66,07 22 4́08,75
.041 aliquote (0,445%) (0,436%)

96 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.004.004 SOMMANO % 90,000 49 0́20,75 44 1́18,68
.042 aliquote (0,954%) (0,859%)

97 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.004.004 SOMMANO % 90,000 8 1́70,13 7 3́53,11
.043 aliquote (0,159%) (0,143%)

98 Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.004.004 SOMMANO % 95,000 1́ 592,92 1́ 513,28
.044 aliquote (0,031%) (0,029%)

99 Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV2.004.005 SOMMANO % 100,000 15 9́29,17 15 9́29,17
.002 aliquote (0,310%) (0,310%)

100 Piano Primo  - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV2.004.005 SOMMANO % 100,000 20 6́56,54 20 6́56,54
.010 aliquote (0,402%) (0,402%)

101 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 7 6́04,90 7 4́52,80
.003 aliquote (0,148%) (0,145%)

102 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 -15 2́09,79 -14 9́05,59
.004 aliquote (-0,296%) (-0,290%)

103 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 -10 8́42,12 -10 6́25,28
.005 aliquote (-0,211%) (-0,207%)

104 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 13 2́05,80 12 9́41,68
.006 aliquote (0,257%) (0,252%)

105 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi interni
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 -1́ 387,38 -1́ 359,63
.007 aliquote (-0,027%) (-0,026%)

106 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi REI
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 -668,00 -654,64
.008 aliquote (-0,013%) (-0,013%)

107 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 1́ 079,07 1́ 057,49
.012 aliquote (0,021%) (0,021%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 6́36 4́18,42
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́36 4́18,42

108 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Pavimenti
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 47 1́19,53 46 1́77,14
.013 aliquote (0,917%) (0,899%)

109 Piano Primo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica
PV2.004.008 SOMMANO % 98,000 1́ 284,61 1́ 258,92
.055 aliquote (0,025%) (0,025%)

110 Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.005.001 SOMMANO % 100,000 34 4́27,57 34 4́27,57
.002 aliquote (0,670%) (0,670%)

111 Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 52 2́06,59 51́ 162,46
.004 aliquote (1,016%) (0,996%)

112 Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV2.005.001 SOMMANO % 99,917 39 9́77,09 39 9́43,91
.005 aliquote (0,778%) (0,777%)

113 Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 56 1́63,19 55 0́39,93
.006 aliquote (1,093%) (1,071%)

114 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi REI
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 4 6́75,98 4 5́82,46
.008 aliquote (0,091%) (0,089%)

115 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Interni
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 7 8́10,43 7 6́54,22
.009 aliquote (0,152%) (0,149%)

116 Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 18 8́58,09 18 4́80,93
.010 aliquote (0,367%) (0,360%)

117 Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.005.001 SOMMANO % 99,865 10 0́71,35 10 0́57,75
.011 aliquote (0,196%) (0,196%)

118 Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV2.005.001 SOMMANO % 99,925 5 7́03,67 5 6́99,39
.012 aliquote (0,111%) (0,111%)

119 Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 17 6́24,86 17 2́72,36
.013 aliquote (0,343%) (0,336%)

120 Piano Secondo - Opere Edili - Opere da Lattoniere
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 10 4́31,04 10 2́22,42
.014 aliquote (0,203%) (0,199%)

121 Piano Secondo - Opere Edili - Rivestimenti
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 1́ 130,46 1́ 107,85
.015 aliquote (0,022%) (0,022%)

122 Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti
PV2.005.001 SOMMANO % 98,000 5 2́41,21 5 1́36,39
.017 aliquote (0,102%) (0,100%)

123 Piano Secondo - Strutture - Casseforme
PV2.005.002 SOMMANO % 100,000 90 0́76,91 90 0́76,91
.047 aliquote (1,753%) (1,753%)

124 Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV2.005.002 SOMMANO % 100,000 4 1́62,14 4 1́62,14
.052 aliquote (0,081%) (0,081%)

125 Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a.
PV2.005.002 SOMMANO % 100,000 101́ 432,87 101́ 432,87
.054 aliquote (1,974%) (1,974%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 1́40 3́14,04
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4 1́40 3́14,04

126 Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione
PV2.005.003 SOMMANO % 95,000 68 4́95,45 65 0́70,68
.030 aliquote (1,333%) (1,266%)

127 Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio
PV2.005.003 SOMMANO % 95,000 5 2́92,60 5 0́27,97
.032 aliquote (0,103%) (0,098%)

128 Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera
PV2.005.003 SOMMANO % 90,000 169 3́11,71 152 3́80,54
.033 aliquote (3,295%) (2,965%)

129 Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione
PV2.005.003 SOMMANO % 90,000 24 3́56,22 21́ 920,60
.035 aliquote (0,474%) (0,427%)

130 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica
PV2.005.004 SOMMANO % 98,000 19 3́71,93 18 9́84,49
.037 aliquote (0,377%) (0,369%)

131 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza
PV2.005.004 SOMMANO % 98,000 3 2́88,60 3 2́22,83
.038 aliquote (0,064%) (0,063%)

132 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna
PV2.005.004 SOMMANO % 50,000 2 9́80,30 1́ 490,15
.039 aliquote (0,058%) (0,029%)

133 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato
PV2.005.004 SOMMANO % 95,000 51,38 48,81
.040 aliquote (0,001%) (0,001%)

134 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice
PV2.005.004 SOMMANO % 100,000 256,92 256,92
.041 aliquote (0,005%) (0,005%)

135 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali
PV2.005.004 SOMMANO % 90,000 3 7́51,06 3 3́75,96
.042 aliquote (0,073%) (0,066%)

136 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS
PV2.005.004 SOMMANO % 90,000 565,23 508,71
.043 aliquote (0,011%) (0,010%)

137 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.005.004 SOMMANO % 95,000 256,92 244,07
.044 aliquote (0,005%) (0,005%)

138 Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
PV2.005.004 SOMMANO % 95,000 184 2́13,20 175 0́02,54
.045 aliquote (3,585%) (3,406%)

139 Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne
PV2.005.005 SOMMANO % 99,834 22 3́00,84 22 2́63,82
.002 aliquote (0,434%) (0,433%)

140 Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni
PV2.005.005 SOMMANO % 99,678 4 6́24,60 4 6́09,71
.010 aliquote (0,090%) (0,090%)

141 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 1́ 592,92 1́ 561,06
.004 aliquote (0,031%) (0,030%)

142 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 -6 9́36,90 -6 7́98,16
.005 aliquote (-0,135%) (-0,132%)

143 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 17 3́16,55 16 9́70,22
.006 aliquote (0,337%) (0,330%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 6́26 4́54,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4 6́26 4́54,96

144 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi interni
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 -205,54 -201,43
.007 aliquote (-0,004%) (-0,004%)

145 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi REI
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 -668,00 -654,64
.008 aliquote (-0,013%) (-0,013%)

146 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Barriera al vapore
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 668,00 654,64
.011 aliquote (0,013%) (0,013%)

147 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 9 5́57,50 9 3́66,35
.012 aliquote (0,186%) (0,182%)

148 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Pavimenti
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 10 7́39,35 10 5́24,56
.013 aliquote (0,209%) (0,205%)

149 Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica
PV2.005.008 SOMMANO % 98,000 41́ 570,01 40 7́38,61
.055 aliquote (0,809%) (0,793%)

150 Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 9 0́95,04 8 9́13,14
.002 aliquote (0,177%) (0,173%)

151 Piano Copertura - Opere Edili - Finiture e tinteggiature
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 14 7́98,72 14 5́02,75
.004 aliquote (0,288%) (0,282%)

152 Piano Copertura - Opere Edili - Massetti e sottofondi
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 25 2́81,14 24 7́75,52
.005 aliquote (0,492%) (0,482%)

153 Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 21́ 324,54 20 8́98,05
.006 aliquote (0,415%) (0,407%)

154 Piano Copertura - Opere Edili - Infissi Esterni
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 1́ 387,38 1́ 359,63
.010 aliquote (0,027%) (0,026%)

155 Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 3 4́42,76 3 3́73,90
.011 aliquote (0,067%) (0,066%)

156 Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 10 6́87,96 10 4́74,20
.012 aliquote (0,208%) (0,204%)

157 Piano Copertura - Opere Edili - Opere da Lattoniere
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 19 2́17,78 18 8́33,42
.014 aliquote (0,374%) (0,367%)

158 Piano Copertura - Opere Edili - Pavimenti
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 565,23 553,93
.016 aliquote (0,011%) (0,011%)

159 Piano Copertura - Opere Edili - Linea Vita
PV2.006.001 SOMMANO % 98,000 6 9́88,28 6 8́48,51
.022 aliquote (0,136%) (0,133%)

160 Piano Copertura - Strutture - Casseforme
PV2.006.002 SOMMANO % 98,000 54 9́81,34 53 8́81,71
.047 aliquote (1,070%) (1,049%)

161 Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati
PV2.006.002 SOMMANO % 98,000 23 4́31,30 22 9́62,67
.052 aliquote (0,456%) (0,447%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 8́74 2́60,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4 8́74 2́60,48

162 Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a.
PV2.006.002 SOMMANO % 98,000 56 6́25,65 55 4́93,14
.054 aliquote (1,102%) (1,080%)

163 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale
PV2.006.004 SOMMANO % 98,690 873,54 862,10
.044 aliquote (0,017%) (0,017%)

164 Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico
PV2.006.004 SOMMANO % 99,033 822,15 814,20
.045 aliquote (0,016%) (0,016%)

165 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature
PV2.006.008 SOMMANO % 98,000 5 9́60,59 5 8́41,38
.004 aliquote (0,116%) (0,114%)

166 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi
PV2.006.008 SOMMANO % 98,000 -2 2́09,53 -2 1́65,34
.005 aliquote (-0,043%) (-0,042%)

167 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici
PV2.006.008 SOMMANO % 98,000 -2 7́23,38 -2 6́68,91
.006 aliquote (-0,053%) (-0,052%)

168 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni
PV2.006.008 SOMMANO % 98,000 13 5́65,49 13 2́94,18
.012 aliquote (0,264%) (0,259%)

169 Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Opere da Lattoniere
PV2.006.008 SOMMANO % 98,000 5 1́89,83 5 0́86,03
.014 aliquote (0,101%) (0,099%)

170 Piano Copertura - Strutture PV2 - Casseforme
PV2.006.009 SOMMANO % 98,000 -513,84 -503,56
.047 aliquote (-0,010%) (-0,010%)

171 Piano Copertura - Strutture PV2 - Solai in elementi prefabbricati
PV2.006.009 SOMMANO % 98,000 -2 9́28,91 -2 8́70,33
.052 aliquote (-0,057%) (-0,056%)

172 Piano Copertura - Strutture PV2 - Opere in c.a.
PV2.006.009 SOMMANO % 98,000 -1́ 592,92 -1́ 561,06
.054 aliquote (-0,031%) (-0,030%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 4 9́45 8́82,31
aliquota (96,253%)

T O T A L E   euro 4 9́45 8́82,31

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 GENERALE 290 0́86,05

 
 002 Aree Esterne 125 0́93,48

 
 003 Piano Terra 1́ 974 4́77,51

 
 004 Piano Primo 1́ 294 1́97,38

 
 005 Piano Secondo 1́ 003 0́28,56

 
 006 Piano Copertura 258 9́99,27

Totale SUPER CATEGORIE euro 4 9́45 8́82,25

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Opere Edili 1́ 839 7́95,16

 
 002 Strutture 1́ 192 9́75,66

 
 003 Impianti Meccanici 730 9́19,30

 
 004 Impianti Elettrici e Speciali 860 1́60,28

 
 005 Opere Edili PV1 113 6́64,41

 
 006 Opere Edili PV2 163 6́18,80

 
 007 Impianti Meccanici PV2 26 3́60,20

 
 008 Impianti Elettrici PV2 23 3́23,39

 
 009 Strutture PV2 -4 9́34,95

Totale CATEGORIE euro 4 9́45 8́82,25

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Vespaio 40 4́22,57

 
 002 Partizioni verticali esterne 211́ 330,77

 
 003 Partizioni verticali interne 167 6́32,86

 
 004 Finiture e tinteggiature 216 6́85,08

 
 005 Massetti e sottofondi 124 3́99,36

 
 006 Isolamenti termici e acustici 289 6́01,61

 
 007 Infissi interni 88 3́63,75

 
 008 Infissi REI 18 4́65,50

 
 009 Infissi Interni 6 2́94,59

 
 010 Infissi Esterni 238 9́08,99

 
 011 Barriera al vapore 40 0́70,39

 
 012 Impermeabilizzazioni 41́ 251,24

 
 013 Pavimenti 190 5́22,99

 
 014 Opere da Lattoniere 34 1́41,87

 
 015 Rivestimenti 16 3́65,94

 
 016 Pavimenti 1́ 638,37

 
 017 Controsoffitti 70 8́51,93

 
 018 Ascensori 0,00

 
 019 Scavo - Movimento terre 153 3́78,94

 
 020 Demolizione fabbricati esistenti 5 9́38,89

 
 021 Basamento - Cabina Enel 9 1́28,45

 
 022 Linea Vita 6 8́48,51

 
 023 Assitenze Edili 36 3́18,52

 
 024 Parcheggio Pubblico 44 4́70,66

 
 025 Percorso carrabile privato 0,00

 
 026 Percorso Pedonale 2 6́46,30

 
 027 Aree Verdi 0,00

 
 028 Rete Fognaria 16 4́43,02

 
 029 Impianto Elettrico 2 9́59,74

 
 030 Ventilazione 166 0́19,01

 
 031 Fluidi termovettori 191́ 851,47

 
 032 Idrico sanitario e antincendio 163 8́03,70

 
 033 Centrale Termofrigorifera 157 7́45,06

 
 034 Centrale Idrica 41́ 205,17

 
 035 Regolazione 36 6́55,09

 
 036 Cabina MT/Bt 152 4́73,03

 
 037 Distribuzione elettrica 144 9́68,33

 
 038 Illuminazione ordinaria e di emergenza 164 9́01,39

 
 039 Illuminazione esterna 21́ 067,62

 
 040 Cablaggio strutturato 26 1́46,96

 
 041 Forza motrice 42 4́58,96

 
 042 Impianti speciali 102 0́18,67

 
 043 BMS 48 4́19,54

 
 044 Impianto di terra ed equipotenziale 5 2́12,43

 
 045 Fotovoltaico 175 8́16,74

 
 046 Sottofondazione 59 6́05,94

 
 047 Casseforme 154 7́91,72

 
 048 Solaio in predalles 3 9́58,46

 
 049 Segregazione aree di lavoro 0,00

 
 050 Baraccamenti e servizi igenici 0,00

 
 051 Varie 0,00

 
 052 Solai in elementi prefabbricati 72 5́96,48

 
 053 Casseforme 116 2́25,22

 
 054 Opere in c.a. 775 6́76,14

 
 055 Carpenteria Metallica 47 1́84,28

Totale SUB CATEGORIE euro 4 9́45 8́82,25

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Of f erta: Prezzi Unitari

LAVORI A CORPO euro 4 9́45 8́82,31
aliquota (96,253%)

PER LAVORI A CORPO euro 4 9́45 8́82,31

T O T A L E   euro 4 9́45 8́82,31

RIEPILOGO SAL

SAL n.1 A TUTTO IL 26/07/2024 euro 496 214.50 - dif f erenza SAL precedente euro 496 2́14,50
SAL n.2 A TUTTO IL 01/10/2024 euro 745 750.36 - dif f erenza SAL precedente euro 249 5́35,86
SAL n.3 A TUTTO IL 30/11/2024 euro 993 177.02 - dif f erenza SAL precedente euro 247 4́26,66
SAL n.4 A TUTTO IL 31/01/2025 euro 1 159 340.37 - dif f erenza SAL precedente euro 166 1́63,35
SAL n.5 A TUTTO IL 08/05/2025 euro 1 734 178.15 - dif f erenza SAL precedente euro 574 8́37,78
SAL n.6 A TUTTO IL 17/07/2025 euro 2 324 279.65 - dif f erenza SAL precedente euro 590 1́01,50
SAL n.7 A TUTTO IL 30/09/2025 euro 2 865 678.28 - dif f erenza SAL precedente euro 541́ 398,63
SAL n.8 A TUTTO IL 31/10/2025 euro 3 386 079.86 - dif f erenza SAL precedente euro 520 4́01,58
SAL n.9 A TUTTO IL 22/12/2025 euro 3 923 833.49 - dif f erenza SAL precedente euro 537 7́53,63
SAL n.10 A TUTTO IL 20/03/2026 euro 4 945 882.31 - dif f erenza SAL precedente euro 1́ 022 0́48,82

T O T A L E   euro 4 9́45 8́82,31

 
    Castiglione delle Stiviere, 20/03/2026

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026
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