
 

PROGETTO 

APPROVATO 

PROGETTO 

ESECUTIVO - 

CONTRATTUALE

LAVORI 

COMPLEMENTARI 

da eseguire in  

VARIANTE e 

riassetto del Q.E. 

dell’intervento

TOTALE LAVORI 

(compresi lavori 

complementari)

A

A.1 426.560,46 €              355.026,27 €              78.672,73 €                433.699,00 €              

A.2

7.098,79 €                  7.098,79 €                  7.098,79 €                  

433.659,25 €        362.125,06 €        78.672,73 €          440.797,79 €        

B

Incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/2006 

(2%) 8.531,21 €                  7.242,50 €                  1.573,45 €                  8.815,96 €                  

SPESE TECNICHE (compresi oneri 

professionali) 36.977,67 €                36.977,67 €                7.734,14 €                  44.343,52 €                

1.a) redazione progetto 13.800,00 €                  13.800,00 €                  // 13.800,00 €                  

1.b)  redazione scia antincendio Ed. 11
5.257,15 €                    5.257,15 €                    // 5.257,15 €                    

1.c)  diri impianto elettrico
1.809,52 €                    1.809,52 €                    // 1.809,52 €                    

1.d)  attività di direzione lavori 
10.495,00 €                  10.495,00 €                  2.128,00 €                    12.623,00 €                  

1.e)  attività di responsabile della sicurezza 

in fase di esecuzione CSE (esente oneri e 

IVA) 5.616,00 €                    5.616,00 €                    // 5.616,00 €                    

1.f) redazione e D.L. Perizia di Variante 

suppletiva 5.237,85 €                    5.237,85 €                    

contributo CNPAIA 1.568.08 1.568.08 368,29 €                     1.936,,38

Messa in sicurezza apparecchiature 

del Laboratorio Analisi (Ed. 11) 

 Diritti di segreteria c/o i VV.F e il 

Comune

  Imprevisti 20.566,38 €                20.424,41 €                3.361,88 €                  

  IVA 10% sulle opere 43.365,93 €                36.212,51 €                7.867,27 €                  44.079,78 €                

IVA 22% sulle spese tecniche 6.899,57 €                  6.899,57 €                  1.701,51 €                  8.601,08 €                  

Somme Residue // 80.118,29 €                // //

7.a) recupero per minor costo dei lavori 

appaltati // 71.534,19 €                // //

7.b) recupero per minor IVA sui lavori 

appaltati // 7.153,42 €                  // //

7.c) ulteriore recupero fino all’importo 

finanziato // 1.430,68 €                  // //

109.202,21 €        

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 550.000,00 €     550.000,00 €     550.000,00 €     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 116.340,76 €        187.874,94 €        
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QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI

Importo dei lavori, escluso oneri della sicurezza

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.0

B.1


