

**DECRETO N. 270 DEL 05/03/2025  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI PER L'INSTALLAZIONE DI UN  
TELECOMANDATO DIGITALE E DI UN ANGIOGRAFO PER LA STRUTTURA DI  
RADIOLOGIA DEL P.O. DI MANTOVA CUP: E62C22000320002 - APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE**

---

## IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, - Missione 6 – componente 2-1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie)” prevede la sostituzione di grandi apparecchiature finanziate dall’Unione Europea – NextGeneration EU;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
- con Decreto n. 8332 del 13.06.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 7.513.600,00 per la linea di intervento Missione 6 – componente 2 – intervento 1.1;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/7061 del 03.10.2022 ha approvato gli interventi di cui all’Allegato 1 della succitata delibera di giunta, a favore di questa ASST, per lavori finalizzati all’installazione delle apparecchiature sanitarie finanziate nell’ambito del PNRR, per un importo complessivo pari ad € 1.991.370,00;
- con Decreto n. 16635 del 18.11.2022 Regione Lombardia ha assegnato ed impegnato a favore di questa ASST l’importo pari ad € 1.991.370,00 per la realizzazione dei lavori finalizzati all’installazione delle suddette apparecchiature;
- nell’ambito del suddetto stanziamento PNRR è previsto l’acquisto di un telecomandato digitale polifunzionale per radiologia per esami di pronto soccorso presso il P.O. di Mantova e di un angiografo per la Struttura di Radiologia del P.O. di Mantova;

DATO ATTO che:

- per l’installazione dell’apparecchiatura in parola si rendono necessari lavori di adeguamento dei locali;

il Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto intervento è stato individuato nell’Ing. Leo Traldi, Direttore della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale;

con atto dirigenziale n. 225 del 13.03.2024 è stata affidata la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di adeguamento dei locali finalizzati all’installazione di un telecomandato digitale polifunzionale per radiologia per esami di pronto soccorso e di un angiografo per la Struttura di Radiologia nel P.O. di Mantova all’Ing. Fiorini Isaac di Mantova;

con decreto n. 534 del 24.05.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in parola;

con atto dirigenziale n. 555 del 28.06.2024 sono stati affidati i lavori di adeguamento dei locali finalizzati all’installazione di un telecomandato digitale polifunzionale per la Struttura di Radiologia e di un angiografo presso la Struttura di Radiologia del P.O. di Mantova alla ditta G.R. Impianti s.r.l. P.Iva 03818130233, per un importo pari ad € 143.913,48 oltre iva di legge;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di modificare l'adeguamento dei locali della sala angiografica alle emergenti esigenze del reparto;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la perizia di variante, relativa ai lavori di adeguamento dei locali per l'installazione di un telecomandato digitale polifunzionale e di un angiografo per la Struttura di Radiologia del P.O. di Mantova, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), per un importo pari ad € 19.893,08 oltre iva;

CONSIDERATO che i costi relativi alla suddetta variante risultano essere completamente assorbiti dal quadro economico e finanziati nella loro totalità mediante rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento;

PRESO ATTO che il Direttore Lavori, in accordo con il R.U.P., stante l'urgenza, ha dato disposizione all'impresa di procedere con l'esecuzione delle lavorazioni di variante, come risulta da relazione in atti;

RITENUTO di approvare la perizia suppletiva e di variante e il relativo quadro economico di variante (Allegato 1) per un importo pari ad € 19.893,08 oltre iva di legge, relativa ai lavori di adeguamento dei locali per l'installazione di un telecomandato digitale polifunzionale e di un angiografo per la Struttura di Radiologia del P.O. di Mantova, CUP E62C22000320002;

DATO ATTO che la spesa verrà contabilizzata sul conto patrimoniale 30202000 (fabbricati strumentali) del bilancio 2024, finanziandola mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03.10.2022;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da BONORA RAFFAELE Vicario del Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da BONORA RAFFAELE, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DECRETA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante e il relativo quadro economico di variante (Allegato 1) per un importo pari ad € 21.882,39 inclusa iva di legge, relativa ai lavori di adeguamento dei locali per l'installazione di un telecomandato digitale polifunzionale e di un angiografo per la Struttura di Radiologia del P.O. di Mantova, CUP E62C22000320002;
2. di dare atto che i costi relativi alla presente variante, pari ad € 21.882,39 iva compresa, sono completamente assorbiti dal quadro economico rimodulato e finanziati nella loro totalità mediante le somme derivanti dalla rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento;
3. di dare atto che la spesa verrà contabilizzata sul conto patrimoniale 30202000 (fabbricati strumentali) del bilancio 2024, finanziandola mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R: n. XI/7061 del 03.10.2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO  
LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE  
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)