



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

---

**DECRETO N. 1450 DEL 04/12/2025  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: LAVORI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI  
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI N.3, 4, 9, 11, 18 E 23/24 DEL P.O. DI  
MANTOVA - CUP E61B17000160001 - APPROVAZIONE SAL N. 1**

---

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova**

Strada Lago Paiolo 10 - 46100 Mantova | [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)  
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



---

## IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. X/5508 del 29/04/2016 (programma investimenti art.20 legge 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19 marzo 2015). Approvazione del Programma di utilizzo delle risorse assegnate con Delibera CIPE n.16 dell'8 Marzo 2013", Regione Lombardia ha approvato l'intervento di adeguamento alla normativa antincendio per un importo pari ad euro 1.000.000,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, ora A.S.S.T. di Mantova;
- con atto deliberativo n. 1117 del 25/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dei padiglioni n.3, 4, 9, 11, 18 e 23-24 del P.O. di Mantova, ai sensi del D.M. 19/03/2015;
- con decreto n. 15588 del 06/12/2017 Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare ha approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi strutturali e impiantistici nel rispetto del D.M. 19/03/2015 – P.O. Carlo Poma di Mantova";
- con Decreto del Ministero della Salute del 24 gennaio 2018 è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Interventi strutturali e impiantistici nel rispetto del D.M. 19/03/2015 – P.O. Carlo Poma di Mantova – A.S.S.T. di Mantova" per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00 di cui euro 936.352,91 a carico dello Stato ed euro 63.647,09 a carico di Regione Lombardia;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1312 del 23/10/2018 sono stati aggiudicati lavori di adeguamento alla normativa antincendio dei Padiglioni n.3, 4, 9, 11, 18 e 23-24 del P.O. di Mantova, ai sensi del D.M. 19/03/2015, all'Operatore Economico GV Costruzioni s.r.l. in R.T.I. con MIGEVI s.r.l.;
- con nota prot. 41152 del 23/08/2023, è stata definita la risoluzione contrattuale con il suddetto operatore economico;

DATO ATTO che:

- l'Ing. Alberto Negretti, Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale e R.U.P. del suddetto intervento, con nota conservata in atti, ha segnalato la necessità di concludere i lavori in parola mediante affidamento ad un nuovo operatore economico e di adeguare il progetto esistente in materia di antincendio in seguito allo stralcio di opere aggiudicate nell'anno 2018, prevedendo l'adeguamento dei prezzi dei materiali al listino attualmente vigente;
- con nota di Prot. n. 52109/2023 è stato richiesto alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia l'utilizzo dei fondi residui della D.G.R. n. X/388 del 12/07/20123 "*P.O. Borgo Mantovano. Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento*" e della D.G.R. n. XI/2850 del 18/02/2020 "*Verifiche strutturali presidi ASST Basso Mantovano*" per garantire la copertura finanziaria necessaria alla totale esecuzione dell'appalto in quanto l'importo residuo dei fondi del finanziamento di cui



alla D.G.R. n. X/5508 del 02/08/2016 non è sufficiente a coprire l'intero quadro economico;

- con D.G.R. n. XII/1690 del 28/12/2023 *“Programmi di Investimento in materia di edilizia sanitaria e socio sanitaria – Rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di Attuazione – 2° provvedimento 2023”*, Regione Lombardia ha approvato l'utilizzo dei suddetti fondi nell'ottica di massimizzare il beneficio delle risorse disponibili, in piena coerenza con le finalità prestabilite;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Direttore Generale n. 1240 del 14.11.2023 è stata indetta una nuova procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di completamento per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e 23/24 del P.O. di Mantova, a seguito della rinuncia dell'appaltatore, come da nota prot.41152 del 23.08.2023 e da successiva presa d'atto da parte di questa ASST, come da Decreto del Direttore Generale n.97 del 25.01.2024;
- con Decreto del Direttore Generale n. 199 del 22.02.2024 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e 23/24 del P.O. di Mantova all'Operatore Economico I.P.S. S.r.l. - P.IVA 02251330201 - per un importo complessivo pari ad euro 398.337,57 oneri per la sicurezza e IVA inclusi;
- in data 19/07/2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
- in data 26.08.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice I.P.S. s.r.l., come da verbale di inizio lavori, conservato in atti;

CONSIDERATO che:

- con decreto n. 1026 del 07.10.2024 è stata autorizzata la liquidazione della anticipazione contrattuale per un importo pari ad € 72.425,01 oltre iva 10% pari ad € 7.242,50, per complessivi € 79.667,51;
- con ordinativo di pagamento n. 13193 del 07.10.2024 è stata pagata l'anticipazione contrattuale all'impresa I.P.S. s.r.l., per € 72.425,01 oltre IVA al 10%;

VISTI:

- la documentazione contabile relativa al 1° S.A.L., allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), redatta dal Direttore lavori per i lavori eseguiti a tutto il 24.11.2025;
- il Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal R.U.P. (Allegato n. 2), relativo al S.A.L. n. 1 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 24.11.2025, dell'importo di € 52.300,00 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre iva 10% per € 5.230,00, pari a complessivi € 57.530,00;

RITENUTO:

- di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 1 (Allegato n. 1) riferito ai lavori di completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e



23/24 del P.O. di Mantova, eseguiti a tutto il 24.11.2025;

•di approvare e autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 1, allegato al presente atto (Allegato n. 2), per un importo pari ad € 52.300,00 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre iva 10% per € 5.230,00, pari a complessivi € 57.530,00 all'impresa I.P.S. s.r.l., P.Iva 02251330201;

DATO ATTO che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202000 (fabbricati strumentali) del bilancio 2025, ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. X/5508/2016 e ai residui delle D.G.R. n. X/388/2013 e della D.G.R. n. XI/2850/2020;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DECRETA

1. di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 1 (Allegato n. 1) riferito ai lavori di completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici n. 3, 4, 9, 11 e 23/24 del P.O. di Mantova, eseguiti a tutto il 24.11.2025;
2. di approvare e autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel certificato di pagamento n. 1, allegato al presente atto (Allegato n. 2), per un importo pari ad € 52.300,00 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre iva 10% per € 5.230,00, pari a complessivi € 57.530,00 all'impresa I.P.S. s.r.l., P.Iva 02251330201;
3. di dare atto che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202000 (fabbricati strumentali) del bilancio 2025, ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. N. X/5508/2016 e ai residui delle D.G.R. n. X/388/2013 e della D.G.R. n. XI/2850/2020;



4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO  
LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE  
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)