

**DECRETO N. 281 DEL 05/03/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR: M6C1 - 1.3 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE
DI COMUNITA' DI BOZZOLO - APPROVAZIONE SAL N. 4 - CUP: E17H21011110002**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l'approvazione;

Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell'11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell'A.S.S.T. di Mantova;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l'A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case della Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

tra gli interventi approvati è prevista la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bozzolo per un importo pari ad € 850.184,00;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;

con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l'importo pari a € 850.184,00 per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bozzolo;

con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.52 del 02.03.2023, a seguito di istanza di accesso al fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono state assegnate all'A.S.S.T. di Mantova, per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bozzolo, ulteriori fondi per un importo pari ad € 76.639,64;

con decreto n. 631 del 20.06.2023 sono stati affidati, mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, i lavori in appalto integrato per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bozzolo al R.T.I. formato da Imprendo Italia s.r.l. (mandataria) e Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento s.a.c.c.i.r. (mandante), per un importo pari ad € 733.684,86 oltre iva di legge di cui € 683.838,54 per i lavori, compresi oneri della sicurezza da rischi interferenziali, ed € 49.846,32 per i servizi tecnici di progettazione;

con decreto n. 1194 del 03.11.2023 è stata affidata, mediante adesione ad Accordo Quadro Invitalia, la Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il suddetto intervento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da ATlproject s.r.l. (mandataria), Euro Project Engineering Consulting s.r.l. e Studio Associato Paci (mandanti);

con decreto n. 494 del 22.05.2024 questa A.S.S.T. ha chiesto la rimodulazione dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Bozzolo procedendo al

riallineamento delle quote di finanziamento già assegnati con gli impegni assunti con D.G.R. n. XI/5161 del 02.08.2021 per un importo pari ad € 14.058,30;
Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/2990 del 09.09.2024 *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale – III rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale”* ha approvato la richiesta di rimodulazione di cui al decreto n. 498 del 22.05.2024;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in parola è stato individuato, con atto n. 242 del 16.03.2022, nell'Ing. Alberto Negretti, Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale;

TENUTO CONTO che:

la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bozzolo è finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.3;

che il presente provvedimento, viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell'ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, uguaglianza di genere (Gender Equality), tutela dei diversamente abili;

che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE n. 241/2021, nonché coerentemente con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 09.08.2023;

DATO ATTO che:

in data 03.10.2024 è avvenuta la consegna dei lavori all'appaltatore;
con decreto n. 1500 del 11.12.2025 è stato approvato un addendum contrattuale in diminuzione per € 38.869,95 oltre iva di legge, di cui € 9.969,27 in diminuzione per i servizi tecnici di progettazione ed € 28.900,68 in diminuzione per i lavori, comprensivi di oneri della sicurezza da rischi interferenziali, oltre ad una variante contrattuale in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, pari ad € 16.663,22 oltre iva di legge;

CONSIDERATO che:

con ordinativo di pagamento n. 15739 del 19.12.2023 è stata pagata l'anticipazione contrattuale, pari ad € 146.736,97 oltre iva di legge per € 14.673,70, pari a complessivi € 161.410,67;

con decreto n. 466 del 23.04.2025 questa A.S.S.T. ha approvato il 1° SAL e autorizzato la liquidazione del 1° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 12.03.2025, per un importo pari ad € 182.200,00 oltre iva di legge, pagato con ordinativo di pagamento n. 6267 del 13.05.2025;

con decreto n. 538 del 14.05.2025 questa A.S.S.T. ha approvato il 2° SAL e autorizzato la liquidazione del 2° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 23.04.2025, per un importo pari ad € 120.900,00 oltre iva di legge, pagato con ordinativo di pagamento n. 6609 del 26.05.2025;

con decreto n. 1150 del 10.10.2025 questa A.S.S.T. ha approvato il 3° SAL e autorizzato la liquidazione del 3° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 03.09.2025, per un importo pari ad € 77.700,00 oltre iva di legge, pagato con ordinativo di pagamento n. 14731 del 03.11.2025;

VISTI:

la documentazione contabile relativa al 4° SAL, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), redatta dal Direttore Lavori per i lavori eseguiti a tutto il 31.12.2025;

il Certificato di Pagamento n. 4 predisposto dal RUP (Allegato 2), relativo al S.A.L. n. 4 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 31.12.2025, dell'importo di € 89.500,00 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 8.950,00, pari a complessivi € 98.450,00;

RITENUTO pertanto:

di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 4 (Allegato 1) riferito ai lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bozzolo, eseguiti a tutto il 31.12.2025;

di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 4 (Allegato 2), relativo al S.A.L. n. 4 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 31.12.2025, dell'importo di € 89.500,00 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 8.950,00, pari a complessivi € 98.450,00, all'impresa Imprendo Italia s.r.l. P.Iva 11213441006;

DATO ATTO che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio 2025, ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. 6426/2022;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante

dal presente provvedimento;

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Socio Sanitario;

PRESO ATTO della delega conferita con nota protocollo n. 3573 del 20/01/2025 al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, Dr. Pinotti Andrea, di sostituzione del Direttore Socio Sanitario in caso di assenza di quest'ultimo;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario f.f.;

DECRETA

1. di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 4 (Allegato 1) riferito ai lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bozzolo, eseguiti a tutto il 31.12.2025;
2. di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 4 (Allegato 2), relativo al S.A.L. n. 4 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 31.12.2025, dell'importo di € 89.500,00 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 8.950,00, pari a complessivi € 98.450,00, all'impresa Imprendo Italia s.r.l. P.Iva 11213441006;
3. di dare atto che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio 2025, ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. 6426/2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
PINOTTI ANDREA

**DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA**

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)