

**DECRETO N. 532 DEL 20/04/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/1988 -
"PIANO PLURIENNALE ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA SISMICA E
ANTINCENDIO - P.O. DI SUZZARA" - CUP: E52C21000770002 - PRESA D'ATTO
RIMODULAZIONE INTERVENTO E MODIFICA TITOLO PROGETTO**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. XI/4928 del 21.06.2021 *“Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi”* Regione Lombardia ha approvato, per l’ambito D “Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio, sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) e superamento barriere architettoniche” a favore dell’A.S.S.T. di Mantova, l’intervento di *“Adeguamento sismico dell’Ospedale di Suzzara”* per un importo pari ad € 3.100.000,00;
- con Decreto D.G. Welfare n. 9216 del 07.07.2021 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 3.100.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento;
- con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori esterni”*, Regione Lombardia ha approvato l’intervento ricompreso nella linea Missione 6 Component 2 – 1.2 – PNC *“Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” – P.O. di Suzzara* per un importo pari ad € 7.229.172,00;
- nella D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 Regione Lombardia ha altresì previsto che le risorse regionali già stanziare con D.G.R. n. XI/4928 del 21.06.2021 costituiscono cofinanziamento dell’intervento ricompreso nella linea Missione 6 Component 2 – 1.2 – PNC *“Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” – P.O. di Borgo Mantovano e di Suzzara* per € 3.100.000,00;
- con Decreto D.G. Welfare n. 8332 del 13.06.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 7.229.172,00 per l’intervento *“Piano pluriennale adeguamento normativo di Sicurezza Sismica e Antincendio – P.O. di Borgo Mantovano e P.O. di Suzzara”*;
- con D.G.R. n. XII/4063 del 17/03/2025 Regione Lombardia ha provveduto a recepire le disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in L. n. 56/2024, e, conseguentemente, disposto che gli interventi del programma denominato *“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”*, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, individuati nella D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ed elencati nell’allegato 1 della stessa D.G.R., siano finanziati con le risorse poste a carico della linea di investimento *“Programma straordinario di investimenti Art. 20 L. 67/1988”*, a valere sulla quota parte delle risorse di cui alla delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51, per € 219.242.406,00;
- tra i suddetti interventi è ricompreso il suddetto intervento, che risulta pertanto ora finanziato per € 7.229.172,00 dalla linea di investimento *“Programma straordinario di investimenti Art. 20 L. 67/1988”* e per € 3.100.000,00 mediante fondi regionali di cui alla D.G.R. n. XI/4928 del 21.06.2021;

DATO ATTO che con decreto n. 667 del 22.06.2023 questa A.S.S.T. ha approvato, nell’ambito del PNC – *“Missione 6, Component 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile”* istanza di rimodulazione dell’intervento *“Piano pluriennale adeguamento normativo di sicurezza sismica e antincendio – P.O. di Borgo Mantovano e P.O. di*

Suzzara” prevedendo l'utilizzo dell'intero importo finanziato, per un intervento complessivo su tutta la struttura dell'Ospedale di Suzzara, riservandosi l'utilizzo di eventuali somme residue per interventi successivi sul P.O. di Borgo Mantovano;

ATTESO che:

- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XII/1515 del 13.12.2023 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e Pnc Presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - I Rimodulazione” ha approvato l'istanza di rimodulazione approvata da questa A.S.S.T. con decreto n. 667/2023, stralciando dal progetto i lavori da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano;
- conseguentemente, il titolo dell'intervento in parola è stato rideterminato in “Piano pluriennale adeguamento normativo di sicurezza sismica e antincendio – P.O. di Suzzara”;

PRESO ATTO della D.G.R. n. XII/1515 del 13.12.2023, con la quale è stata approvata l'istanza di rimodulazione di cui al decreto dell'A.S.S.T. di Mantova n. 667/2023, stralciando dal progetto in parola i lavori da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano;

DATO ATTO altresì che con decreto n. 454 del 23.04.2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per i lavori in parola, e il relativo quadro economico di variante;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto che con D.G.R. n. XII/1515 del 13.12.2023, Regione Lombardia, a seguito di istanza presentata da questa A.S.S.T. e approvata con decreto n. 667 del 22.06.2023, ha stralciato dal progetto “*Piano pluriennale adeguamento normativo di sicurezza sismica e antincendio – P.O. di Borgo Mantovano e P.O. di Suzzara*”, i lavori da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano;
2. di dare atto che, conseguentemente, il titolo dell'intervento in parola è rideterminato in “*Piano pluriennale adeguamento normativo di sicurezza sismica e antincendio – P.O. di Suzzara*”;
3. di dare atto altresì che, con decreto n. 454 del 23.04.2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1 dell'intervento “*Piano pluriennale adeguamento normativo di sicurezza sismica e antincendio – P.O. di Suzzara*” e il relativo quadro economico

di variante;

4. di trasmettere a Regione Lombardia il presente atto, unitamente al decreto n. 454 del 23.04.2025 di approvazione della variante n. 1, con il relativo quadro economico di variante;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE

GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)