



**DECRETO N. 534 DEL 20/04/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

OGGETTO: PNRR: M6C1 - 1.1 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - APPROVAZIONE SAL N. 10 - CUP: E25F21001570002

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione; Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case della Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC; tra gli interventi approvati è prevista la realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione delle Stiviere per un importo pari ad € 4.900.000,00;
- con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 1.481.481,00 per la realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione delle Stiviere;
- con D.G.R. n. XI/7593 del 15.12.2022 Regione Lombardia ha cofinanziato il suddetto intervento per un importo pari ad € 3.418.519,00;
- con Decreto n. 18498 del 16.12.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari ad € 3.418.519,00 quale cofinanziamento regionale per la realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione delle Stiviere;
- Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.154 del 19.05.2023, a seguito di istanza di accesso al fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono stati assegnati all’A.S.S.T. di Mantova ulteriori fondi, pari ad € 453.675,90 per la realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione delle Stiviere;
- nell’ambito dell’VIII rimodulazione del PNRR, attualmente oggetto di esame da parte del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), l’A.S.S.T. di Mantova ha chiesto una rimodulazione dell’intervento di realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione, mediante ulteriore cofinanziamento regionale;

DATO ATTO che:

il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in parola è stato individuato, con atto n. 877 del 05/08/2025, nell’Arch. Ilaria Bianchera, Dirigente presso la Struttura

Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, in sostituzione dell'Ing Leo Traldi, precedentemente individuato con decreto n. 242 del 16.03.2022;
con decreto n. 1229 del 13.10.2022 è stata affidata, mediante adesione all'Accordo Quadro A.R.I.A. 2021_902 lotto 2 la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della Casa di Comunità della Castiglione delle Stiviere al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Main Management e Ingegneria s.r.l. (mandataria), Seingim Global Service s.r.l., Dott. Paolo Lampugnani e Co.New Tech s.r.l. (mandanti);
con decreto n. 695 del 28.06.2023 sono stati affidati, mediante adesione all'Accordo Quadro ARIA_2022_914.3 Lotto 19, i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione delle Stiviere al R.T.I. Pavoni s.p.a. (mandataria) e A.B.P. Nocivelli s.p.a. (mandante);
con decreto n. 929 del 29.08.2023 è stata affidata la Direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il suddetto intervento al R.T.P. 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata s.p.a. di Roma (mandataria), Main Management e Ingegneria s.r.l., Seingim Global Service s.r.l. e Alcotec Società per Azioni, mediante adesione all'Accordo Quadro ARIA_2020_402, Lotto 9;
Con Decreto n. 1052 del 29/09/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per l'intervento in parola;

TENUTO CONTO che:

la realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione delle Stiviere è finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.1;

che il presente provvedimento, viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina nell'ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, e nel rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, uguaglianza di genere (Gender Equality), tutela dei diversamente abili;

che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea (UE), del principio di addizionalità e del divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nei Regolamenti UE/EURATOM n. 1046/2018/1046 e UE n. 241/2021, nonché coerentemente con quanto previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 29.09.2023;

CONSIDERATO che:

- in data 22.02.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori;
con decreto n. 901 del 29.08.2024 questa A.S.S.T. ha approvato il 1° SAL e autorizzato la liquidazione del 1° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 26.07.2024, pagato con ordinativo n. 11303 del 03.09.2024, per un importo pari ad € 497.822,83 oltre iva di legge;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI PRESSIONE E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

con decreto n. 1047 del 15.10.2024 questa A.S.S.T. ha approvato il 2° SAL e autorizzato la liquidazione del 2° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 01.10.2024, pagato con ordinativo n. 13756 del 21.10.2024, per un importo pari ad € 261.616,01 oltre iva di legge;

con decreto n. 1425 del 30.12.2024, rettificata con decreto n. 31 del 15.01.2025, questa A.S.S.T. ha approvato il 3° SAL e autorizzato la liquidazione del 3° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 30.11.2024, pagato con ordinativo n. 659 del 20.01.2025, per un importo pari ad € 252.853,44 oltre iva di legge;

con decreto n. 330 del 24.03.2025, questa A.S.S.T. ha approvato il 4° SAL e autorizzato la liquidazione del 4° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 31.01.2025, pagato con ordinativo n. 5341 del 24.04.2025, per un importo pari ad € 172.162,96 oltre iva di legge;

con decreto n. 649 del 09/06/2025, questa A.S.S.T. ha approvato il 5° SAL e autorizzato la liquidazione del 5° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 08/05/2025, pagato con ordinativo n. 7889 del 23/06/2025, per un importo pari ad € 281.933,50 oltre iva di legge, e con ordinativo n. 7893 del 23/06/2025, per un importo pari ad € 296.230,01 oltre IVA di legge;

con decreto n. 1005 del 05.09.2025, questa A.S.S.T. ha approvato il 6° SAL e autorizzato la liquidazione del 6° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 17.07.2025, pagato con ordinativo n. 12980 del 06.10.2025, per un importo pari ad € 33.029,86 oltre iva di legge, e con ordinativo n. 12988 del 06.10.2025, per un importo pari ad € 262.746,40 oltre iva di legge;

con decreto n. 1172 del 15.10.2025, questa A.S.S.T. ha approvato il 7° SAL e autorizzato la liquidazione del 7° Certificato di pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 30.09.2025, pagato con ordinativo n. 14733 del 03.11.2025 per un importo pari ad € 253.587,73 oltre iva di legge, con ordinativo n. 14734 del 03.11.2025 per un importo pari ad € 82.684,68 oltre iva di legge, e con ordinativo n. 14735 del 03.11.2025 per un importo pari ad € 141.151,57 oltre iva di legge;

con decreto n. 1420 del 27.11.2025, questa A.S.S.T. ha approvato il SAL n. 8 e autorizzato la liquidazione del Certificato di pagamento n. 8 per i lavori eseguiti a tutto il 31.10.2025, pagato con ordinativo n. 17316 del 18.12.2025 per un importo pari ad € 125.754,43 oltre iva di legge, con ordinativo n. 17317 del 18.12.2025 per un importo pari ad € 17.693,34 oltre iva di legge, e con ordinativo n. 17318 del 18.12.2025 per un importo pari ad € 318.480,33 oltre iva di legge;

con decreto n. 1394 del 27.11.2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1;

con decreto n. 1598 del 30.12.2025 questa A.S.S.T. ha approvato il SAL n. 9 e autorizzato la liquidazione del Certificato di pagamento n. 9 per i lavori eseguiti a tutto il 22.12.2025, pagato con ordinativo n. 662 del 14.01.2026 per un importo pari ad € 365.640,40 oltre iva di legge, con ordinativo n. 663 del 14.01.2026 e per un importo pari ad € 112.295,47 oltre iva di legge;

con decreto n. 407 del 27.03.2026 è stata approvata la perizia di variante n. 2;

VISTI:

la documentazione contabile relativa al 10° SAL, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1), redatta dal Direttore per i lavori eseguiti a tutto il 20.03.2026;

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

il Certificato di Pagamento n. 10 predisposto dal RUP (Allegato n. 2), relativo al S.A.L. n. 10 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 20.03.2026, dell'importo di € 895.647,88 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 89.564,79, pari a complessivi € 985.212,67;

RITENUTO di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 10 riferito ai lavori inerenti la realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione delle Stiviere, eseguiti a tutto il 20.03.2026;

CONSIDERATO che:

nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, registrato dal Notaio Avv. Francesco Saverio Iannasso al n. 29286 del 22.06.2023, all'art. 7 è previsto che ciascun componente il R.T.I. avrà diritto ai corrispettivi previsti dalla Convenzione e/o dai Contratti per l'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, che fatturerà direttamente alla Committente;

nel Certificato di Pagamento n. 9 sono indicati i seguenti importi da riconoscere ai componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, come desunti dal SAL n. 10:

- Pavoni s.p.a. (mandataria): € 511.918,04 oltre iva di legge;
- A.B.P. Nocivelli s.p.a. (mandante): € 383.729,84 oltre iva di legge;

RITENUTO:

di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 10, allegato al presente atto, per un importo pari ad € 895.647,88 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 89.564,79, pari a complessivi € 985.212,67, come di seguito specificato:

- all'impresa Pavoni s.p.a., P.Iva 01581690987: € 511.918,04 oltre iva 10% per € 51.191,81, pari a complessivi € 563.109,85;
- all'impresa A.B.P. Nocivelli s.p.a., P.Iva 00303020176: € 383.729,84 oltre iva 10% per € 38.372,98, pari a complessivi € 422.102,82;

DATO ATTO che:

il pagamento del Certificato di pagamento n. 10 avverrà solo previa presentazione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate relative alle lavorazioni eseguite dai subappaltatori nel SAL precedente;

la spesa verrà contabilizzata sul conto patrimoniale 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio 2026, ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. 6426/2022 e alla D.G.R. n. XI/7593 del 15.12.2022;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 10 (Allegato n. 1) riferito ai lavori inerenti la realizzazione della Casa della Comunità di Castiglione delle Stiviere, eseguiti a tutto il 20.03.2026;
2. di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 10 (Allegato n. 2), per un importo pari ad € 895.647,88 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 89.564,79, pari a complessivi € 985.212,67, come di seguito specificato:
 - all'impresa Pavoni s.p.a., P.Iva 01581690987: € 511.918,04 oltre iva 10% per € 51.191,81, pari a complessivi € 563.109,85;
 - all'impresa A.B.P. Nocivelli s.p.a., P.Iva 00303020176: € 383.729,84 oltre iva 10% per € 38.372,98, pari a complessivi € 422.102,82;
3. di dare atto che il pagamento del Certificato di pagamento n. 10 avverrà solo previa presentazione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate relative alle lavorazioni eseguite dai subappaltatori nel SAL precedente;
4. di dare atto che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio 2026, ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. 6426/2022 e alla D.G.R. n. XI/7593 del 15.12.2022;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)