

Mantova, 31/05/2024

Oggetto: richiesta di rimodulazione (IV finestra) interventi DL 34 2020

Come da oggetto si è con la presente a richiedere la possibilità di rimodulazione degli interventi riguardanti il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza Covid19.

Nel corso del 2020 sono stati eseguiti una serie di interventi preliminari, ed in particolare attività sugli impianti VCCC per permettere la gestione di pressioni differenziali tali da permettere un flusso orientato verso le stanze di degenza (in pressione negativa), nelle stanze a maggiore intensità di cura sono stati integrati gli impianti elettrici per poter ospitare un numero maggiore di attrezzature, sono state riviste le dotazioni e le porte delle degenze (filtro e stanza) sono state dotate di visive per permettere un controllo più efficace, anche riducendo il numero di accessi, ed altri interventi volti a permettere un utilizzo sicuro di spazi normalmente utilizzati come "degenza ordinaria", verso un utilizzo proprio di "terapia semi-intensiva".

Analogamente gli spazi del Pronto Soccorso di Mantova sono stati confinati e modificati più volte, aggiungendo elementi di protezione, senza trascurare la flessibilità dell'utilizzo.

Questi interventi, inseriti nelle richieste, sono stati realizzati per lo più durante la prima ondata e prima della seconda. In gran parte prima della disponibilità dei fondi dedicati. L'osservazione dei periodi successivi ha permesso di valutare meglio quali interventi si potessero considerare definitivi, quali richiedessero integrazione, e cosa dovesse essere modificato in modo più significativo.

Alla luce dei risultati confortanti circa gli interventi eseguiti, ed alla luce anche delle necessità di integrazione, sono stati riprogettati parte dei lavori ed in particolare:

TI_LOM_603 La rianimazione di Borgo Mantovano risulta idonea.

TI_LOM_604 Per la rianimazione di Mantova sono state eseguite separazioni, confinamenti e correzione successiva dell'impianto VCCC.

TI_LOM_605 Rianimazione Covid, risulta idonea, seppure non utilizzata come rianimazione e con necessità di "attivazione" qualora necessaria. Operazione anche tecnica che necessita alcune giornate di intervento.

TI_LOM_606 Recovery Room Mantova sono state eseguite separazioni, confinamenti e correzione successiva dell'impianto VCCC.

TI_LOM_607 Recovery Room Borgo Mantovano, è l'intervento maggiormente rivisto, sono rimaneggiati percorsi complessivi dell'emergenza, dell'emergenza ostetrica, dell'emergenza da PS, emergenza chirurgica. Sono stati individuati percorsi con con più forte separazione, soprattutto per quanto riguarda utenti esterni. Sono statei integrati nuovi impianti VCCC agli esistenti per poter permettere migliori prestazioni complessive.

SI_LOM_684La Stroke unit risulta adeguata, dovranno essere integrati sistemi di sollevamento.

SI_LOM_685 UTIR risulta adeguata, dovranno essere integrati sistemi di sollevamento.

SI_LOM_686 Medicina di Urgenza risulta adeguata.

PS_LOM_752 PS Mantova rimangono da eseguire lavori e impianti per completare il progetto. Anche in questo caso la suddivisione degli spazi e la più forte separazione dei percorsi è il tema di progetto.

La rimodulazione, in termini economici, si traduce in:

- trasferimento dell'importo pari ad € 18.367,66 iva esclusa, dall'intervento cod. TI-LOM_MANTOVA_685 (quota apparecchiature) – modulo Anestesia all'intervento cod. Borgo Mantovano_030239–TI-LOM_607 Modulo Blocco Operatorio;

In questa rimodulazione si richiede inoltre di poter considerare “unici” gli interventi svolti e previsti presso il Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano, riguardando complessivamente i percorsi dell'emergenza, e in questo contesto meglio si comprende l'intervento nella sua interezza.

Analogamente, si richiede rimodulazione, seppur meno sostanziale, intesa come “somma” in un unico intervento delle attività svolte e previste a Mantova.

Nel nostro intento questo reinquadramento permette di poter contare meglio il numero di posti letto, dove le unità che possono essere “convertite” in talune occasioni, devono essere sottratte come altrettante unità di PL ordinari (ad esempio nel caso dei letti aggiuntivi di TSI).

Si conferma in ogni caso che:

- la rimodulazione mantiene inalterato il finanziamento già definito; trattasi di riallineamento finanziario contenuto entro le disponibilità già assegnate allo scrivente soggetto attuatore;
- vengono mantenuti inalterati i posti letto previsti nel Piano approvato dal ministero della Salute;
- viene mantenuto inalterato il titolo dell'intervento previsto negli atti regionali di approvazione del piano;
- viene mantenuto inalterato il parametro costo/mq

A disposizione per chiarimenti o integrazioni, cordiali saluti.

Firmato

Responsabile Unico del Procedimento

CUP E97H21005590002

Ing. Leo Traldi

Visto

Responsabile Unico del Procedimento

CUP E61B20000640001

Dott. Cesarino Panarelli

Documento firmato digitalmente