

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI MANTOVA - M6.C1-1.2.2 - PE - QUADRO ECONOMICO		CUP E62C21001510002		17/12/2024		
A) LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN APPALTO INTEGRATO	PD 30/06/2023 contratto rep. 110/2023	PE 14/12/2023 Decr 8 03/01/2024	solo addendum	PV1 30/11/2024	delta su PE 14/12/2023	delta totale da ODA1
	A	B	C	D	E	F
così suddivisi:						
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>22,50%</b>	<b>22,50%</b>		<b>22,50%</b>	<b>22,50%</b>	<b>22,50%</b>
di cui:						
A1) opere edili	143.506,33 €	275.474,03 €	€ 131.967,70	378.727,72 €	103.253,69 €	235.221,39 €
opere strutturali	- €	- €	€ 0,00	- €	- €	- €
A2) impianti elettrici	179.038,88 €	179.038,88 €	€ 0,00	170.143,03 €	8.895,85 €	8.895,85 €
A3) impianti meccanici	220.128,05 €	220.128,05 €	€ 0,00	123.170,93 €	96.957,12 €	96.957,12 €
impianti idrici	- €	- €	€ 0,00	- €	- €	- €
A4) superamento bb.aa	- €	- €	€ 0,00	- €	- €	- €
<b>Totale lavori lordo ribasso</b>	<b>542.673,26 €</b>	<b>674.640,96 €</b>	<b>131.967,70 €</b>	<b>672.041,68 €</b>	<b>2.599,28 €</b>	<b>129.368,42 €</b>
<b>Totale lavori netto ribasso</b>	<b>420.571,78 €</b>	<b>522.846,74 €</b>	<b>102.274,97 €</b>	<b>520.832,30 €</b>	<b>2.014,44 €</b>	<b>100.260,53 €</b>
A5) Costi per apprestamenti di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	18.379,61 €	18.379,61 €	€ 0,00	18.679,61 €	300,00 €	300,00 €
<b>Sommano lavori e costi della sicurezza</b>	<b>438.951,39 €</b>	<b>541.226,35 €</b>	<b>102.274,97 €</b>	<b>539.511,91 €</b>	<b>1.714,44 €</b>	<b>100.560,53 €</b>
A6) Progettazione esecutiva (appalto integrato)	29.031,46 €	29.031,46 €		29.031,46 €		
Progettazione esecutiva, netto ribasso	22,50% 22.499,38 €	22.499,38 €		22.499,38 €		
A7) Contributo previdenziale spese tecniche	4,00% 899,98 €	899,98 €		899,98 €		
<b>Sommano per progettazione esecutiva</b>	<b>23.399,36 €</b>	<b>23.399,36 €</b>		<b>23.399,36 €</b>		
<b>TOTALE APPALTO INTEGRATO</b>	<b>461.450,77 €</b>	<b>564.625,71 €</b>		<b>562.911,27 €</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B1) Imprevisti e ribasso d'asta - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i	17.957,28 €	31.800,16 €		16.704,51 €		
B1a) Importo FOI 2023 Decreto MEF 10 febbraio 2023 - RGS 29/05/2023	61.748,50 €	- €		- €		
B2) Acquisto terreni 10% max	- €	- €		- €		
B3) Attrezzature, Arredi e Forniture	50.000,00 €	25.000,00 €		15.000,00 €		
B4) Indagini diagnostiche - <u>netto ribasso</u>	35,00% - €	- €		- €		
B4a) Indagini geologiche - <u>lordo ribasso</u>	- €	- €		- €		
B5) spese tecniche (compresa cassa 4%) prog, DL, CS, Verifica, Collaudo, Catasto	131.890,61 €	93.517,80 €		116.439,93 €		
B5.a) progettazione PFTF	- €	- €		- €		
Progettazione PD e CSP	35,00% 22.499,38 €	25.420,96 €		25.420,96 €		
verifica vulnerabilità sismica - <u>netto ribasso</u>	35,00% - €	- €		- €		
PE	0,00% - €	- €		- €		
B5.b) Supporto al RUP	0,00% - €	- €		- €		
B5.c) Verifica di progetto art. 26	62,00% - €	- €		- €		
B5.d) Collaudo (tecnico amministrativo, statico, funzionale degli impianti)	32,22% 12.016,97 €	15.000,00 €		10.877,28 €		
collaudo acustico	0,00% - €	1.000,00 €		1.000,00 €		
ingegnere indipendente				2.500,00 €		
B5.e) DL e CSE	35,00% 92.301,54 €	45.500,00 €		42.841,51 €		
PV1	- €	3.000,00 €		29.321,72 €		
B5.f) Contributo previdenziale spese tecniche (4%)	4,0% 5.072,72 €	3.596,84 €		4.478,46 €		
B6) Accantonamenti per accordi bonari di cui all'art. 205 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	10.642,42 €	11.088,33 €		13.814,43 €		
B6.a) Incentivi funz. tec ex art. 113 DLgs 50/2016 (escluso 20% fondo innovazione)	2,0% 100,0% 10.642,42 €	11.088,33 €		13.814,43 €		
B6.b) Polizze rischi personale interno (art.24 DLgs 50/2016)	- €	- €		- €		
B6.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA incluso)	- €	- €		- €		
B6.d) spese pubblicità e pubblicazioni (ANAC)	- €	- €		- €		
B7) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.(IVA compresa)	- €	- €		- €		
B8) IVA	78.058,93 €	85.716,50 €		86.878,36 €		
B8.a) IVA 10% (su voce A1-A2-A3-A5-A6-A7 E B.1)	10,0% 43.895,14 €	59.642,59 €		57.961,58 €		
B8.b) IVA 22% (su voce B3)	22,0% - €	5.500,00 €		3.300,00 €		
B8.c) IVA 22% (su voce B4 + B4a)	22,0% - €	- €		- €		
B8.d) IVA 22% (su voce B5)	22,0% 34.163,79 €	20.573,92 €		25.616,79 €		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>350.297,74 €</b>	<b>247.122,79 €</b>		<b>248.837,23 €</b>		
<b>A+B Totale Quadro Economico A+B</b>	<b>811.748,51 €</b>	<b>811.748,50 €</b>		<b>811.748,50 €</b>		

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI MANTOVA - M6.C1-1.2.2 - PE - QUADRO FINANZIARIO		CUP E62C21001510002	
CUP E62C21001530002	COT		750.000,00 €
	fondo opere indifferibili casa di comunità Mantova ex Decreto MEF 10 febbraio 2023 - RGS 29/05/2023		61.748,50 €
	<b>totale</b>		<b>811.748,50 €</b>