

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona**  
**REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)**  
**CUP E25F21001570002**

**Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA**

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it  
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)  
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

**REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE  
DELLE STIVIERE (MN)**



**RUP:**  
Ing. Leo Traldi  
AZIENDA ASST Mantova  
Gestione Tecnico Patrimoniale  
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

**Il documento in originale, con firma autografa, è conservato  
presso la Struttura Tecnico Patrimoniale**

**RTP:**  
  
**MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**  
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344  
Tel: +39.051.4598661  
e-mail: segreteria@mainmgt.it  
http://www.mainmgt.it

  
**seingim**  
engineering made human  
**SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**  
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6  
Tel: +39 0421 323 007

**TIMBRO E FIRMA:**

**GRUPPO DI LAVORO:**

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi  
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti  
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini  
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

**DIREZIONE LAVORI**

**ELABORATI DI CONTABILITA' \_ SICUREZZA - Casa di Comunità**  
**Stato di Avanzamento Lavori**

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Sal n.	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	04	00
Data	Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi			

**Comune di Castiglione delle Stiviere**  
Provincia di Mantova

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 8 A TUTTO IL 31/10/2025**

**OGGETTO:**

Computo Sicurezza

Prezziario di riferimento:

- Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP
- Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP
- Prezzi da indagine di mercato.

**COMMITTENTE:**

**IMPRESA:**

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	99 998.48
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



[illegible]