

CUP: E29J17001180007 - UTILIZZO ECONOMIE PARCHEGGIO REMS

		Importo progetto base d'asta	Importo Aggiudicato netto ribasso (8,52%)	PERIZIA DI VARIANTE (DEC. 1193/2021)	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
A.1	Totale lavori a corpo	40.000,00 €	37.868,00 €		50.109,16 €	50.109,16 €
A.2	Oneri per la sicurezza	2.800,00 €	2.800,00 €		2.800,00 €	2.800,00 €
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	42.800,00 €	40.668,00 €	12.241,16 €	52.909,16 €	52.909,16 €
B.1	Spese tecniche (compreso contributo inarcassa 5%)	3.586,80 €	3.458,70 €	462,94 €	3.297,94 €	3.297,94 €
B.2	ribasso d'asta				2.132,00 €	0,00 €
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 2, D. Lgs. 50/2016	800,00 €	800,00 €		800	856,00 €
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	9.623,28 €	9.623,28 €		684,35	0,00 €
B.5	spese in economia iva compresa	3.660,00 €	6.389,14 €		18,84	0,00 €
B.6	Allacciamento a pubblici servizi iva compresa	3.050,00 €	3.050,00 €		46,93	0,00 €
B.7	Spese per pratiche - pubblicità	300,00 €	300,00 €		300	0,00 €
B.8	Arrotondamenti				23,28	0
B	SOMME A DISPOSIZIONE	21.020,08 €	23.621,12 €	462,94 €	7.303,34 €	4.153,94 €
C.1.1	I.V.A. 10% sui lavori	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C.1.2	I.V.A. 22%	9.416,00 €	8.946,96 €	2.794,90 €	12.985,16 €	12.365,56 €
C	I.V.A.	9.416,00 €	8.946,96 €	2.794,90 €	12.985,16 €	12.365,56 €
TOTALE COSTO INTERVENTO		73.236,08 €	73.236,08 €	15.499,00 €	73.197,66 €	69.428,66 €