




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

ASST MANTOVA
Regione Lombardia

Comune di BOZZOLO
Provincia di Mantova

CASA DELLA COMUNITÀ DI BOZZOLO: OPERE DI SISTEMAZIONE PER MIGLIORAMENTO DEL COMFORT INTERNO

CUP: E17H21011110002

CIG: 9736937699

COMMITTENTE: ASST MANTOVA - STRADA LAGO PAIOLO n. 10 - 46100 MANTOVA (MN)

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Gerola

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Guido Avaldi

DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Marianna Lorenzoni

DIRETTORE SOCIO - SANITARIO
Dr.ssa Angela Bellani

MANDATARIA



IMPRENDO ITALIA S.r.l.

MANDANTE



COMBUSTIBILI INDUSTRIA RISCALDAMENTO
S.A.C.C.I.R.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alberto Negretti

PROGETTISTI



A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES S.r.l.

Ing. Gabriele Novembri

DIRETTORE LAVORI

Ing. Giovanni Carletti



ELABORATO

PERIZIA DI VARIANTE n1

NUMERO ELABORATO

CDC_V01

QUADRO ECONOMICO

SCALA

REDATTO

Ing. Giovanni Carletti

ASST MANTOVA
STRADA LAGO PAIOLO n. 10 - 46100 MANTOVA (MN)
P.IVA 02481840201
Sito WEB: www.asst-mantova.it

Questo documento è di proprietà
di ASST MANTOVA e
non può essere riprodotto, anche
parzialmente, senza
autorizzazione.

CASA DELLA COMUNITA' di BOZZOLO							
QUADRO ECONOMICO TOTALE							
A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		CME - totale importi non ribassati, esclusi oneri della sicurezza	oneri della sicurezza	totale importo (con ribasso di gara 14,20%)	Variante n.1 (importi lordi)	Variante n.1 (importi con ribasso gara 14,20%)
	OPERE EDILI		581 955,86 €		499 318,13 €	643 391,23 €	552 029,68 €
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			71 566,59 €	71 566,59 €	82 301,58 €	82 301,58 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI INCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA				570 884,72 €	725 692,81 €	634 331,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			importo			
	B.1	IVA 10% su lavori edili			57 088,47 €		63 433,13 €
	B.2	Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva dell'appalto integrato (oneri e IVA compresi)			33 727,39 €		33 727,39 €
	B.3	Spese tecniche D.L. - C.S.E			26 058,80 €		26 058,80 €
	B.4	Spese tecniche Perizia-DL-CSE			0,00 €		11 177,97 €
	B.5	Spese supporto al R.U.P. per verifica CME			1 754,66 €		1 754,66 €
	B.6	Collaudo tecnico amministrativo			0,00 €		- €
	B.7	Certificazione energetica (IVA compresa)			6 501,34 €		6 501,34 €
	B.8	SCIA VV.F. - CPI - Pratiche VV.F. - CERT. REI			0,00 €		- €
	B.9	incarico a ing. Indipendente (esente oneri e IVA)			0,00 €		9 500,00 €
	B.10	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)			5 851,08 €		5 851,08 €
	B.11	C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche			1 112,54 €		1 559,66 €
	B.12	IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.L.P.			6 363,72 €		8 921,24 €
	B.13	spese per gara (commissione tecnica, pubblicazioni, pubblicità, ANAC)			0,00 €		- €
	B.14	Acquisto attrezzature e arredi (IVA compresa)			0,00 €		- €
	B.15	Verifica vulnerabilità sismica			0,00 €		- €
	B.16	Riqualificazione chiostro storico (IVA compresa)			72 854,86 €		- €
	B.17	imprevisti e arrotondamenti			27 863,43 €		7 244,49 €
	B.18	spese di progettazione PFTE (oneri e IVA compresi) pagate con fondi D.G.R. n. 5161/2022			10 733,99 €		10 733,99 €
	B.19	Fondi FOI			61 444,46 €		61 444,46 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				311 354,74 €		247 908,20 €
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				882 239,46 €		882 239,46 €