



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Mantova

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
CASA DI COMUNITA' DI MANTOVA - CUP E62C21001530002 - PAD 2
PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3

Per il pagamento del **SAL n.3** in acconto per lavori a tutto il **31/12/25**
di euro **439.685,21** + IVA di Legge
(Art. 114 del D.P.R. 554/1999)

Il sottoscritto responsabile del procedimento: ing. Simona Vallicelli - ASST Carlo Poma - Mantova in relazione all'intervento in oggetto per l'immobile sito in Mantova, viale Albertoni, 1, **VISTO** il contratto in data 29/09/2023, n° 138/2023 di repertorio, codice C.I.G. 9753187885 **stipulato con l'impresa OPERAZIONE S.r.l., VISTO** il Decreto del DG n.873 del 19/08/2024 di approvazione del progetto esecutivo con il quale fu affidata l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di euro € 8.060.000 € oltre Iva di Legge;

Certificati emessi precedentemente		
n°	Data	Importo
CDP/01	30/09/25	378.408,89 €
CDP/02	28/11/25	645.020,74 €
	TOTALE EURO	1.023.429,63 €

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori ad oggi eseguiti e delle spese fatte ammonta all'importo al netto dell'IVA di Legge come riportato a seguire:

a) per lavori e somministrazioni	- €
b) per lavori a corpo	1.716.561,51 €
costituiti da:	
b1) opere civili	518.707,44 €
b2) opere strutturali	808.180,88 €
b3) opere meccaniche	160.422,66 €
b4) opere elettriche	229.250,53 €
c) per lavori in economia	- €
d) per materiali giacenti in cantiere	- €
e) per	- €
Sommano lordi	1.716.561,51 €
Da cui detraendo:	
Ribasso di gara -22,50%	- 386.226,34 €
Importo parziale al netto del ribasso	1.330.335,17 €
Sommano oneri sicurezza	140.132,00 €
Sommano netti	1.470.467,17 €
Ritenuta del 5% (N/A)	- €
Ritenuta del 5% (N/A)	- €
Ritenuta del 0,5% per infortuni (su avanzamento corrente)	- 7.352,34 €
Ammontare dei certificati emessi	- 1.023.429,63 €
Totale delle deduzioni	- 1.030.781,96 €
Risulta il credito dell'impresa in	439.685,21 €

CERTIFICA

che, a termini dell'art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto, si può pagare all'impresa la rata di **439.685,21 €**
oltre IVA di Legge (diconsi QUATTROCENTOTRENTANOVEMILASEICENTOOTTANTACINQUE//21 EURO + IVA di legge).

Mantova, li 31/12/25

Il Responsabile Unico del Procedimento*

Il Direttore dei Lavori*

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di NAPOLI con polizza n. 020681986/83

* Fime apposte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e nome collegate.