



M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
CASA DI COMUNITA' DI MANTOVA - CUP E62C21001530002 - PAD 10
PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 9 - CDC PAD10

Per il pagamento del SAL n. 9 in acconto per lavori a tutto il 31/12/25
di euro **1.160.305,81** + IVA di Legge
(Art. 114 del D.P.R. 554/1999)

Il sottoscritto responsabile del procedimento: ing. Simona Vallicelli - ASST Carlo Poma - Mantova
in relazione all'intervento in oggetto per l'immobile sito in Mantova, viale Albertoni, 1,
VISTO il contratto in data 29/09/2023, n° 138/2023 di repertorio, codice C.I.G. 9753187885 stipulato con l'impresa OPERAZIONE S.r.l.,
VISTO il Decreto del DG n.873 del 19/08/2024 di approvazione del progetto esecutivo con il quale fu affidata l'esecuzione dei suindicati lavori per la
somma di euro € 8.060.000 € oltre Iva di Legge;

Certificati emessi precedentemente		
n°	Data	Importo
1/CDC	14/05/24	63.468,92 €
2/CDC	23/07/24	220.715,41 €
3/CDC	03/12/24	404.287,30 €
4/CDC	01/04/25	892.456,39 €
5/CDC	31/05/25	674.322,41 €
6/CDC	27/06/25	640.515,15 €
7/CDC	30/09/25	369.078,13 €
8/CDC	30/11/25	684.913,41 €
TOTALE EURO		3.949.757,13 €

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori ad oggi eseguiti e delle spese fatte ammonta all'importo al netto dell'IVA di Legge come riportato a seguire:

a) per lavori e somministrazioni	- €
b) per lavori a corpo	6.371.525,60 €
c) per lavori in economia	- €
d) per materiali giacenti in cantiere	- €
e) per	- €
Sommano lordi	6.371.525,60 €
Da cui detraendo:	
Ribasso di gara -22,50%	1.433.593,26 €
Importo parziale al netto del ribasso	4.937.932,34 €
Sommano oneri sicurezza	197.809,31 €
Sommano netti	5.135.741,65 €
Ritenuta del 5% (N/A)	- €
Ritenuta del 5% (N/A)	- €
Ritenuta del 0,5% per infortuni (su avanzamento corrente)	25.678,71 €
Ammontare dei certificati emessi	3.949.757,13 €
Totale delle deduzioni	3.975.435,84 €
Risulta il credito dell'impresa in	1.160.305,81 €

CERTIFICA

che, a termini dell'art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto, si può pagare all'impresa la rata di oltre IVA di Legge (diconsi unmilionecentosessantamilatrecentocinque/81 Euro + IVA di legge).

1.160.305,81 €

Mantova, li 31/12/25

Il Responsabile Unico del Procedimento*

Il Direttore dei Lavori*

Gli operai dell'impresa sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di NAPOLI con polizza n. 020681986/83

* Fime apposte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.