

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CUP E25F21001570002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)



RUP: Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

Il documento in originale, con firma autografa, è conservato presso la Struttura Tecnico Patrimoniale

RTP:

MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it


SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - Casa di Comunità
Stato di Avanzamento Lavori

| Emissione/revisione | Data | Riferimento emissione/revisione |
|---------------------|------|---------------------------------|
| | | |
| | | |

| Scala | File di riferimento | Codice commessa | Fase | Argomento | Sal n. | Elaborato | Revisione |
|-------|--------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| -- | 22.21.PE.G.00.01.01 | 22.21 | DL | C | 02 | 04 | 00 |
| Data | Redatto Ing. Lorenzo Marini | Controllato | Verificato | Approvato Ing. Nicola Freddi | | | |

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 10 A TUTTO IL 20/03/2026

OGGETTO: CONTABILITA' A CORPO

Prezziario di riferimento:

-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP

-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP

-Prezzi da indagine di mercato.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 4 789 420.07 |
| Data Consegna: | __/__/__ | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 0.00 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/__ | IMPORTO DI VARIANTE | 4 903 920.34 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| | | Anticipazione: | 0.00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%) | | | | |
| 1 PV2.001.001 .019 | GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 141'615,50 (2,756%) | 138'783,19 (2,701%) |
| 2 PV2.001.001 .020 | GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti | SOMMANO % aliquote | 99,636 | 5'960,59 (0,116%) | 5'938,89 (0,116%) |
| 3 PV2.001.001 .023 | GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 19'577,47 (0,381%) | 18'598,60 (0,362%) |
| 4 PV2.001.001 .028 | GENERALE - Opere Edili - Rete Fognaria | SOMMANO % aliquote | 80,000 | 20'553,77 (0,400%) | 16'443,02 (0,320%) |
| 5 PV2.001.001 .029 | GENERALE - Opere Edili - Impianto Elettrico | SOMMANO % aliquote | 80,000 | 3'699,68 (0,072%) | 2'959,74 (0,058%) |
| 6 PV2.001.002 .047 | GENERALE - Strutture - Casseforme | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 11'715,65 (0,228%) | 11'715,65 (0,228%) |
| 7 PV2.001.002 .054 | GENERALE - Strutture - Opere in c.a. | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 22'403,61 (0,436%) | 22'403,61 (0,436%) |
| 8 PV2.001.005 .019 | GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 15'363,95 (0,299%) | 14'595,75 (0,284%) |
| 9 PV2.001.008 .023 | GENERALE - Opere Edili PV2 - Assitenze Edili | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 18'652,55 (0,363%) | 17'719,92 (0,345%) |
| 10 PV2.001.010 .030 | GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Ventilazione | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 18'858,09 (0,367%) | 16'972,28 (0,330%) |
| 11 PV2.001.010 .031 | GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Fluidi termovettori | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 3'751,06 (0,073%) | 3'375,95 (0,066%) |
| 12 PV2.001.010 .032 | GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Idrico sanitario e antincendio | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 719,38 (0,014%) | 647,44 (0,013%) |
| 13 PV2.001.010 .033 | GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Centrali Termofrigorifera | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 5'960,59 (0,116%) | 5'364,53 (0,104%) |
| 14 PV2.001.011 .037 | GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Distribuzione elettrica | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 1'387,38 (0,027%) | 1'248,64 (0,024%) |
| 15 PV2.001.011 .038 | GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione ordinaria e di emergenza | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 102,77 (0,002%) | 92,49 (0,002%) |
| 16 PV2.001.011 .040 | GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Cablaggio strutturato | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 2'363,68 (0,046%) | 2'127,31 (0,041%) |
| 17 PV2.001.011 .041 | GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Forza motrice | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 668,00 (0,013%) | 601,20 (0,012%) |
| | A R I P O R T A R E | | | | 279'588,21 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|------------|
| | | | unitario | TOTALE | | | | | |
| | | | | | R I P O R T O | | | | 279'588,21 |
| 18 PV2.001.011 .042 | GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Impianti speciali | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 11'664,27 (0,227%) | 10'497,84 (0,204%) | | | | |
| 19 PV2.002.001 .021 | Aree Esterne - Opere Edili - Basamento - Cabina Enel | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 9'608,89 (0,187%) | 9'128,45 (0,178%) | | | | |
| 20 PV2.002.001 .024 | Aree Esterne - Opere Edili - Parcheggio Pubblico | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 43'265,69 (0,842%) | 41'102,41 (0,800%) | | | | |
| 21 PV2.002.001 .025 | Aree Esterne - Opere Edili - Percorso carrabile privato | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 14'798,72 (0,288%) | 14'798,72 (0,288%) | | | | |
| 22 PV2.002.001 .026 | Aree Esterne - Opere Edili - Percorso Pedonale | SOMMANO % aliquote | 50,000 | 18'960,86 (0,369%) | 9'480,43 (0,185%) | | | | |
| 23 PV2.002.001 .027 | Aree Esterne - Opere Edili - Aree Verdi | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 15'363,95 (0,299%) | 15'363,95 (0,299%) | | | | |
| 24 PV2.002.003 .032 | Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 42'186,62 (0,821%) | 37'967,96 (0,739%) | | | | |
| 25 PV2.002.004 .037 | Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica | SOMMANO % aliquote | 60,000 | 16'443,02 (0,320%) | 9'865,81 (0,192%) | | | | |
| 26 PV2.002.004 .039 | Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna | SOMMANO % aliquote | 60,000 | 18'035,94 (0,351%) | 10'821,56 (0,211%) | | | | |
| 27 PV2.002.004 .044 | Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale | SOMMANO % aliquote | 99,866 | 1'438,76 (0,028%) | 1'436,83 (0,028%) | | | | |
| 28 PV2.002.008 .024 | Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Parcheggio Pubblico | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 3'545,53 (0,069%) | 3'368,25 (0,066%) | | | | |
| 29 PV2.002.008 .025 | Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso carrabile privato | SOMMANO % aliquote | 100,000 | -14'798,72 (-0,288%) | -14'798,72 (-0,288%) | | | | |
| 30 PV2.002.008 .026 | Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso pedonale | SOMMANO % aliquote | 50,000 | -13'668,26 (-0,266%) | -6'834,13 (-0,133%) | | | | |
| 31 PV2.002.008 .027 | Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Aree Verdi | SOMMANO % aliquote | 100,000 | -15'363,95 (-0,299%) | -15'363,95 (-0,299%) | | | | |
| 32 PV2.002.011 .039 | Aree Esterne - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione Esterna | SOMMANO % aliquote | 60,000 | 14'593,18 (0,284%) | 8'755,91 (0,170%) | | | | |
| 33 PV2.003.001 .001 | Piano Terra - Opere Edili - Vespaio | SOMMANO % aliquote | 99,958 | 40'439,55 (0,787%) | 40'422,57 (0,787%) | | | | |
| 34 PV2.003.001 .002 | Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 63'202,85 (1,230%) | 63'202,85 (1,230%) | | | | |
| 35 PV2.003.001 .003 | Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 85'966,16 (1,673%) | 84'246,84 (1,640%) | | | | |
| | | | | | A R I P O R T A R E | | | | 603'051,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | | | | | R I P O R T O | 603'051,79 |
| 36 PV2.003.001 .004 | Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 81'392,94 (1,584%) | 79'765,08 (1,552%) | |
| 37 PV2.003.001 .005 | Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 30'625,12 (0,596%) | 30'625,12 (0,596%) | |
| 38 PV2.003.001 .006 | Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 113'765,14 (2,214%) | 111'489,84 (2,170%) | |
| 39 PV2.003.001 .007 | Piano Terra - Opere Edili - Infissi interni | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 60'839,17 (1,184%) | 57'797,21 (1,125%) | |
| 40 PV2.003.001 .008 | Piano Terra - Opere Edili - Infissi REI | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 10'585,19 (0,206%) | 10'055,93 (0,196%) | |
| 41 PV2.003.001 .010 | Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 78'772,34 (1,533%) | 77'196,90 (1,502%) | |
| 42 PV2.003.001 .011 | Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 23'636,84 (0,460%) | 23'164,11 (0,451%) | |
| 43 PV2.003.001 .013 | Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 35'455,26 (0,690%) | 34'746,16 (0,676%) | |
| 44 PV2.003.001 .015 | Piano Terra - Opere Edili - Rivestimenti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 8'478,43 (0,165%) | 8'308,86 (0,162%) | |
| 45 PV2.003.001 .017 | Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 33'862,34 (0,659%) | 33'185,09 (0,646%) | |
| 46 PV2.003.002 .046 | Piano Terra - Strutture - Sottofondazione | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 59'605,94 (1,160%) | 59'605,94 (1,160%) | |
| 47 PV2.003.002 .047 | Piano Terra - Strutture - Casseforme | SOMMANO % aliquote | 99,925 | 34'222,03 (0,666%) | 34'196,36 (0,666%) | |
| 48 PV2.003.002 .054 | Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 427'261,57 (8,315%) | 427'261,57 (8,315%) | |
| 49 PV2.003.003 .030 | Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 42'597,70 (0,829%) | 40'467,82 (0,788%) | |
| 50 PV2.003.003 .031 | Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 97'784,58 (1,903%) | 92'895,35 (1,808%) | |
| 51 PV2.003.003 .032 | Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio | SOMMANO % aliquote | 95,038 | 68'700,99 (1,337%) | 65'292,05 (1,271%) | |
| 52 PV2.003.003 .034 | Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 45'783,53 (0,891%) | 41'205,17 (0,802%) | |
| 53 PV2.003.003 .035 | Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 7'964,59 (0,155%) | 7'168,13 (0,140%) | |
| | | | | | A R I P O R T A R E | 1'837'478,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--------------|
| | | | unitario | TOTALE | | | | | |
| | | | | | R I P O R T O | | | | 1'837'478,48 |
| 54 PV2.003.004 .036 | Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cabina MT/Bt | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 169'414,48 (3,297%) | 152'473,03 (2,967%) | | | | |
| 55 PV2.003.004 .037 | Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 87'096,62 (1,695%) | 82'741,79 (1,610%) | | | | |
| 56 PV2.003.004 .038 | Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 79'902,80 (1,555%) | 71'912,52 (1,400%) | | | | |
| 57 PV2.003.004 .040 | Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 11'664,27 (0,227%) | 10'497,84 (0,204%) | | | | |
| 58 PV2.003.004 .041 | Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 21'324,54 (0,415%) | 19'192,09 (0,374%) | | | | |
| 59 PV2.003.004 .042 | Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 48'917,98 (0,952%) | 44'026,18 (0,857%) | | | | |
| 60 PV2.003.004 .043 | Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 45'064,15 (0,877%) | 40'557,73 (0,789%) | | | | |
| 61 PV2.003.004 .044 | Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 1'284,61 (0,025%) | 1'156,15 (0,023%) | | | | |
| 62 PV2.003.005 .002 | Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 24'304,84 (0,473%) | 24'304,84 (0,473%) | | | | |
| 63 PV2.003.005 .010 | Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 11'304,58 (0,220%) | 11'304,58 (0,220%) | | | | |
| 64 PV2.003.008 .003 | Piano Terra - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 3'185,83 (0,062%) | 3'122,11 (0,061%) | | | | |
| 65 PV2.003.008 .004 | Piano Terra - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 616,61 (0,012%) | 604,28 (0,012%) | | | | |
| 66 PV2.003.008 .005 | Piano Terra - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -4'264,91 (-0,083%) | -4'179,61 (-0,081%) | | | | |
| 67 PV2.003.008 .006 | Piano Terra - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 20'091,31 (0,391%) | 19'689,48 (0,383%) | | | | |
| 68 PV2.003.008 .007 | Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi interni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 308,31 (0,006%) | 302,14 (0,006%) | | | | |
| 69 PV2.003.008 .008 | Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi REI | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -3'134,45 (-0,061%) | -3'071,76 (-0,060%) | | | | |
| 70 PV2.003.008 .012 | Piano Terra - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 1'387,38 (0,027%) | 1'359,63 (0,026%) | | | | |
| 71 PV2.003.008 .013 | Piano Terra - Opere Edili PV2 - Pavimenti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 47'479,22 (0,924%) | 46'529,64 (0,906%) | | | | |
| | | | | | A R I P O R T A R E | | | | 2'360'001,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | | | | | R I P O R T O |
| | | | | | 2'360'001,14 |
| 72 PV2.004.001 .002 | Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 42'289,39 (0,823%) | 42'289,39 (0,823%) |
| 73 PV2.004.001 .003 | Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 87'456,31 (1,702%) | 85'707,19 (1,668%) |
| 74 PV2.004.001 .004 | Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 79'748,64 (1,552%) | 78'153,67 (1,521%) |
| 75 PV2.004.001 .005 | Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 52'823,20 (1,028%) | 52'823,20 (1,028%) |
| 76 PV2.004.001 .006 | Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 56'368,72 (1,097%) | 55'241,34 (1,075%) |
| 77 PV2.004.001 .007 | Piano Primo - Opere Edili - Infissi interni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 31'087,58 (0,605%) | 30'465,83 (0,593%) |
| 78 PV2.004.001 .008 | Piano Primo - Opere Edili - Infissi REI | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 8'375,66 (0,163%) | 8'208,15 (0,160%) |
| 79 PV2.004.001 .010 | Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 94'290,44 (1,835%) | 92'404,63 (1,798%) |
| 80 PV2.004.001 .011 | Piano Primo - Opere Edili - Barriera al vapore | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 2'877,53 (0,056%) | 2'819,98 (0,055%) |
| 81 PV2.004.001 .013 | Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 37'099,56 (0,722%) | 36'357,57 (0,708%) |
| 82 PV2.004.001 .015 | Piano Primo - Opere Edili - Rivestimenti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 7'091,05 (0,138%) | 6'949,23 (0,135%) |
| 83 PV2.004.001 .017 | Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 33'194,34 (0,646%) | 32'530,45 (0,633%) |
| 84 PV2.004.002 .047 | Piano Primo - Strutture - Casseforme | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 81'649,87 (1,589%) | 81'649,87 (1,589%) |
| 85 PV2.004.002 .052 | Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati | SOMMANO % aliquote | 99,983 | 52'309,35 (1,018%) | 52'300,46 (1,018%) |
| 86 PV2.004.002 .054 | Piano Primo - Strutture - Opere in c.a. | SOMMANO % aliquote | 99,999 | 170'647,71 (3,321%) | 170'646,00 (3,321%) |
| 87 PV2.004.002 .055 | Piano Primo - Strutture - Carpenteria Metallica | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 5'292,60 (0,103%) | 5'186,75 (0,101%) |
| 88 PV2.004.003 .030 | Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 44'396,15 (0,864%) | 43'508,23 (0,847%) |
| 89 PV2.004.003 .031 | Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 100'610,72 (1,958%) | 95'580,18 (1,860%) |
| | | | | | A R I P O R T A R E |
| | | | | | 3'332'823,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 3'332'823,26 | |
| 90 PV2.004.003 .032 | Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 57'756,10 (1,124%) | 54'868,29 (1,068%) |
| 91 PV2.004.003 .035 | Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 7'964,59 (0,155%) | 7'566,36 (0,147%) |
| 92 PV2.004.004 .037 | Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 32'783,27 (0,638%) | 32'127,60 (0,625%) |
| 93 PV2.004.004 .038 | Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 94'393,21 (1,837%) | 89'673,55 (1,745%) |
| 94 PV2.004.004 .040 | Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 14'182,10 (0,276%) | 13'473,00 (0,262%) |
| 95 PV2.004.004 .041 | Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 22'866,07 (0,445%) | 22'408,75 (0,436%) |
| 96 PV2.004.004 .042 | Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 49'020,75 (0,954%) | 44'118,68 (0,859%) |
| 97 PV2.004.004 .043 | Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 8'170,13 (0,159%) | 7'353,11 (0,143%) |
| 98 PV2.004.004 .044 | Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 1'592,92 (0,031%) | 1'513,28 (0,029%) |
| 99 PV2.004.005 .002 | Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 15'929,17 (0,310%) | 15'929,17 (0,310%) |
| 100 PV2.004.005 .010 | Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 20'656,54 (0,402%) | 20'656,54 (0,402%) |
| 101 PV2.004.008 .003 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 7'604,90 (0,148%) | 7'452,80 (0,145%) |
| 102 PV2.004.008 .004 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -15'209,79 (-0,296%) | -14'905,59 (-0,290%) |
| 103 PV2.004.008 .005 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -10'842,12 (-0,211%) | -10'625,28 (-0,207%) |
| 104 PV2.004.008 .006 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 13'205,80 (0,257%) | 12'941,68 (0,252%) |
| 105 PV2.004.008 .007 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi interni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -1'387,38 (-0,027%) | -1'359,63 (-0,026%) |
| 106 PV2.004.008 .008 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi REI | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -668,00 (-0,013%) | -654,64 (-0,013%) |
| 107 PV2.004.008 .012 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 1'079,07 (0,021%) | 1'057,49 (0,021%) |
| | A R I P O R T A R E | | | | 3'636'418,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--------------|
| | | | unitario | TOTALE | | | | | |
| | | | | | R I P O R T O | | | | 3'636'418,42 |
| 108 PV2.004.008 .013 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Pavimenti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 47'119,53 (0,917%) | 46'177,14 (0,899%) | | | | |
| 109 PV2.004.008 .055 | Piano Primo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 1'284,61 (0,025%) | 1'258,92 (0,025%) | | | | |
| 110 PV2.005.001 .002 | Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 34'427,57 (0,670%) | 34'427,57 (0,670%) | | | | |
| 111 PV2.005.001 .004 | Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 52'206,59 (1,016%) | 51'162,46 (0,996%) | | | | |
| 112 PV2.005.001 .005 | Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi | SOMMANO % aliquote | 99,917 | 39'977,09 (0,778%) | 39'943,91 (0,777%) | | | | |
| 113 PV2.005.001 .006 | Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 56'163,19 (1,093%) | 55'039,93 (1,071%) | | | | |
| 114 PV2.005.001 .008 | Piano Secondo - Opere Edili - Infissi REI | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 4'675,98 (0,091%) | 4'582,46 (0,089%) | | | | |
| 115 PV2.005.001 .009 | Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Interni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 7'810,43 (0,152%) | 7'654,22 (0,149%) | | | | |
| 116 PV2.005.001 .010 | Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 18'858,09 (0,367%) | 18'480,93 (0,360%) | | | | |
| 117 PV2.005.001 .011 | Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore | SOMMANO % aliquote | 99,865 | 10'071,35 (0,196%) | 10'057,75 (0,196%) | | | | |
| 118 PV2.005.001 .012 | Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni | SOMMANO % aliquote | 99,925 | 5'703,67 (0,111%) | 5'699,39 (0,111%) | | | | |
| 119 PV2.005.001 .013 | Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 17'624,86 (0,343%) | 17'272,36 (0,336%) | | | | |
| 120 PV2.005.001 .014 | Piano Secondo - Opere Edili - Opere da Lattoniere | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 10'431,04 (0,203%) | 10'222,42 (0,199%) | | | | |
| 121 PV2.005.001 .015 | Piano Secondo - Opere Edili - Rivestimenti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 1'130,46 (0,022%) | 1'107,85 (0,022%) | | | | |
| 122 PV2.005.001 .017 | Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 5'241,21 (0,102%) | 5'136,39 (0,100%) | | | | |
| 123 PV2.005.002 .047 | Piano Secondo - Strutture - Casseforme | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 90'076,91 (1,753%) | 90'076,91 (1,753%) | | | | |
| 124 PV2.005.002 .052 | Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 4'162,14 (0,081%) | 4'162,14 (0,081%) | | | | |
| 125 PV2.005.002 .054 | Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 101'432,87 (1,974%) | 101'432,87 (1,974%) | | | | |
| | | | | | A R I P O R T A R E | | | | 4'140'314,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|--|--|--------------|
| | | | unitario | TOTALE | | | | |
| | | | | | R I P O R T O | | | 4'140'314,04 |
| 126 PV2.005.003 .030 | Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 68'495,45 (1,333%) | 65'070,68 (1,266%) | | | |
| 127 PV2.005.003 .032 | Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 5'292,60 (0,103%) | 5'027,97 (0,098%) | | | |
| 128 PV2.005.003 .033 | Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 169'311,71 (3,295%) | 152'380,54 (2,965%) | | | |
| 129 PV2.005.003 .035 | Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 24'356,22 (0,474%) | 21'920,60 (0,427%) | | | |
| 130 PV2.005.004 .037 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 19'371,93 (0,377%) | 18'984,49 (0,369%) | | | |
| 131 PV2.005.004 .038 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 3'288,60 (0,064%) | 3'222,83 (0,063%) | | | |
| 132 PV2.005.004 .039 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna | SOMMANO % aliquote | 50,000 | 2'980,30 (0,058%) | 1'490,15 (0,029%) | | | |
| 133 PV2.005.004 .040 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 51,38 (0,001%) | 48,81 (0,001%) | | | |
| 134 PV2.005.004 .041 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 256,92 (0,005%) | 256,92 (0,005%) | | | |
| 135 PV2.005.004 .042 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 3'751,06 (0,073%) | 3'375,96 (0,066%) | | | |
| 136 PV2.005.004 .043 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS | SOMMANO % aliquote | 90,000 | 565,23 (0,011%) | 508,71 (0,010%) | | | |
| 137 PV2.005.004 .044 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 256,92 (0,005%) | 244,07 (0,005%) | | | |
| 138 PV2.005.004 .045 | Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico | SOMMANO % aliquote | 95,000 | 184'213,20 (3,585%) | 175'002,54 (3,406%) | | | |
| 139 PV2.005.005 .002 | Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne | SOMMANO % aliquote | 99,834 | 22'300,84 (0,434%) | 22'263,82 (0,433%) | | | |
| 140 PV2.005.005 .010 | Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni | SOMMANO % aliquote | 99,678 | 4'624,60 (0,090%) | 4'609,71 (0,090%) | | | |
| 141 PV2.005.008 .004 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 1'592,92 (0,031%) | 1'561,06 (0,030%) | | | |
| 142 PV2.005.008 .005 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -6'936,90 (-0,135%) | -6'798,16 (-0,132%) | | | |
| 143 PV2.005.008 .006 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 17'316,55 (0,337%) | 16'970,22 (0,330%) | | | |
| | | | | | A R I P O R T A R E | | | 4'626'454,96 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|--------|-----------------------|--|--|-----------------------|--------------|
| | | | unitario | TOTALE | | | | | |
| | | | | | R I P O R T O | | | 4'626'454,96 | |
| 144 PV2.005.008 .007 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi interni | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -205,54 (-0,004%) | | | -201,43 (-0,004%) | |
| 145 PV2.005.008 .008 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi REI | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | -668,00 (-0,013%) | | | -654,64 (-0,013%) | |
| 146 PV2.005.008 .011 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Barriera al vapore | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 668,00 (0,013%) | | | 654,64 (0,013%) | |
| 147 PV2.005.008 .012 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 9'557,50 (0,186%) | | | 9'366,35 (0,182%) | |
| 148 PV2.005.008 .013 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Pavimenti | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 10'739,35 (0,209%) | | | 10'524,56 (0,205%) | |
| 149 PV2.005.008 .055 | Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 41'570,01 (0,809%) | | | 40'738,61 (0,793%) | |
| 150 PV2.006.001 .002 | Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 9'095,04 (0,177%) | | | 8'913,14 (0,173%) | |
| 151 PV2.006.001 .004 | Piano Copertura - Opere Edili - Finiture e tinteggiature | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 14'798,72 (0,288%) | | | 14'502,75 (0,282%) | |
| 152 PV2.006.001 .005 | Piano Copertura - Opere Edili - Massetti e sottofondi | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 25'281,14 (0,492%) | | | 24'775,52 (0,482%) | |
| 153 PV2.006.001 .006 | Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 21'324,54 (0,415%) | | | 20'898,05 (0,407%) | |
| 154 PV2.006.001 .010 | Piano Copertura - Opere Edili - Infissi Esterni | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 1'387,38 (0,027%) | | | 1'359,63 (0,026%) | |
| 155 PV2.006.001 .011 | Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 3'442,76 (0,067%) | | | 3'373,90 (0,066%) | |
| 156 PV2.006.001 .012 | Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 10'687,96 (0,208%) | | | 10'474,20 (0,204%) | |
| 157 PV2.006.001 .014 | Piano Copertura - Opere Edili - Opere da Lattoniere | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 19'217,78 (0,374%) | | | 18'833,42 (0,367%) | |
| 158 PV2.006.001 .016 | Piano Copertura - Opere Edili - Pavimenti | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 565,23 (0,011%) | | | 553,93 (0,011%) | |
| 159 PV2.006.001 .022 | Piano Copertura - Opere Edili - Linea Vita | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 6'988,28 (0,136%) | | | 6'848,51 (0,133%) | |
| 160 PV2.006.002 .047 | Piano Copertura - Strutture - Casseforme | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 54'981,34 (1,070%) | | | 53'881,71 (1,049%) | |
| 161 PV2.006.002 .052 | Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati | | SOMMANO % aliquote | 98,000 | 23'431,30 (0,456%) | | | 22'962,67 (0,447%) | |
| | | | | | | | | A R I P O R T A R E | 4'874'260,48 |

