



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/05/2026

OGGETTO: Adeguamento VCCC (ventilazione e condizionamento) e impianti gas medicinali - Sala Cardiochirurgica Blocco B - piano secondo

COMMITTENTE: ASST MANTOVA

IMPRESA: R.V.M. Impianti s.r.l.

Contratto in data 29/01/2024 rep. n. 1/2024 registrato a Mantova in data 29/01/2024 al n. 1/2024 di euro 957 978.95

Data Consegna definitiva:	15/05/2026	IMPORTO DI PROGETTO:	988 347.39
Giorni Utili per Ultimazione:	180	di cui per la Sicurezza:	27 320.88
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI CONTRATTO	957 978.95
Giorni di Sospensione:	0	di cui per la Sicurezza:	27 320.88
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	1 306 032.73
		di cui per la Sicurezza (variante):	52 320.88
		Anticipazione:	191 595.79

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
1 001	DEMOLIZIONI E CONFERIMENTI A DISCARICA SOMMANO %	95,0000	44'288,52	42'074,09
2 002	INTERVENTI STRUTTURALI SOMMANO %	45,0000	88'714,51	39'921,53
3 003	MASSETTI SOMMANO %	100,0000	23'787,96	23'787,96
4 004	TRAMEZZATURE E INTONACI SOMMANO %	90,0000	86'230,70	77'607,63
5 010	CAMERA OPERATORIA PREFABBRICATA E ACCESSORI SOMMANO %	35,0000	84'874,77	29'706,17
6 011	OPERE IN COPERTURA SOMMANO %	25,0000	32'332,49	8'083,12
7 012	ECONOMIE SOMMANO %	32,3203	58'090,98	18'775,18
8 013	QUADRI E LINEE ELETTRICHE SOMMANO %	7,0000	124'857,49	8'740,02
9 017	IMPIANTO FONIA DATI SOMMANO %	9,0000	12'192,07	1'097,29
10 019	IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC SOMMANO %	7,0000	3'853,88	269,77
11 020	IMPIANTI SPECIALI SOMMANO %	2,0000	3'359,90	67,20
12 021	OPERE VARIE (IMP. ELETTRICI) SOMMANO %	2,0000	23'988,82	479,78
13 022	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SOMMANO %	3,0000	248'756,07	7'462,68
14 023	IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO SOMMANO %	20,0000	14'633,96	2'926,79
15 026	OPERE VARIE (IMP. MECCANICI) SOMMANO %	27,0000	32'527,55	8'782,44
	Parziale LAVORI A CORPO euro			269'781,65
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
16 SIC.001	ONERI PER LA SICUREZZA SOMMANO %	35,0000	52'320,88	18'312,31
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			18'312,31
	T O T A L E euro			288'093,96
	----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

