

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
CUP E25F21001570002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

**REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN)**



RUP:
Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

**Il documento in originale, con firma autografa, è conservato
presso la Struttura Tecnico Patrimoniale**

RTP:
 **MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it

 **SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' - Casa di Comunità
Stato di Avanzamento Lavori

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Sal n.	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	04	00
Data		Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi		

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 11 A TUTTO IL 27/05/2026

OGGETTO: CONTABILITA' A CORPO

Prezziario di riferimento:

-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP

-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP

COMMITTENTE: -Prezzi da indagine di mercato.

IMPRESA:

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 789 420.07
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	4 903 920.34
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE n2 euro 5'138'443,45 - 100%)			
1 PV2.001.001 .019	GENERALE - Opere Edili - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	100,000	141'615,50 (2,756%)	141'615,50 (2,756%)
2 PV2.001.001 .020	GENERALE - Opere Edili - Demolizione fabbricati esistenti SOMMANO % aliquote	100,000	5'960,59 (0,116%)	5'960,59 (0,116%)
3 PV2.001.001 .023	GENERALE - Opere Edili - Assitenze Edili SOMMANO % aliquote	100,000	19'577,47 (0,381%)	19'577,47 (0,381%)
4 PV2.001.001 .028	GENERALE - Opere Edili - Rete Fognaria SOMMANO % aliquote	100,000	20'553,77 (0,400%)	20'553,77 (0,400%)
5 PV2.001.001 .029	GENERALE - Opere Edili - Impianto Elettrico SOMMANO % aliquote	100,000	3'699,68 (0,072%)	3'699,68 (0,072%)
6 PV2.001.002 .047	GENERALE - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	100,000	11'715,65 (0,228%)	11'715,65 (0,228%)
7 PV2.001.002 .054	GENERALE - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	100,000	22'403,61 (0,436%)	22'403,61 (0,436%)
8 PV2.001.005 .019	GENERALE - Opere Edili PV1 - Scavo - Movimento terre SOMMANO % aliquote	100,000	15'363,95 (0,299%)	15'363,95 (0,299%)
9 PV2.001.008 .023	GENERALE - Opere Edili PV2 - Assistenze Edili SOMMANO % aliquote	100,000	18'652,55 (0,363%)	18'652,55 (0,363%)
10 PV2.001.010 .030	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Ventilazione SOMMANO % aliquote	100,000	18'858,09 (0,367%)	18'858,09 (0,367%)
11 PV2.001.010 .031	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	100,000	3'751,06 (0,073%)	3'751,06 (0,073%)
12 PV2.001.010 .032	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	100,000	719,38 (0,014%)	719,38 (0,014%)
13 PV2.001.010 .033	GENERALE - Impianti Meccanici PV2 - Centrali Termofrigorifera SOMMANO % aliquote	100,000	5'960,59 (0,116%)	5'960,59 (0,116%)
14 PV2.001.011 .037	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	100,000	1'387,38 (0,027%)	1'387,38 (0,027%)
15 PV2.001.011 .038	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	100,000	102,77 (0,002%)	102,77 (0,002%)
16 PV2.001.011 .040	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	100,000	2'363,68 (0,046%)	2'363,68 (0,046%)
17	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Forza motrice			
	A R I P O R T A R E			292'685,72

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			292'685,72
PV2.001.011 .041	SOMMANO % aliquote	100,000	668,00 (0,013%)	668,00 (0,013%)
18 PV2.001.011 .042	GENERALE - Impianti Elettrici PV2 - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	100,000	11'664,27 (0,227%)	11'664,27 (0,227%)
19 PV2.002.001 .021	Aree Esterne - Opere Edili - Basamento - Cabina Enel SOMMANO % aliquote	100,000	9'608,89 (0,187%)	9'608,89 (0,187%)
20 PV2.002.001 .024	Aree Esterne - Opere Edili - Parcheggio Pubblico SOMMANO % aliquote	100,000	43'265,69 (0,842%)	43'265,69 (0,842%)
21 PV2.002.001 .025	Aree Esterne - Opere Edili - Percorso carrabile privato SOMMANO % aliquote	100,000	14'798,72 (0,288%)	14'798,72 (0,288%)
22 PV2.002.001 .026	Aree Esterne - Opere Edili - Percorso Pedonale SOMMANO % aliquote	100,000	18'960,86 (0,369%)	18'960,86 (0,369%)
23 PV2.002.001 .027	Aree Esterne - Opere Edili - Aree Verdi SOMMANO % aliquote	100,000	15'363,95 (0,299%)	15'363,95 (0,299%)
24 PV2.002.003 .032	Aree Esterne - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	100,000	42'186,62 (0,821%)	42'186,62 (0,821%)
25 PV2.002.004 .037	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	100,000	16'443,02 (0,320%)	16'443,02 (0,320%)
26 PV2.002.004 .039	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	100,000	18'035,94 (0,351%)	18'035,94 (0,351%)
27 PV2.002.004 .044	Aree Esterne - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	100,000	1'438,76 (0,028%)	1'438,76 (0,028%)
28 PV2.002.008 .024	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Parcheggio Pubblico SOMMANO % aliquote	100,000	3'545,53 (0,069%)	3'545,53 (0,069%)
29 PV2.002.008 .025	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso carrabile privato SOMMANO % aliquote	100,000	-14'798,72 (-0,288%)	-14'798,72 (-0,288%)
30 PV2.002.008 .026	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Percorso pedonale SOMMANO % aliquote	100,000	-13'668,26 (-0,266%)	-13'668,26 (-0,266%)
31 PV2.002.008 .027	Aree Esterne - Opere Edili PV2 - Aree Verdi SOMMANO % aliquote	100,000	-15'363,95 (-0,299%)	-15'363,95 (-0,299%)
32 PV2.002.011 .039	Aree Esterne - Impianti Elettrici PV2 - Illuminazione Esterna SOMMANO % aliquote	100,000	14'593,18 (0,284%)	14'593,18 (0,284%)
33 PV2.003.001 .001	Piano Terra - Opere Edili - Vespaio SOMMANO % aliquote	100,000	40'439,55 (0,787%)	40'439,55 (0,787%)
34 PV2.003.001	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO %	100,000	63'202,85	63'202,85
	A R I P O R T A R E			563'070,62

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			563'070,62
.002	aliquote		(1,230%)	(1,230%)
35 PV2.003.001 .003	Piano Terra - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	100,000	85'966,16 (1,673%)	85'966,16 (1,673%)
36 PV2.003.001 .004	Piano Terra - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	100,000	81'392,94 (1,584%)	81'392,94 (1,584%)
37 PV2.003.001 .005	Piano Terra - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	30'625,12 (0,596%)	30'625,12 (0,596%)
38 PV2.003.001 .006	Piano Terra - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	100,000	113'765,14 (2,214%)	113'765,14 (2,214%)
39 PV2.003.001 .007	Piano Terra - Opere Edili - Infissi interni SOMMANO % aliquote	100,000	60'839,17 (1,184%)	60'839,17 (1,184%)
40 PV2.003.001 .008	Piano Terra - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % aliquote	100,000	10'585,19 (0,206%)	10'585,19 (0,206%)
41 PV2.003.001 .010	Piano Terra - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	100,000	78'772,34 (1,533%)	78'772,35 (1,533%)
42 PV2.003.001 .011	Piano Terra - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	100,000	23'636,84 (0,460%)	23'636,85 (0,460%)
43 PV2.003.001 .013	Piano Terra - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	100,000	35'455,26 (0,690%)	35'455,27 (0,690%)
44 PV2.003.001 .015	Piano Terra - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,000	8'478,43 (0,165%)	8'478,43 (0,165%)
45 PV2.003.001 .017	Piano Terra - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,000	33'862,34 (0,659%)	33'862,34 (0,659%)
46 PV2.003.002 .046	Piano Terra - Strutture - Sottofondazione SOMMANO % aliquote	100,000	59'605,94 (1,160%)	59'605,94 (1,160%)
47 PV2.003.002 .047	Piano Terra - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	100,000	34'222,03 (0,666%)	34'222,03 (0,666%)
48 PV2.003.002 .054	Piano Terra - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	100,000	427'261,57 (8,315%)	427'261,57 (8,315%)
49 PV2.003.003 .030	Piano Terra - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	100,000	42'597,70 (0,829%)	42'597,71 (0,829%)
50 PV2.003.003 .031	Piano Terra - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	100,000	97'784,58 (1,903%)	97'784,58 (1,903%)
51 PV2.003.003 .032	Piano Terra - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	100,000	68'700,99 (1,337%)	68'700,99 (1,337%)
	A R I P O R T A R E			1'856'622,40

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'856'622,40
52 PV2.003.003 .034	Piano Terra - Impianti meccanici - Centrale Idrica SOMMANO % aliquote	100,000	45'783,53 (0,891%)	45'783,52 (0,891%)
53 PV2.003.003 .035	Piano Terra - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	100,000	7'964,59 (0,155%)	7'964,59 (0,155%)
54 PV2.003.004 .036	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cabina MT/Bt SOMMANO % aliquote	100,000	169'414,48 (3,297%)	169'414,48 (3,297%)
55 PV2.003.004 .037	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	100,000	87'096,62 (1,695%)	87'096,62 (1,695%)
56 PV2.003.004 .038	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	100,000	79'902,80 (1,555%)	79'902,80 (1,555%)
57 PV2.003.004 .040	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	100,000	11'664,27 (0,227%)	11'664,27 (0,227%)
58 PV2.003.004 .041	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	100,000	21'324,54 (0,415%)	21'324,54 (0,415%)
59 PV2.003.004 .042	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	100,000	48'917,98 (0,952%)	48'917,98 (0,952%)
60 PV2.003.004 .043	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	100,000	45'064,15 (0,877%)	45'064,15 (0,877%)
61 PV2.003.004 .044	Piano Terra - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	100,000	1'284,61 (0,025%)	1'284,61 (0,025%)
62 PV2.003.005 .002	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	100,000	24'304,84 (0,473%)	24'304,84 (0,473%)
63 PV2.003.005 .010	Piano Terra - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	100,000	11'304,58 (0,220%)	11'304,58 (0,220%)
64 PV2.003.008 .003	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	100,000	3'185,83 (0,062%)	3'185,83 (0,062%)
65 PV2.003.008 .004	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	100,000	616,61 (0,012%)	616,61 (0,012%)
66 PV2.003.008 .005	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	-4'264,91 (-0,083%)	-4'264,91 (-0,083%)
67 PV2.003.008 .006	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	100,000	20'091,31 (0,391%)	20'091,31 (0,391%)
68 PV2.003.008 .007	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi interni SOMMANO % aliquote	100,000	308,31 (0,006%)	308,31 (0,006%)
	A R I P O R T A R E			2'430'586,53

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'430'586,53
69 PV2.003.008 .008	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	100,000	-3'134,45 (-0,061%)	-3'134,45 (-0,061%)
70 PV2.003.008 .012	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	1'387,38 (0,027%)	1'387,38 (0,027%)
71 PV2.003.008 .013	Piano Terra - Opere Edili PV2 - Pavimenti SOMMANO % aliquote	100,000	47'479,22 (0,924%)	47'479,22 (0,924%)
72 PV2.004.001 .002	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	100,000	42'289,39 (0,823%)	42'289,39 (0,823%)
73 PV2.004.001 .003	Piano Primo - Opere Edili - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	100,000	87'456,31 (1,702%)	87'456,32 (1,702%)
74 PV2.004.001 .004	Piano Primo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	100,000	79'748,64 (1,552%)	79'748,64 (1,552%)
75 PV2.004.001 .005	Piano Primo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	52'823,20 (1,028%)	52'823,20 (1,028%)
76 PV2.004.001 .006	Piano Primo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	100,000	56'368,72 (1,097%)	56'368,71 (1,097%)
77 PV2.004.001 .007	Piano Primo - Opere Edili - Infissi interni SOMMANO % aliquote	100,000	31'087,58 (0,605%)	31'087,58 (0,605%)
78 PV2.004.001 .008	Piano Primo - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % aliquote	100,000	8'375,66 (0,163%)	8'375,66 (0,163%)
79 PV2.004.001 .010	Piano Primo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	100,000	94'290,44 (1,835%)	94'290,44 (1,835%)
80 PV2.004.001 .011	Piano Primo - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	100,000	2'877,53 (0,056%)	2'877,53 (0,056%)
81 PV2.004.001 .013	Piano Primo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	100,000	37'099,56 (0,722%)	37'099,56 (0,722%)
82 PV2.004.001 .015	Piano Primo - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,000	7'091,05 (0,138%)	7'091,05 (0,138%)
83 PV2.004.001 .017	Piano Primo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,000	33'194,34 (0,646%)	33'194,34 (0,646%)
84 PV2.004.002 .047	Piano Primo - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	100,000	81'649,87 (1,589%)	81'649,87 (1,589%)
85 PV2.004.002 .052	Piano Primo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	100,000	52'309,35 (1,018%)	52'309,35 (1,018%)
86	Piano Primo - Strutture - Opere in c.a.			
	A R I P O R T A R E			3'142'980,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'142'980,32
PV2.004.002 .054	SOMMANO % aliquote	100,000	170'647,71 (3,321%)	170'647,71 (3,321%)
87 PV2.004.002 .055	Piano Primo - Strutture - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	100,000	5'292,60 (0,103%)	5'292,60 (0,103%)
88 PV2.004.003 .030	Piano Primo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	100,000	44'396,15 (0,864%)	44'396,15 (0,864%)
89 PV2.004.003 .031	Piano Primo - Impianti meccanici - Fluidi termovettori SOMMANO % aliquote	100,000	100'610,72 (1,958%)	100'610,72 (1,958%)
90 PV2.004.003 .032	Piano Primo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	100,000	57'756,10 (1,124%)	57'756,10 (1,124%)
91 PV2.004.003 .035	Piano Primo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	100,000	7'964,59 (0,155%)	7'964,59 (0,155%)
92 PV2.004.004 .037	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	100,000	32'783,27 (0,638%)	32'783,27 (0,638%)
93 PV2.004.004 .038	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	100,000	94'393,21 (1,837%)	94'393,21 (1,837%)
94 PV2.004.004 .040	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	100,000	14'182,10 (0,276%)	14'182,11 (0,276%)
95 PV2.004.004 .041	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	100,000	22'866,07 (0,445%)	22'866,07 (0,445%)
96 PV2.004.004 .042	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	100,000	49'020,75 (0,954%)	49'020,76 (0,954%)
97 PV2.004.004 .043	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	100,000	8'170,13 (0,159%)	8'170,12 (0,159%)
98 PV2.004.004 .044	Piano Primo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	100,000	1'592,92 (0,031%)	1'592,93 (0,031%)
99 PV2.004.005 .002	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	100,000	15'929,17 (0,310%)	15'929,17 (0,310%)
100 PV2.004.005 .010	Piano Primo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	100,000	20'656,54 (0,402%)	20'656,54 (0,402%)
101 PV2.004.008 .003	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Partizioni verticali interne SOMMANO % aliquote	100,000	7'604,90 (0,148%)	7'604,90 (0,148%)
102 PV2.004.008 .004	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	100,000	-15'209,79 (-0,296%)	-15'209,79 (-0,296%)
103 PV2.004.008	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO %	100,000	-10'842,12	-10'842,12
	A R I P O R T A R E			3'770'795,36

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'770'795,36
.005	aliquote		(-0,211%)	(-0,211%)
104 PV2.004.008 .006	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	100,000	13'205,80 (0,257%)	13'205,80 (0,257%)
105 PV2.004.008 .007	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi interni SOMMANO % aliquote	100,000	-1'387,38 (-0,027%)	-1'387,38 (-0,027%)
106 PV2.004.008 .008	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	100,000	-668,00 (-0,013%)	-668,00 (-0,013%)
107 PV2.004.008 .012	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	1'079,07 (0,021%)	1'079,07 (0,021%)
108 PV2.004.008 .013	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Pavimenti SOMMANO % aliquote	100,000	47'119,53 (0,917%)	47'119,53 (0,917%)
109 PV2.004.008 .055	Piano Primo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	100,000	1'284,61 (0,025%)	1'284,61 (0,025%)
110 PV2.005.001 .002	Piano Secondo - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	100,000	34'427,57 (0,670%)	34'427,57 (0,670%)
111 PV2.005.001 .004	Piano Secondo - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	100,000	52'206,59 (1,016%)	52'206,59 (1,016%)
112 PV2.005.001 .005	Piano Secondo - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	39'977,09 (0,778%)	39'977,09 (0,778%)
113 PV2.005.001 .006	Piano Secondo - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	100,000	56'163,19 (1,093%)	56'163,19 (1,093%)
114 PV2.005.001 .008	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi REI SOMMANO % aliquote	100,000	4'675,98 (0,091%)	4'675,98 (0,091%)
115 PV2.005.001 .009	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Interni SOMMANO % aliquote	100,000	7'810,43 (0,152%)	7'810,43 (0,152%)
116 PV2.005.001 .010	Piano Secondo - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	100,000	18'858,09 (0,367%)	18'858,09 (0,367%)
117 PV2.005.001 .011	Piano Secondo - Opere Edili - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	100,000	10'071,35 (0,196%)	10'071,35 (0,196%)
118 PV2.005.001 .012	Piano Secondo - Opere Edili - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	5'703,67 (0,111%)	5'703,67 (0,111%)
119 PV2.005.001 .013	Piano Secondo - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	100,000	17'624,86 (0,343%)	17'624,86 (0,343%)
120 PV2.005.001 .014	Piano Secondo - Opere Edili - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	100,000	10'431,04 (0,203%)	10'431,04 (0,203%)
	A R I P O R T A R E			4'089'378,85

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'089'378,85
121 PV2.005.001 .015	Piano Secondo - Opere Edili - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,000	1'130,46 (0,022%)	1'130,46 (0,022%)
122 PV2.005.001 .017	Piano Secondo - Opere Edili - Controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,000	5'241,21 (0,102%)	5'241,21 (0,102%)
123 PV2.005.002 .047	Piano Secondo - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	100,000	90'076,91 (1,753%)	90'076,91 (1,753%)
124 PV2.005.002 .052	Piano Secondo - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	100,000	4'162,14 (0,081%)	4'162,14 (0,081%)
125 PV2.005.002 .054	Piano Secondo - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	100,000	101'432,87 (1,974%)	101'432,87 (1,974%)
126 PV2.005.003 .030	Piano Secondo - Impianti meccanici - Ventilazione SOMMANO % aliquote	100,000	68'495,45 (1,333%)	68'495,45 (1,333%)
127 PV2.005.003 .032	Piano Secondo - Impianti meccanici - Idrico sanitario e antincendio SOMMANO % aliquote	100,000	5'292,60 (0,103%)	5'292,60 (0,103%)
128 PV2.005.003 .033	Piano Secondo - Impianti meccanici - Centrale Termofrigorifera SOMMANO % aliquote	100,000	169'311,71 (3,295%)	169'311,71 (3,295%)
129 PV2.005.003 .035	Piano Secondo - Impianti meccanici - Regolazione SOMMANO % aliquote	100,000	24'356,22 (0,474%)	24'356,22 (0,474%)
130 PV2.005.004 .037	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Distribuzione elettrica SOMMANO % aliquote	100,000	19'371,93 (0,377%)	19'371,93 (0,377%)
131 PV2.005.004 .038	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione ordinaria e di emergenza SOMMANO % aliquote	100,000	3'288,60 (0,064%)	3'288,60 (0,064%)
132 PV2.005.004 .039	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Illuminazione esterna SOMMANO % aliquote	100,000	2'980,30 (0,058%)	2'980,30 (0,058%)
133 PV2.005.004 .040	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Cablaggio strutturato SOMMANO % aliquote	100,000	51,38 (0,001%)	51,38 (0,001%)
134 PV2.005.004 .041	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Forza motrice SOMMANO % aliquote	100,000	256,92 (0,005%)	256,92 (0,005%)
135 PV2.005.004 .042	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianti speciali SOMMANO % aliquote	100,000	3'751,06 (0,073%)	3'751,07 (0,073%)
136 PV2.005.004 .043	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - BMS SOMMANO % aliquote	100,000	565,23 (0,011%)	565,23 (0,011%)
137 PV2.005.004 .044	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	100,000	256,92 (0,005%)	256,92 (0,005%)
	A R I P O R T A R E			4'589'400,77

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'589'400,77
138 PV2.005.004 .045	Piano Secondo - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % aliquote	100,000	184'213,20 (3,585%)	184'213,20 (3,585%)
139 PV2.005.005 .002	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	100,000	22'300,84 (0,434%)	22'300,84 (0,434%)
140 PV2.005.005 .010	Piano Secondo - Opere Edili PV1 - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	100,000	4'624,60 (0,090%)	4'624,60 (0,090%)
141 PV2.005.008 .004	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	100,000	1'592,92 (0,031%)	1'592,92 (0,031%)
142 PV2.005.008 .005	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	-6'936,90 (-0,135%)	-6'936,90 (-0,135%)
143 PV2.005.008 .006	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	100,000	17'316,55 (0,337%)	17'316,55 (0,337%)
144 PV2.005.008 .007	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi interni SOMMANO % aliquote	100,000	-205,54 (-0,004%)	-205,54 (-0,004%)
145 PV2.005.008 .008	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Infissi REI SOMMANO % aliquote	100,000	-668,00 (-0,013%)	-668,00 (-0,013%)
146 PV2.005.008 .011	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Barriera al vapore SOMMANO % aliquote	100,000	668,00 (0,013%)	668,00 (0,013%)
147 PV2.005.008 .012	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	9'557,50 (0,186%)	9'557,50 (0,186%)
148 PV2.005.008 .013	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Pavimenti SOMMANO % aliquote	100,000	10'739,35 (0,209%)	10'739,35 (0,209%)
149 PV2.005.008 .055	Piano Secondo - Opere Edili PV2 - Carpenteria Metallica SOMMANO % aliquote	100,000	41'570,01 (0,809%)	41'570,01 (0,809%)
150 PV2.006.001 .002	Piano Copertura - Opere Edili - Partizioni verticali esterne SOMMANO % aliquote	100,000	9'095,04 (0,177%)	9'095,04 (0,177%)
151 PV2.006.001 .004	Piano Copertura - Opere Edili - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	100,000	14'798,72 (0,288%)	14'798,72 (0,288%)
152 PV2.006.001 .005	Piano Copertura - Opere Edili - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	25'281,14 (0,492%)	25'281,14 (0,492%)
153 PV2.006.001 .006	Piano Copertura - Opere Edili - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	100,000	21'324,54 (0,415%)	21'324,54 (0,415%)
154 PV2.006.001 .010	Piano Copertura - Opere Edili - Infissi Esterni SOMMANO % aliquote	100,000	1'387,38 (0,027%)	1'387,38 (0,027%)
155	Piano Copertura - Opere Edili - Barriera al vapore			
	A R I P O R T A R E			4'946'060,12

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'946'060,12
PV2.006.001 .011	SOMMANO % aliquote	100,000	3'442,76 (0,067%)	3'442,76 (0,067%)
156 PV2.006.001 .012	Piano Copertura - Opere Edili - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	10'687,96 (0,208%)	10'687,96 (0,208%)
157 PV2.006.001 .014	Piano Copertura - Opere Edili - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	100,000	19'217,78 (0,374%)	19'217,78 (0,374%)
158 PV2.006.001 .016	Piano Copertura - Opere Edili - Pavimenti SOMMANO % aliquote	100,000	565,23 (0,011%)	565,23 (0,011%)
159 PV2.006.001 .022	Piano Copertura - Opere Edili - Linea Vita SOMMANO % aliquote	100,000	6'988,28 (0,136%)	6'988,28 (0,136%)
160 PV2.006.002 .047	Piano Copertura - Strutture - Casseforme SOMMANO % aliquote	100,000	54'981,34 (1,070%)	54'981,34 (1,070%)
161 PV2.006.002 .052	Piano Copertura - Strutture - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	100,000	23'431,30 (0,456%)	23'431,30 (0,456%)
162 PV2.006.002 .054	Piano Copertura - Strutture - Opere in c.a. SOMMANO % aliquote	100,000	56'625,65 (1,102%)	56'625,65 (1,102%)
163 PV2.006.004 .044	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Impianto di terra ed equipotenziale SOMMANO % aliquote	100,000	873,54 (0,017%)	873,54 (0,017%)
164 PV2.006.004 .045	Piano Copertura - Impianti elettrici e speciali - Fotovoltaico SOMMANO % aliquote	100,000	822,15 (0,016%)	822,15 (0,016%)
165 PV2.006.008 .004	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Finiture e tinteggiature SOMMANO % aliquote	100,000	5'960,59 (0,116%)	5'960,59 (0,116%)
166 PV2.006.008 .005	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Massetti e sottofondi SOMMANO % aliquote	100,000	-2'209,53 (-0,043%)	-2'209,53 (-0,043%)
167 PV2.006.008 .006	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Isolamenti termici e acustici SOMMANO % aliquote	100,000	-2'723,38 (-0,053%)	-2'723,38 (-0,053%)
168 PV2.006.008 .012	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Impermeabilizzazioni SOMMANO % aliquote	100,000	13'565,49 (0,264%)	13'565,49 (0,264%)
169 PV2.006.008 .014	Piano Copertura - Opere Edili PV2 - Opere da Lattoniere SOMMANO % aliquote	100,000	5'189,83 (0,101%)	5'189,83 (0,101%)
170 PV2.006.009 .047	Piano Copertura - Strutture PV2 - Casseforme SOMMANO % aliquote	100,000	-513,84 (-0,010%)	-513,84 (-0,010%)
171 PV2.006.009 .052	Piano Copertura - Strutture PV2 - Solai in elementi prefabbricati SOMMANO % aliquote	100,000	-2'928,91 (-0,057%)	-2'928,91 (-0,057%)
172 PV2.006.009	Piano Copertura - Strutture PV2 - Opere in c.a. SOMMANO %	100,000	-1'592,92	-1'592,92
	A R I P O R T A R E			5'138'443,44

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5'138'443,44
.054	aliquote		(-0,031%)	(-0,031%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			5'138'443,44 (100,000%)
	T O T A L E euro			5'138'443,44
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	Vespaio	40'439,55
002	Partizioni verticali esterne	211'549,69
003	Partizioni verticali interne	171'317,13
004	Finiture e tinteggiature	221'107,21
005	Massetti e sottofondi	124'453,09
006	Isolamenti termici e acustici	295'511,84
007	Infissi interni	91'530,06
008	Infissi REI	19'166,38
009	Infissi Interni	6'922,51
010	Infissi Esterni	242'790,05
011	Barriera al vapore	40'696,50
012	Impermeabilizzazioni	41'981,07
013	Pavimenti	193'735,54
014	Opere da Lattoniere	34'838,65
015	Rivestimenti	16'699,94
016	Pavimenti	2'347,48
017	Controsoffitti	72'297,89
018	Ascensori	0,00
019	Scavo - Movimento terre	156'979,45
020	Demolizione fabbricati esistenti	5'960,59
021	Basamento - Cabina Enel	9'608,89
022	Linea Vita	6'988,28
023	Assitenze Edili	38'230,02
024	Parcheggio Pubblico	46'811,22
025	Percorso carrabile privato	0,00
026	Percorso Pedonale	5'292,60
027	Aree Verdi	0,00
028	Rete Fognaria	20'553,77
029	Impianto Elettrico	3'699,68
030	Ventilazione	174'347,40
031	Fluidi termovettori	202'146,35
032	Idrico sanitario e antincendio	174'655,68
033	Centrale Termofrigorifera	175'272,29
034	Centrale Idrica	45'783,52
035	Regolazione	40'285,40
036	Cabina MT/Bt	169'414,48
037	Distribuzione elettrica	157'082,22
038	Illuminazione ordinaria e di emergenza	177'687,38
039	Illuminazione esterna	35'609,42
040	Cablaggio strutturato	28'261,44
041	Forza motrice	45'115,53
042	Impianti speciali	113'354,09
043	BMS	53'799,49
044	Impianto di terra ed equipotenziale	5'446,76
045	Fotovoltaico	185'035,35
046	Sottofondazione	59'605,94
047	Casseforme	155'906,74
048	Solaio in predalles	3'958,46
049	Segregazione aree di lavoro	0,00
050	Baraccamenti e servizi igienici	0,00
051	Varie	0,00
052	Solai in elementi prefabbricati	73'015,42
053	Casseforme	116'225,22
054	Opere in c.a.	776'778,50
055	Carpenteria Metallica	48'147,22
	Totale SUB CATEGORIE euro	5'138'443,38
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	5'138'443,38
C:001	GENERALE euro	305'017,99
C:001.001	Opere Edili euro	209'126,93
C:001.001.019	Scavo - Movimento terre euro	141'615,50
C:001.001.020	Demolizione fabbricati esistenti euro	5'960,59
C:001.001.023	Assitenze Edili euro	37'297,39
C:001.001.028	Rete Fognaria euro	20'553,77
C:001.001.029	Impianto Elettrico euro	3'699,68
C:001.002	Strutture euro	34'119,26
C:001.002.047	Casseforme euro	11'734,04
C:001.002.053	Casseforme euro	-18,39
C:001.002.054	Opere in c.a. euro	22'403,61
C:001.005	Opere Edili PV1 euro	15'363,95
C:001.005.019	Scavo - Movimento terre euro	15'363,95
C:001.006	Opere Edili PV2 euro	932,63
C:001.006.023	Assitenze Edili euro	932,63
C:001.007	Impianti Meccanici PV2 euro	29'289,12
C:001.007.030	Ventilazione euro	18'858,09
C:001.007.031	Fluidi termovettori euro	3'751,06
C:001.007.032	Idrico sanitario e antincendio euro	719,38
C:001.007.033	Centrale Termofrigorifera euro	5'960,59
C:001.008	Impianti Elettrici PV2 euro	16'186,10
C:001.008.037	Distribuzione elettrica euro	1'387,38
C:001.008.038	Illuminazione ordinaria e di emergenza euro	102,77
C:001.008.040	Cablaggio strutturato euro	2'363,68
C:001.008.041	Forza motrice euro	668,00
C:001.008.042	Impianti speciali euro	11'664,27
C:002	Aree Esterne euro	154'410,23
C:002.001	Opere Edili euro	101'998,11
C:002.001.021	Basamento - Cabina Enel euro	9'608,89
C:002.001.024	Parcheggio Pubblico euro	43'265,69
C:002.001.025	Percorso carrabile privato euro	14'798,72
C:002.001.026	Percorso Pedonale euro	18'960,86
C:002.001.027	Aree Verdi euro	15'363,95
C:002.003	Impianti Meccanici euro	42'186,62
C:002.003.032	Idrico sanitario e antincendio euro	42'186,62
C:002.004	Impianti Elettrici e Speciali euro	35'917,72
C:002.004.037	Distribuzione elettrica euro	16'443,02
C:002.004.039	Illuminazione esterna euro	18'035,94
C:002.004.044	Impianto di terra ed equipotenziale euro	1'438,76
C:002.006	Opere Edili PV2 euro	-40'285,40
C:002.006.024	Parcheggio Pubblico euro	3'545,53
C:002.006.025	Percorso carrabile privato euro	-14'798,72
C:002.006.026	Percorso Pedonale euro	-13'668,26
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:002.006.027	Aree Verdi euro	-15'363,95
C:002.008	Impianti Elettrici PV2 euro	14'593,18
C:002.008.039	Illuminazione esterna euro	14'593,18
C:003	Piano Terra euro	2'046'546,36
C:003.001	Opere Edili euro	696'677,28
C:003.001.001	Vespaio euro	40'439,55
C:003.001.002	Partizioni verticali esterne euro	63'202,85
C:003.001.003	Partizioni verticali interne euro	73'070,08
C:003.001.004	Finiture e tinteggiature euro	81'392,93
C:003.001.005	Massetti e sottofondi euro	30'625,12
C:003.001.006	Isolamenti termici e acustici euro	113'765,13
C:003.001.007	Infissi interni euro	60'839,17
C:003.001.008	Infissi REI euro	10'585,19
C:003.001.010	Infissi Esterni euro	91'668,42
C:003.001.011	Barriera al vapore euro	23'636,85
C:003.001.013	Pavimenti euro	64'402,11
C:003.001.015	Rivestimenti euro	8'478,43
C:003.001.016	Pavimenti euro	709,11
C:003.001.017	Controsoffitti euro	33'862,34
C:003.002	Strutture euro	521'089,54
C:003.002.046	Sottofondazione euro	59'605,94
C:003.002.047	Casseforme euro	1'735,39
C:003.002.053	Casseforme euro	32'486,64
C:003.002.054	Opere in c.a. euro	427'261,57
C:003.003	Impianti Meccanici euro	262'831,37
C:003.003.030	Ventilazione euro	42'597,71
C:003.003.031	Fluidi termovettori euro	97'784,57
C:003.003.032	Idrico sanitario e antincendio euro	68'700,98
C:003.003.034	Centrale Idrica euro	45'783,52
C:003.003.035	Regolazione euro	7'964,59
C:003.004	Impianti Elettrici e Speciali euro	464'669,45
C:003.004.036	Cabina MT/Bt euro	169'414,48
C:003.004.037	Distribuzione elettrica euro	87'096,62
C:003.004.038	Illuminazione ordinaria e di emergenza euro	79'902,80
C:003.004.040	Cablaggio strutturato euro	11'664,27
C:003.004.041	Forza motrice euro	21'324,54
C:003.004.042	Impianti speciali euro	48'917,98
C:003.004.043	BMS euro	45'064,15
C:003.004.044	Impianto di terra ed equipotenziale euro	1'284,61
C:003.005	Opere Edili PV1 euro	35'609,42
C:003.005.002	Partizioni verticali esterne euro	24'304,84
C:003.005.010	Infissi Esterni euro	11'304,58
C:003.006	Opere Edili PV2 euro	65'669,30
C:003.006.003	Partizioni verticali interne euro	3'185,83
C:003.006.004	Finiture e tinteggiature euro	616,61
C:003.006.005	Massetti e sottofondi euro	-4'264,91
C:003.006.006	Isolamenti termici e acustici euro	20'091,31
C:003.006.007	Infissi interni euro	302,14
C:003.006.008	Infissi REI euro	-3'134,45
C:003.006.009	Infissi Interni euro	6,17
C:003.006.012	Impermeabilizzazioni euro	1'387,38
C:003.006.013	Pavimenti euro	47'479,22
C:004	Piano Primo euro	1'325'454,35
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:004.001	Opere Edili euro	503'046,46
C:004.001.002	Partizioni verticali esterne euro	42'289,39
C:004.001.003	Partizioni verticali interne euro	87'456,32
C:004.001.004	Finiture e tinteggiature euro	79'748,64
C:004.001.005	Massetti e sottofondi euro	52'823,20
C:004.001.006	Isolamenti termici e acustici euro	56'368,70
C:004.001.007	Infissi interni euro	30'465,83
C:004.001.008	Infissi REI euro	8'375,66
C:004.001.009	Infissi Interni euro	621,75
C:004.001.010	Infissi Esterni euro	94'290,44
C:004.001.011	Barriera al vapore euro	2'877,53
C:004.001.013	Pavimenti euro	6'306,14
C:004.001.015	Rivestimenti euro	7'091,05
C:004.001.016	Pavimenti euro	1'137,47
C:004.001.017	Controsoffitti euro	33'194,34
C:004.002	Strutture euro	309'899,53
C:004.002.047	Casseforme euro	53'078,81
C:004.002.052	Solai in elementi prefabbricati euro	52'309,35
C:004.002.053	Casseforme euro	28'571,06
C:004.002.054	Opere in c.a. euro	170'647,71
C:004.002.055	Carpenteria Metallica euro	5'292,60
C:004.003	Impianti Meccanici euro	210'727,56
C:004.003.030	Ventilazione euro	44'396,15
C:004.003.031	Fluidi termovettori euro	100'610,72
C:004.003.032	Idrico sanitario e antincendio euro	57'756,10
C:004.003.035	Regolazione euro	7'964,59
C:004.004	Impianti Elettrici e Speciali euro	223'008,47
C:004.004.037	Distribuzione elettrica euro	32'783,27
C:004.004.038	Illuminazione ordinaria e di emergenza euro	94'393,22
C:004.004.040	Cablaggio strutturato euro	14'182,11
C:004.004.041	Forza motrice euro	22'866,07
C:004.004.042	Impianti speciali euro	49'020,76
C:004.004.043	BMS euro	8'170,11
C:004.004.044	Impianto di terra ed equipotenziale euro	1'592,93
C:004.005	Opere Edili PV1 euro	36'585,71
C:004.005.002	Partizioni verticali esterne euro	15'929,17
C:004.005.010	Infissi Esterni euro	20'656,54
C:004.006	Opere Edili PV2 euro	42'186,62
C:004.006.003	Partizioni verticali interne euro	7'604,90
C:004.006.004	Finiture e tinteggiature euro	-15'209,79
C:004.006.005	Massetti e sottofondi euro	-10'842,12
C:004.006.006	Isolamenti termici e acustici euro	13'205,80
C:004.006.007	Infissi interni euro	-27,75
C:004.006.008	Infissi REI euro	-668,00
C:004.006.009	Infissi Interni euro	-1'359,63
C:004.006.012	Impermeabilizzazioni euro	1'079,07
C:004.006.013	Pavimenti euro	47'119,53
C:004.006.055	Carpenteria Metallica euro	1'284,61
C:005	Piano Secondo euro	1'042'744,30
C:005.001	Opere Edili euro	264'321,53
C:005.001.002	Partizioni verticali esterne euro	34'427,57
C:005.001.004	Finiture e tinteggiature euro	52'206,59
C:005.001.005	Massetti e sottofondi euro	39'977,09
C:005.001.006	Isolamenti termici e acustici euro	56'163,19
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:005.001.007	Infissi interni euro	156,21
C:005.001.008	Infissi REI euro	4'675,98
C:005.001.009	Infissi Interni euro	7'654,22
C:005.001.010	Infissi Esterni euro	18'858,09
C:005.001.011	Barriera al vapore euro	10'071,35
C:005.001.012	Impermeabilizzazioni euro	5'703,67
C:005.001.013	Pavimenti euro	17'123,96
C:005.001.014	Opere da Lattoniere euro	10'431,04
C:005.001.015	Rivestimenti euro	1'130,46
C:005.001.016	Pavimenti euro	500,90
C:005.001.017	Controsoffitti euro	5'241,21
C:005.002	Strutture euro	195'671,92
C:005.002.047	Casseforme euro	36'035,23
C:005.002.048	Solaio in predalles euro	3'958,46
C:005.002.052	Solai in elementi prefabbricati euro	203,68
C:005.002.053	Casseforme euro	54'041,68
C:005.002.054	Opere in c.a. euro	101'432,87
C:005.003	Impianti Meccanici euro	267'455,97
C:005.003.030	Ventilazione euro	68'495,45
C:005.003.032	Idrico sanitario e antincendio euro	5'292,60
C:005.003.033	Centrale Termofrigorifera euro	169'311,70
C:005.003.035	Regolazione euro	24'356,22
C:005.004	Impianti Elettrici e Speciali euro	214'735,55
C:005.004.037	Distribuzione elettrica euro	19'371,93
C:005.004.038	Illuminazione ordinaria e di emergenza euro	3'288,59
C:005.004.039	Illuminazione esterna euro	2'980,30
C:005.004.040	Cablaggio strutturato euro	51,38
C:005.004.041	Forza motrice euro	256,92
C:005.004.042	Impianti speciali euro	3'751,08
C:005.004.043	BMS euro	565,23
C:005.004.044	Impianto di terra ed equipotenziale euro	256,92
C:005.004.045	Fotovoltaico euro	184'213,20
C:005.005	Opere Edili PV1 euro	26'925,44
C:005.005.002	Partizioni verticali esterne euro	22'300,84
C:005.005.010	Infissi Esterni euro	4'624,60
C:005.006	Opere Edili PV2 euro	73'633,89
C:005.006.004	Finiture e tinteggiature euro	1'592,92
C:005.006.005	Massetti e sottofondi euro	-6'936,90
C:005.006.006	Isolamenti termici e acustici euro	17'316,55
C:005.006.007	Infissi interni euro	-205,54
C:005.006.008	Infissi REI euro	-668,00
C:005.006.011	Barriera al vapore euro	668,00
C:005.006.012	Impermeabilizzazioni euro	9'557,50
C:005.006.013	Pavimenti euro	10'739,35
C:005.006.055	Carpenteria Metallica euro	41'570,01
C:006	Piano Copertura euro	264'270,15
C:006.001	Opere Edili euro	112'788,83
C:006.001.002	Partizioni verticali esterne euro	9'095,03
C:006.001.004	Finiture e tinteggiature euro	14'798,72
C:006.001.005	Massetti e sottofondi euro	25'281,14
C:006.001.006	Isolamenti termici e acustici euro	21'324,54
C:006.001.010	Infissi Esterni euro	1'387,38
C:006.001.011	Barriera al vapore euro	3'442,77
C:006.001.012	Impermeabilizzazioni euro	10'687,96
C:006.001.013	Pavimenti euro	565,23
C:006.001.014	Opere da Lattoniere euro	19'217,78
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11 A TUTTO IL 10/06/2026

