

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: centrali operative territoriali CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CUP E25F21001580002

Soggetto Attuatore Delegato: Regione Lombardia AZIENDA ASST MANTOVA

www.asst-mantova.it – PEC: protocollo generale@pec.asst-mantova.it
Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 - Mantova (MN)
Cod. Fisc./P.IVA 02481840201

REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)



RUP:
Ing. Leo Traldi
AZIENDA ASST Mantova
Gestione Tecnico Patrimoniale
mail: leo.traldi@asst-mantova.it

Il documento in originale, con firma autografa, è conservato presso la Struttura Tecnico Patrimoniale

RTP:
 **MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA**
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661
e-mail: segreteria@mainmgt.it
http://www.mainmgt.it

 **SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.**
Ceggia (VE), Viale Duca D'Aosta 67/6
Tel: +39 0421 323 007

TIMBRO E FIRMA:

GRUPPO DI LAVORO:

Resp. Progettazione Architettonica : Ing. Nicola Freddi
Progettazione Architettonica : Arch. Simona Curcetti
Progettazione Strutturale : Ing. Lorenzo Marini
Progettazione Impiantistica : Ing. Fabio Pinton

DIREZIONE LAVORI

ELABORATI DI CONTABILITA' _ SICUREZZA - COT

Registro di Contabilità

Emissione/revisione	Data	Riferimento emissione/revisione

Scala	File di riferimento	Codice commessa	Fase	Argomento	Sal n.	Elaborato	Revisione
--	22.21.PE.G.00.01.01	22.21	DL	C	02	02	00
Data	Redatto Ing. Lorenzo Marini	Controllato	Verificato	Approvato Ing. Nicola Freddi			

Comune di: Castiglione delle Stiviere
Provincia di: Mantova

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: CONTABILITA' DEI LAVORI SICUREZZA - COT
Prezziario di riferimento:
-Listino Prezzi Regione Lombardia 2023 OOPP
-Listino Prezzi Regione Emilia Romagna 2023 OOPP
-Prezzi da indagine di mercato.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 5 composto da n. 2 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 15'000,59 - 100%)							
	1 SAL1							
1 / 1 003.006.047 10/06/2026	GENERALE - Sicurezza - Baraccamenti e servizi igienici SOMMANO % aliquote	5	2	40,000		9'395,36 (62,633%)	3'758,14 (25,053%)	
	2 SAL2							
2 / 2 003.006.047 10/06/2026	GENERALE - Sicurezza - Baraccamenti e servizi igienici SOMMANO % aliquote	5	2	10,000		9'395,36 (62,633%)	939,54 (6,263%)	
	3 SAL 3							
3 / 3 003.006.046 10/06/2026	GENERALE - Sicurezza - Segregazione aree di lavoro SOMMANO % aliquote	5	2	90,000		5'605,23 (37,367%)	5'044,71 (33,630%)	
	4 SAL 4							
4 / 4 003.006.047 10/06/2026	GENERALE - Sicurezza - Baraccamenti e servizi igienici SOMMANO % aliquote	5	2	45,000		9'395,36 (62,633%)	4'227,91 (28,185%)	
	5 SAL 5							
5 / 5 003.006.046 10/06/2026	GENERALE - Sicurezza - Segregazione aree di lavoro SOMMANO % aliquote	5	2	5,000		5'605,23 (37,367%)	280,26 (1,868%)	
	6 / 6							
003.006.046 10/06/2026	GENERALE - Sicurezza - Segregazione aree di lavoro SOMMANO % aliquote	5	2	5,000		5'605,23 (37,367%)	280,26 (1,868%)	
	7 / 7							
003.006.047 10/06/2026	GENERALE - Sicurezza - Baraccamenti e servizi igienici SOMMANO % aliquote	5	2	5,000		9'395,36 (62,633%)	469,77 (3,132%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						15'000,59 (100,000%)	
	T O T A L E euro						15'000,59	
	Data, 10/06/2026							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						15'000,59	