



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

COMUNE DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 30/06/2026

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI N. 2 - 10 - 20 DEL P.O. DI MANTOVA DA ADIBIRE A OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MANTOVA E PORZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ - CASA DELLA COMUNITÀ DI MANTOVA - PAD. 2 - CUP E62C21001530002 - OPERE CIVILI

COMMITTENTE: ASST MANTOVA - P.O. C. Poma

IMPRESA: Operazione S.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	751 467.28
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	160 334.10
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			140'132,00
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 751'467,28 - 100%)			
2 SAL_CIV_00 1.001.002	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.01 - Demolizioni - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	100,00	13'654,16 (1,817%)	13'654,16 (1,817%)
3 SAL_CIV_00 1.001.003	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.01 - Demolizioni - Piano Terra SOMMANO % aliquote	100,00	63'453,90 (8,444%)	63'453,90 (8,444%)
4 SAL_CIV_00 1.001.004	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.01 - Demolizioni - Piano Primo SOMMANO % aliquote	100,00	2'923,21 (0,389%)	2'923,21 (0,389%)
5 SAL_CIV_00 1.001.005	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.01 - Demolizioni - Piano Secondo SOMMANO % aliquote	100,00	465,91 (0,062%)	465,91 (0,062%)
6 SAL_CIV_00 1.001.006	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.01 - Demolizioni - Copertura SOMMANO % aliquote	100,00	18'944,49 (2,521%)	18'944,49 (2,521%)
7 SAL_CIV_00 1.002.008	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.02 - Bonifiche - Esterni SOMMANO % aliquote	100,00	5'260,27 (0,700%)	5'260,27 (0,700%)
8 SAL_CIV_00 1.003.002	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.03 - Smaltimenti - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	100,00	1'142,23 (0,152%)	1'142,23 (0,152%)
9 SAL_CIV_00 1.003.003	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.03 - Smaltimenti - Piano Terra SOMMANO % aliquote	100,00	10'422,85 (1,387%)	10'422,85 (1,387%)
10 SAL_CIV_00 1.003.004	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.03 - Smaltimenti - Piano Primo SOMMANO % aliquote	100,00	946,85 (0,126%)	946,85 (0,126%)
11 SAL_CIV_00 1.003.005	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.03 - Smaltimenti - Piano Secondo SOMMANO % aliquote	100,00	150,29 (0,020%)	150,29 (0,020%)
12 SAL_CIV_00 1.003.006	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 1.03 - Smaltimenti - Copertura SOMMANO % aliquote	50,00	9'904,34 (1,318%)	4'952,17 (0,659%)
13 SAL_CIV_00 1.004.002	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 3.01 - RiqualficazioneEdificio - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	100,00	81'834,79 (10,890%)	81'834,79 (10,890%)
14 SAL_CIV_00 1.005.002	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 3.02 - SerramentiEsterni - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	80,00	9'626,30 (1,281%)	7'701,04 (1,025%)
15 SAL_CIV_00 1.005.003	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 3.02 - SerramentiEsterni - Piano Terra SOMMANO % aliquote	90,00	80'519,72 (10,715%)	72'467,75 (9,644%)
16 SAL_CIV_00 1.007.006	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 3.04 - InterventiSuCopertura - Copertura SOMMANO % aliquote	85,00	75'146,73 (10,000%)	63'874,72 (8,500%)
17 SAL_CIV_00 1.009.003	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 3.06 - IsolamentoFacciate - Piano Terra SOMMANO % aliquote	100,00	3'967,75 (0,528%)	3'967,75 (0,528%)
18 SAL_CIV_00 1.012.002	A CASA DELLA COMUNITÀ (CdC) - PRIMA FASE - 3.09 - AdeguamentiAntincendio - Piano Seminterrato SOMMANO % aliquote	100,00	3'291,43 (0,438%)	3'291,43 (0,438%)
	A R I P O R T A R E			495'585,81

