

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
**M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina: implementazione
Centrali Operative Territoriali**

Creazione Centrale Operativa Territoriale di Viadana
CUP / codice progetto E62C21001520002

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

La sottoscritta Ing. Simona Vallicelli, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, secondo quanto individuato con atto n. 242 del 16.03.2022,

In relazione alla *fase di progettazione* per l'intervento in oggetto (in seguito anche "*COT di Viadana*"):

VISTI:

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con Decreto DG n. 971 del 02.11.2022;
- l'incarico di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in progettazione per l'intervento in oggetto, affidato con Decreto DG n. 535 del 23.05.2023 a seguito di adesione ad Accordo Quadro 2022-412 di ARIA (relativo all'affidamento di servizi tecnici di progettazione);
- il progetto definitivo, trasmesso il 14/06/2023 e acquisito agli atti ASST;
- l'affidamento dell'appalto integrato, con Decreto DG n. 678 del 26/06/2023;
- il contratto con l'impresa Imprendo Italia s.r.l. di Roma (mandataria) e S.A.C.C.I.R. s.p.a. di Roma (mandante) stipulato in data 06.2023 acquisito a rep. ASST anno 2023, con individuazione dell'operatore economico incaricato della progettazione esecutiva (A.T. Advanced Technologies s.r.l.);
- il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, trasmesso a mezzo mail in data 27/03/2024, il cui elenco è allegato al presente verbale;

VISTI INOLTRE:

- il medesimo incarico di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in progettazione per l'intervento per la realizzazione della *Casa di Comunità di Viadana* (di seguito anche *CdC di Viadana*), a valere sul medesimo Accordo Quadro ARIA;
- il relativo progetto definitivo, trasmesso il 02/02/2024 e acquisito da ultimo a prot. ASST, in cui sono ricompresi tra gli altri i lavori di sicurezza antincendio pertinenti l'immobile compresa l'area oggetto di intervento *COT*;
- l'affidamento dell'appalto integrato per la *CdC di Viadana*, con Decreto DG n. 1059 del 30/09/2023;
- il contratto con le medesime imprese Imprendo Italia s.r.l. (mandataria) e S.A.C.C.I.R. s.p.a. (mandante) per la realizzazione della *CdC*, stipulato in data 29.09.2023 acquisito a rep. ASST, con individuazione del medesimo operatore economico incaricato della progettazione (A.T. Advanced Technologies s.r.l.);

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

- l'individuazione delle opere di sicurezza antincendio per la COT, la cui definizione tecnica è ricompresa da ultimo nel medesimo progetto esecutivo della COT e la cui quantificazione è acquisita agli atti con il progetto esecutivo della COT;;

In relazione alla *fase di verifica* di progetto per l'intervento in oggetto:

CONSIDERATO:

- che il progetto è stato redatto da progettisti esterni nell'ambito di appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori;
- che la SC Gestione Tecnico Patrimoniale dispone di sistema interno per la gestione della Qualità, in conformità alla Norma ISO9001:2015 con certificato n.41871/21/S con scadenza 03/11/2024;
- lo svolgimento della verifica della fase progettuale al fine del rispetto della milestone del PNRR e PNC, svolta internamente da: arch. Ilaria Bianchera, Ing. Simona Vallicelli e Ing. Leo Traldi, in qualità di dirigenti/direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'ASST di Mantova, quale esito finale dell'istruttoria tecnica condotta, dando atto che la verifica effettuata ha accertato:
 - la completezza della progettazione;
 - la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - la rispondenza alle esigenze aziendali della soluzione progettuale prescelta;
 - i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

Pertanto, ACCERTATI:

- la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli dei titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- la completezza della documentazione in relazione agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- la corrispondenza con quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnica economica e definitivo;
- la non necessità di indagini geologiche e geotecniche in relazione alle opere da eseguire;
- la non necessaria verifica di esclusione dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del Dlgs 50/2016, in relazione alle opere da eseguire;
- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal DPR 207/2010 e dalla normativa vigente al riguardo;
- l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti, e la valutazione di idoneità dei criteri adottati;
- l'esistenza del computo metrico estimativo;
- la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- la non necessità di valutazione di fattibilità ambientale in relazione alle caratteristiche e ubicazione dell'intervento;
- l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto (intesa come corretta sottoscrizione degli elaborati progettuali e loro corretta compilazione);

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
- la sussistenza dei titoli autorizzativi all'esecuzione dell'intervento da parte degli enti sovraordinati, richiamati nel verbale di verifica.

In relazione al *finanziamento* per l'intervento in oggetto così come fin qui descritto (COT e opere strutturali relative alla CdC di Mantova):

DATO ATTO che:

- con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori esterni", Regione Lombardia ha approvato l'intervento ricompreso nella linea Missione 6 Component 1 – 1.2 – PNRR "Creazione Centrale Operativa Territoriale di Viadana" per un importo di quadro economico pari ad € 175.000,00;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
- con Decreto n. 11697 del 04.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l'importo pari a € 175.000,00 per l'intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di istanza di accesso al fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del Decreto Legge n. 50/2022, sono state assegnate all'A.S.S.T. di Mantova, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Mantova, ulteriori fondi per un importo pari ad € 12.463,00;

DATO ATTO inoltre che:

- Regione Lombardia, con D.G.R. n. 3782 del 22/03/2022 ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l'importo pari a € 3.000.000,00 precedentemente assegnato ad ATS della Val Padana con D.G.R. n. XI/5161 del 02.08.2021 di cui € 430.707,86 risultano quale cofinanziamento regionale per la realizzazione della Casa di Comunità di Viadana;
- con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l'importo pari a € 2.100.000,00 per la realizzazione della Casa di Comunità di Viadana;
- con D.G.R. n. XI/75392 del 15/12/2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l'importo pari ad € 1.273.889,14 quale cofinanziamento per la realizzazione del suddetto intervento;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.52 del 02.03.2023, a seguito di istanza di accesso al fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono state assegnate all'A.S.S.T. di Mantova, per la realizzazione della Casa di Comunità di Viadana, ulteriori fondi per un importo pari ad € 324.742,57;

premesso tutto ciò, sulla base delle verifiche condotte, la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento

ATTESTA

la validità del progetto esecutivo per l'intervento in oggetto (COT) comprensivo delle opere di sicurezza antincendio afferenti l'area di intervento della COT e economicamente ricomprese nel più ampio progetto della CdC di Viadana, e procede alla loro validazione.

Si chiude il presente verbale, composto di n. 4 pagine.

Allegati:

1. Elenco Elaborati del progetto esecutivo.
2. Quadro Economico.

In fede, 28/03/2024

IL RUP

Ing. Simona Vallicelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,
D.Lgs. 7 Marzo 2005 n° 82 e norme collegate*

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it