
DECRETO N. 1269 DEL 13/10/2026
DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PNRR:  M6C1  -  1.1  -  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA 
CENTRALE  OPERATIVA  TERRITORIALE  DI  CASTIGLIONE  DELLE  STIVIERE  - 
APPROVAZIONE  COLLAUDO  TECNICO  AMMINISTRATIVO,  RELAZIONE  SUL 
CONTO  FINALE,  RELAZIONE  DEL  R.U.P.,  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI 
PAGAMENTO N. 5 FINALE - CUP: E25F21001580002



IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• con D.G.R. n.  XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di  ripresa e 
resilienza  –  missione  6C1:  reti  di  prossimità,  strutture  e  telemedicina  per  l’assistenza 
sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio e approvazione della fase 
n.1:  identificazione  delle  strutture  idonee  di  proprietà  del  Servizio  Socio  Sanitario 
Regionale” Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case della Comunità 
e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di 
fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;
• Regione  Lombardia,  con  nota  Protocollo  G1.2021.0059999  del  15/10/2021,  di 
trasmissione  della  D.G.R.  n.  XI/5373  dell’11.10.2021,  ha  fornito  le  prime  indicazioni 
attuative  e  le  scadenze  per  la  presentazione  delle  progettazioni  di  fattibilità  tecnico-
economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di  
Mantova;
• Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che 
individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case 
di  Comunità,  Ospedali  di  Comunità  e  Centrali  operative  territoriali,  prevedendo  per 
l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case della Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali  
Operative Territoriali;
• Regione  Lombardia,  con  D.G.R.  n.  XI/6426  del  23.05.2022 ha approvato  il  Piano 
Operativo  Regionale  (POR)  individuando  contestualmente  i  relativi  interventi  con  la 
ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
• tra  gli  interventi  approvati  è  prevista  la  realizzazione  della  Centrale  Operativa 
Territoriale di Castiglione delle Stiviere per un importo pari ad € 750.000,00;
• con Decreto n. 11697 del 04.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a 
favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 400.000,00 per la realizzazione della 
Centrale Operativa Territoriale di Castiglione delle Stiviere;
• con Decreto n. 18498 del 16.12.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a 
favore della A.S.S.T. di  Mantova l’importo pari  ad € 350.000,00 quale cofinanziamento 
regionale  per  la  realizzazione della  Centrale  Operativa  Territoriale  di  Castiglione delle 
Stiviere;
• con Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze n.154  del  19.05.2023,  a 
seguito di istanza di accesso al fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 
26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono stati assegnati all’A.S.S.T. di Mantova 
ulteriori fondi, pari ad € 22.432,74 per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale  
di Castiglione delle Stiviere;
• nell’ambito  dell’VIII  rimodulazione  è  stata  richiesta  dall’A.S.S.T.  di  Mantova  una 
ulteriore  rimodulazione  dell’intervento,  mediante  rimodulazione  di  fondi  residui  di  altri 
interventi ultimati;
• Regione  Lombardia,  con  D.G.R.  n.  XII/5931  del  30.03.2026  ha  approvato  l’VIII 
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rimodulazione  prevedendo  per  la  Centrale  Operativa  Territoriale  di  Castiglione  delle 
Stiviere un finanziamento pari ad € 939.697,91 interamente finanziato con fondi PNRR, ai  
quali si aggiungono i fondi FOI;

DATO ATTO che:
• con decreti n. 676 del 26.06.2023 e n. 695 del 28.06.2023 sono stati affidati, mediante 
adesione all’Accordo Quadro ARIA_2022_914.3 Lotto 19, i lavori per la realizzazione della 
Centrale Operativa Territoriale e della Casa di Comunità di Castiglione delle Stiviere al 
R.T.I. Pavoni s.p.a. (mandataria) e A.B.P. Nocivelli s.p.a. (mandante);
• con  decreto  n.  929  del  29.08.2023  è  stata  affidata  la  Direzione  lavori  e  il  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il suddetto intervento al R.T.P. 
3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata s.p.a. di Roma (mandataria), Main Management e 
Ingegneria  s.r.l.,  Seingim Global  Service  s.r.l.  e  Alcotec  Società  per  Azioni,  mediante 
adesione all’Accordo Quadro ARIA_2020_402, Lotto 9;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in parola è stato 
individuato, con atto n. 877 del 05/08/2025, nell’Arch. Ilaria Bianchera, Dirigente presso la 
Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale,  in sostituzione dell’Ing Leo Traldi, 
precedentemente individuato con decreto n. 242 del 16.03.2022;

TENUTO CONTO che:
• la  realizzazione della  Centrale  Operativa Territoriale  di  Castiglione delle  Stiviere è 
finanziata  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU  nell’ambito  della  Missione  6 
Component 1 Investimento 1.2.2;
• il presente provvedimento viene emanato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina 
nell’ambito del PNRR, ed in particolare, sulle condizioni da adottare al fine di non arrecare 
un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 
852/2020, in coerenza con i principi e gli obblighi relativamente al principio del “Do No 
Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, e nel  
rispetto  degli  obblighi  in  materia  di  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità, 
pubblicità, uguaglianza di genere (Gender Equality), tutela dei diversamente abili;
• il  presente  provvedimento  viene  emanato  nel  rispetto  degli  interessi  finanziari 
dell’Unione  Europea  (UE),  del  principio  di  addizionalità  e  del  divieto  di  doppio 
finanziamento  secondo  quanto  disciplinato  nei  Regolamenti  UE/EURATOM  n. 
1046/2018/1046  e  UE  n.  241/2021,  nonché  coerentemente  con  quanto  previsto  dal 
Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che:
• il contratto d’appalto è stato sottoscritto dalle parti in data 28.06.2023;
• in data 22.02.2024 è avvenuta la consegna parziale dei lavori, le cui aree sono state 
successivamente consegnate nella totalità in data 22.03.2024;
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• con  decreto  n.  329  del  24.03.2025  questa  A.S.S.T.  ha  approvato  il  1°  SAL  e 
autorizzato la liquidazione del 1° Certificato di pagamento per i  lavori eseguiti a tutto il  
31.01.2025,  pagato  con  ordinativo  n.  4597  del  01.04.2025,  per  un  importo  pari  ad  €  
58.035,93 oltre iva di legge;
• con  decreto  n.  1077  del  25.09.2025  questa  A.S.S.T.  ha  approvato  il  2°  SAL  e 
autorizzato la liquidazione del 2° Certificato di pagamento per i  lavori eseguiti a tutto il  
17.07.2025,  pagato con ordinativo n.  14133 del  16.10.2025,  per un importo pari  ad € 
7.458,31 oltre iva di legge;
• con decreto n. 1446 del 27.11.2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1;
• con decreto n. 202 del 19.02.2026, rettificato con decreto n. 1067 del 13.08.2026, 
questa A.S.S.T. ha approvato il 3° SAL e autorizzato la liquidazione del 3° Certificato di  
pagamento per i lavori eseguiti a tutto il 06.02.2026, pagato con ordinativo n. 4266 del  
13.03.2026 per € 48.505,45 oltre iva di legge e con ordinativo n. 4810 del 24.03.2026 per  
€ 47.286,19 oltre iva di legge;
• con  decreto  n.  1092  del  27.08.2026  questa  A.S.S.T.  ha  approvato  il  4°  SAL  e 
autorizzato la liquidazione del 4° Certificato di pagamento per i  lavori eseguiti a tutto il  
20.03.2026, pagato con ordinativo di pagamento n. 14861 del 16.09.2026 per € 77.876,13 
oltre iva di legge e con ordinativo di pagamento n. 14864 del 16.09.2026 per € 12.441,16  
oltre iva di legge;

DATO ATTO che:
• in data 28.03.2026 è stato redatto il verbale di fine lavori con il quale si certificava 
l’avvenuta ultimazione dei lavori a meno di alcune lavorazioni di finitura non incidenti sul 
funzionamento e sull’utilizzo delle opere;
• con  decreto  n.  446  del  31.03.2026,  è  stato  approvato  il  Certificato  di  Consegna 
Anticipata ed è stato attestato il completamento dell’intervento e l’attivazione dei servizi,  
pur restando da ultimare alcune opere non vincolanti al fine dell’attivazione della Centrale 
Operativa Territoriale di Castiglione delle Stiviere;
• il  Direttore  Lavori,  a  seguito  di  sopralluogo,  in  data  27.05.2026  ha  verificato 
l’ultimazione dei lavori di completamento e di finitura;
• con decreto n. 1116 del 03.09.2026 è stato approvato il SAL n. 5 finale, demandando  
ad un successivo atto l’approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo e della relativa 
rata a saldo;

VISTI:
• il  Certificato  di  Collaudo  Tecnico  Amministrativo,  predisposto  e  firmato  dal 
Collaudatore  e  sottoscritto  anche  dal  R.U.P.,  dal  Direttore  Lavori  e  dall’appaltatore,  
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), dal quale risulta 
una rata a saldo da riconoscere all’appaltatore pari ad € 9.241,84 oltre iva al 10% per €  
924,19, pari a complessivi € 10.166,03;
• la Relazione sul conto finale (Allegato 2);
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• la Relazione del R.U.P. (Allegato 3);
• il Conto finale (Allegato 4)
• il Certificato di pagamento n. 5 finale (Allegato 5) pari ad € 9.241,84 oltre iva al 10% 
per € 924,19, pari a complessivi € 10.166,03;

RITENUTO di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, la Relazione sul 
conto finale, la Relazione del R.U.P., il  Conto finale e il  Certificato di  Pagamento n. 5  
finale,  riferito  ai  lavori  inerenti  la  realizzazione della  Centrale  Operativa  Territoriale  di 
Castiglione delle Stiviere, dai quali risulta un importo a saldo da riconoscere all’appaltatore 
pari ad € 9.241,84 oltre iva al 10%;

CONSIDERATO che:
 nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, registrato dal Notaio 
Avv. Francesco Saverio Iannasso al n.  29286 del 22.06.2023, all’art.  7 è previsto che 
ciascun componente il R.T.I. avrà diritto ai corrispettivi previsti dalla Convenzione e/o dai 
Contratti  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  di  propria  competenza,  che  fatturerà 
direttamente alla Committente;
 nel Certificato di Pagamento n. 5 finale sono indicati i seguenti importi da riconoscere 
ai componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- Pavoni s.p.a. (mandataria): € 9.180,23 oltre iva di legge;
-   A.B.P. Nocivelli (mandante): € 61,61 oltre iva di legge;

RITENUTO pertanto di autorizzare la liquidazione della rata a saldo pari ad € 9.241,84 
oltre iva al 10% per € 924,19, pari a complessivi € 10.166,03, come riportato nel Certificato 
di pagamento 5, ovvero:
  all’impresa Pavoni  s.p.a.,  P.Iva  01581690987:  €  9.180,23 oltre  iva  al  10% per  € 
918,02, pari a complessivi € 10.098,25;
 all’impresa A.B.P. Nocivelli s.p.a., P.Iva 00303020176: € 61,61 oltre iva al 10% per € 
6,17, pari a complessivi € 67,78;

DATO ATTO che:
 ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata a saldo è 
subordinato  alla  costituzione  di  cauzione  o  di  una  garanzia  fideiussoria  bancaria  o 
assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 
legale  applicato  per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  emissione  del  certificato  di 
collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo;
 con nota pec del 12.10.2026 è stata richiesta all’appaltatore la costituzione di apposita  
garanzia per € 9.537,58, corrispondente alla rata a saldo maggiorata degli interessi legali  
per il periodo 25.09.2026 – 24.09.2028;
 che  il  pagamento  della  rata  a  saldo  avverrà  solo  previa  presentazione  da  parte 
dell’appaltatore della garanzia di  cui  all’art.  103,  comma 6 del  D.Lgs.  50/2016 e delle  
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fatture quietanzate relative alle lavorazioni eseguite da parte dei subappaltatori;

DATO  ATTO  che  la  spesa  verrà  contabilizzata  sul  conto  30202001  (TERR_fabbricati 
strumentali) del bilancio 2026 ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R.  
6426/2022;

PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento 
espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e 
da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento; 

DATO  ATTO  che  il  Direttore  della  Struttura  Complessa  Bilancio  -  Programmazione 
Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l’imputazione a Bilancio derivante 
dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del  
Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di  approvare  il  Certificato  di  Collaudo  Tecnico  Amministrativo,  la  Relazione  sul 
conto finale, la Relazione del R.U.P., il Conto finale e il Certificato di Pagamento n. 
5  finale,  riferito  ai  lavori  inerenti  la  realizzazione  della  Centrale  Operativa 
Territoriale  di  Castiglione delle  Stiviere,  dai  quali  risulta  un  importo a saldo  da 
riconoscere all’appaltatore pari ad € 9.241,84 oltre iva al 10% per € 924,19, pari a 
complessivi € 10.166,03;

2. di autorizzare la liquidazione all’appaltatore della rata a saldo pari ad € 9.241,84 
oltre iva al 10% per € 924,19, pari a complessivi € 10.166,03, come riportato nel  
Certificato di pagamento 5, ovvero:
-  all’impresa Pavoni s.p.a., P.Iva 01581690987: € 9.180,23 oltre iva al 10% per €  
918,02, pari a complessivi € 10.098,25;
- all’impresa A.B.P. Nocivelli s.p.a., P.Iva 00303020176: € 61,61 oltre iva al 10% 
per € 6,17, pari a complessivi € 67,78;

3. di dare atto che il pagamento della rata a saldo avverrà solo previa presentazione 
da parte  dell’appaltatore  della  garanzia di  cui  all’art.  103,  comma 6 del  D.Lgs. 
50/2016 e delle fatture quietanzate relative alle lavorazioni eseguite da parte dei 
subappaltatori;

4. di dare atto che la spesa verrà contabilizzata sul conto 30202001 (TERR_fabbricati 
strumentali) del bilancio 2026 ed è finanziata mediante utilizzo dei fondi di cui alla 
D.G.R. 6426/2022;
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5. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  on  line  sul  sito  istituzionale 

aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009, 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVALDI GUIDO
DIRETTORE SANITARIO F.F. PAJOLA FABIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge)
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