
DECRETO N. 1302 DEL 16/10/2026
DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PNRR  -  M6C2  -  1.2  -  VERSO  UN  NUOVO  OSPEDALE  SICURO  E 
SOSTENIBILE - OSPEDALE SAN PELLEGRINO EDIFICIO "E" - APPROVAZIONE SAL 
N. 3 - CUP: E29J21011990002



IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
 con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR  
– Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo  
Regionale  (POR)  e  contestuale  individuazione  degli  interventi,  con  ripartizione  delle  
corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori  
esterni”, Regione Lombardia ha approvato l’intervento ricompreso nella linea Missione 6 
Component 2 – 1.2 – PNC “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” –  Ospedale San 
Pellegrino Edificio “E” per un importo pari ad € 1.128.860,00;
 Regione  Lombardia,  con  D.G.R.  n.  XI/6426  del  23.05.2022 ha approvato  il  Piano 
Operativo  Regionale  (POR)  individuando  contestualmente  i  relativi  interventi  con  la 
ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC; 
 con Decreto n. 8332 del 13.06.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a 
favore  della  A.S.S.T.  di  Mantova  l’importo  pari  a  €  1.128.860,00  per  l’intervento  di  
ristrutturazione dell’Edificio E dell’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere;
 con D.G.R. n. XII/4063 del 17/03/2025 Regione Lombardia ha provveduto a recepire le 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in  
L.  n.  56/2024,  e,  conseguentemente,  disposto  che  gli  interventi  del  programma 
denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”,  già finanziati  a carico del Fondo 
complementare al PNRR, individuati nella D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ed elencati 
nell’allegato 1 della stessa D.G.R., siano finanziati con le risorse poste a carico della linea 
di investimento “Programma straordinario di investimenti Art. 20 L. 67/1988”, a valere sulla  
quota  parte  delle  risorse  di  cui  alla  delibera  CIPE  24  luglio  2019,  n.  51,  per  € 
219.242.406,00;
 con  decreto  n.  1149  del  10.10.2025  questa  A.S.S.T.  ha  approvata  istanza  di 
rimodulazione chiedendo il trasferimento dell’intervento “M6C2 - 1.2 Piano pluriennale di  
adeguamento  normativo  (sicurezza,  sismica  e  antincendio)  dell’intervento  “P.O.  San  
Pellegrino di Castiglione delle Stiviere – Edificio E” dal Piano Straordinario Investimenti ex 
art. 20 L.67/1988 sul finanziamento PNRR, per un importo complessivo di progetto pari ad 
€ 1.698.773,00, al quale si aggiungono € 112.886,00 di Fondi FOI;
 con D.G.R. n. XII/5523 del 15.12.2025 è stata approvata l’istanza di rimodulazione di 
cui sopra ed è stato aggiornato il Piano Operativo Regionale;

DATO ATTO che:
 con decreto n. 500 del  18.05.2023, rettificato con decreto n. 547 del 25.05.2023, è 
stata affidata la progettazione definitiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza i fase di 
esecuzione per l’intervento in parola al R.T.P. ATIproject s.r.l. (mandataria), euro Project  
Engineering Consulting s.r.l. e Studio Associato Paci, mediante adesione all’AQ1 Invitalia, 
sub-lotto prestazionale 1, cluster AQ1 – Lombardia 1-9;
 con decreto n. 675 del 26.06.2023, rettificato con decreto n. 1049 del 29.09.2023 sono 
stati  affidati  i  lavori  in  appalto  integrato  al  R.T.I.  formato  da  Imprendo  italia  s.r.l. 
(mandataria)  e  Società  per  Azioni  Commercio  Combustibili  Industria  Riscaldamento 
s.a.c.c.i.r.  (mandante),  mediante  adesione  all’AQ1  Invitalia,  sub-lotto  prestazionale  4, 
cluster AQ1 – Lombardia 1-9;
 con decreto n. 1049 del 29.09.2023 è stato inoltre approvato il progetto definitivo per i 
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lavori in parola;
 in data 29.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto;
 con  decreto  n.  1465  del  28.12.2023  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell’intervento;
 a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo l’importo del contratto per l’appalto 
integrato è stato rideterminato in € 702.443,47 oltre oneri di legge anziché € 801.309,44  
oltre oneri di legge;
 in data 29.12.2023 è avvenuta la consegna parziale dei lavori alla ditta esecutrice;
 in data 23.01.2024, ravvisata la necessità di un miglioramento progettuale, valutando il  
diverso  approccio  per  addivenire  all’adeguamento  strutturale  dell’immobile,  è  stata 
disposta la sospensione lavori;
 con decreto n. 248 del 05.03.2025 è stata approvata perizia di variante n. 1 per un  
importo pari ad € 106.296,05 oltre iva di legge;
 il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di ristrutturazione dell’Edificio 
E dell’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere è stato individuato, con atto n. 
877  del  05.08.2025,  nell’Arch.  Ilaria  Bianchera,  Dirigente  della  Struttura  Complessa 
Gestione  Tecnico  Patrimoniale,  in  sostituzione  dell’Ing.  Leo  Traldi,  precedentemente 
individuato con atto n. 255/2022;
 con decreto n. 577 del 29.04.2026 è stato attestato il raggiungimento del target per 
l’intervento “P.O. S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere – Edificio E”, mediante rilascio 
del collaudo statico dell’opera, documento emesso in data 28.04.2026;

CONSIDERATO che:
 con ordinativo di pagamento n. 2342 del 22.03.2024 è stata pagata a Imprendo Italia  
s.p.a. l’anticipazione contrattuale, pari ad € 159.493,37 oltre iva al 10%;
 con decreto n. 978 del 28.08.2025 sono stati approvati il 1° S.A.L. e il  Certificato di 
Pagamento n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 05.08.2025 dell’intervento di ristrutturazione 
dell’Edificio E dell’Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere;
 con ordinativo di pagamento n. 12054 del 11/09/2025 è stato pagato a Imprendo Italia il  
Certificato di pagamento n. 1 per un importo pari ad € 181.864,98 oltre iva di legge;
 con decreto n. 978 del 23.12.2025 sono stati approvati il 2° S.A.L. e il  Certificato di 
Pagamento n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 05.12.2025 dell’intervento di ristrutturazione 
dell’Edificio E dell’Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere;
 con ordinativo di pagamento n. 1026 del 20.01.2026 è stato pagato a Imprendo Italia il  
Certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 170.500,00 oltre iva di legge;

VISTI:
 la documentazione contabile relativa al 3° SAL, allegata al presente atto quale parte  
integrante  e  sostanziale  (Allegato  n.1),  redatta  dal  Direttore  Lavori  ed  in  particolare  il 
registro di contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 30.09.2026;
il Certificato di Pagamento n. 3, predisposto dal RUP (Allegato 2), relativo al S.A.L. n. 3 e 
riferito ai lavori eseguiti a tutto il 30.09.2026, dell’importo di € 167.969,63 al netto dello  
sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 16.796,97, pari a  
complessivi € 184.766,60;
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RITENUTO di:
prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 3 riferito  ai lavori inerenti il progetto “Verso un 
Ospedale Sicuro e Sostenibile” – Ospedale San Pellegrino Edificio “E”, eseguiti a tutto il 
30.09.2026;
di  approvare ed autorizzare la  liquidazione delle  lavorazioni  riportate nel  Certificato di 
Pagamento n. 3 (Allegato n. 2), per un importo pari ad € 167.969,63 al netto dello sconto 
di  gara,  oneri  della  sicurezza  compresi,  oltre  IVA al  10%  per  €  16.796,97,  pari  a 
complessivi € 184.766,60, all’impresa Imprendo Italia s.r.l., P. IVA 11213441006;

DATO ATTO che:
il pagamento del Certificato di Pagamento n. 3 avverrà solo previa presentazione da parte 
dell’appaltatore  delle  fatture  quietanzate  relative  alle  lavorazioni  eseguite  dai 
subappaltatori nel SAL precedente;
la spesa verrà contabilizzata sul conto patrimoniale 30202000 (fabbricati strumentali) del 
bilancio 2026, ed è finanziata nell’ambito P.N.R.R., Missione 6, Component 2 1.2 “Verso 
un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” con la D.G.R. n. XII/6426/2022;

PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento 
espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e 
da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento; 

DATO  ATTO  che  il  Direttore  della  Struttura  Complessa  Bilancio  -  Programmazione 
Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l’imputazione a Bilancio derivante 
dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del  
Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto e di approvare il S.A.L. n. 3  (Allegato n. 1) riferito ai lavori inerenti 
il  progetto “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” – Ospedale San Pellegrino 
Edificio “E””, eseguiti a tutto il 30.09.2026;

2. di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato 
di Pagamento n. 3 (Allegato n. 2), per un importo pari ad €  167.969,63 al netto 
dello  sconto  di  gara,  oneri  della  sicurezza  compresi,  oltre  IVA  al  10%  per  € 
16.796,97, pari a complessivi € 184.766,60, all’impresa Imprendo Italia s.r.l., P. IVA 
11213441006;

3. di dare atto che il pagamento del Certificato di Pagamento n. 3 avverrà solo previa 
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presentazione  da  parte  dell’appaltatore  delle  fatture  quietanzate  relative  alle 
lavorazioni eseguite dai subappaltatori nel SAL precedente;

4. di  dare atto  che la  spesa  verrà contabilizzata sul  conto patrimoniale  30202000 
(fabbricati  strumentali)  del  bilancio  2026,  ed  è  finanziata  nell’ambito  P.N.R.R., 
Missione 6, Component 2 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” con 
la D.G.R. n. XII/6426/2022; 

5. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  on  line  sul  sito  istituzionale 
aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009, 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVALDI GUIDO
DIRETTORE SANITARIO F.F. PAJOLA FABIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge)
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