LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL BLOCCO C - PADIGLIONE 22 - 1° LOTTO - STRALCIO						
QUADRO ECONOMICO						18/05/2024
			PE base gara	AGGIUDICAZIONE LAVORI	Q.E. RIMODULATO CON PV 1 netto ribasso	PV2 incarico prog.
a)	costo delle opere al netto di iva					
	aggiudicazione lavori		10609915,11	9.633.802,02	9.863.210,59	9.863.210,59
	oneri sicurezza		322816,08	322.816,08	322.816,08	322.816,08
	totale lavori e OS, a corpo		10.932.731,19	9.956.618,10	10.186.026,67	10.186.026,67
b)	somme a disposizione					
b1	imprevisti		109327,31	1.093.000,00	736.201,96	566.602,35
b2	spese tecniche	4%				
b2.1	progettazione definitiva esecut.,Csp,compresa cassa 4%		589688	584.284,96	547.583,90	547.583,90
b2.2	direzione lavori e cse compresa cassa 4%		674211,47	500.000,00	440.137,83	593.055,50
b2.2.1	direzione lavori del.482/2019				375.598,20	375.598,20
b2.2.2	integrazione d.l. dec.1121/2022				18.293,93	18.293,93
b2.2.3	integrazione d.l. dec.264/2023				31.172,38	31.172,38
	integrazione DL PV1	43%			14.753,92	14.753,92
	integrazione DL per compensazione prezzi	43%			319,39	319,39
	integrazione DL PV2	43%			--	152.917,67
b2.3	csp e cse per sistemazione aree esterne det.573/2023 - esente iva				1.260,00	1.260,00
b2.4	collaudi tecnici e ammin. compresa cassa 4%		81.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
b2.4.1	collaudo statico det.951/2023				10.457,83	10.457,83
b2	totale spese tecniche		1.344.899,47	1.173.284,96	1.077.981,73	1.230.899,40
b3	spese per attività consulenza e supporto, validaz.progetto		20.000,00	120.000,00	69.077,41	69.077,41
b3.1	consulenza in fase di progettazione del.870/2015				41.080,00	41.080,00
b3.2	verifica progetto det. 595/2017 e det.288/2018				27.997,41	27.997,41
b4	spese per commissioni aggiudicatrici oneri inclusi		5.000,00	33.529,80	33.529,80	33.529,80
b5	spese per pubblicità (bandi, esiti gara, ecc.)		5.000,00	0,00	0,00	0,00
b6	accertamenti laboratorio, prove su materiali		5.000,00	10.000,00	3255,00	3255,00
b6.1	caratterizzazione materiali				3.255,00	3.255,00
b7	arredi e attrezzature		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
b8	lavori in economia				119.670,35	119.670,35
b8.1	spostamento traliccio det.260/2023				94.500,00	94.500,00
b8.2	sistemazione aree esterne DET.806/2023				25.170,35	25.170,35
b9	INCENTIVI		0,00	50.711,50	100.000,00	100.000,00
b10	IVA					
b10.1	IVA 10% su lavori, imprevisti + adeguamento prezzi		1.104.205,85	1.104.961,81	1.104.199,56	1.087.239,60
b10.2	liva 22% su b2) b3) b6) b7) b8)		316.557,88	300.802,69	293.199,39	326.841,28
	totale iva		1.420.763,73	1.405.764,50	1.397.398,95	1.414.080,88
b11	adeguamento prezzi				119.767,00	119.767,00
	totale somme a disposizione		2.973.990,51	3.950.290,76	3.720.882,20	3.720.882,19
	totale lavori e somme a disposizione		13.906.721,70	13.906.908,86	13.906.908,87	13.906.908,86